



CONSORZIO DI BONIFICA 10 - SIRACUSA

(D.P.R.S. 23/05/1997 n. 149)



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N 64

Data 4 MAG. 2015

Oggetto: PSR 2007/2013 mis. 125 - Progetto di introduzione di sistemi di telecomando, telecontrollo ed automazione alla consegna, finalizzati alla maggiore efficienza, flessibilità ed al risparmio delle risorse idriche nel lotto irriguo Francofonte (Ogliastro) 3° stralcio "triangolino". CIG: 5403376EEB - CUP: B43H11000160006.

Preso d'atto della perizia di variante tecnica in diminuzione.

L'anno duemilaquindici, il giorno quattro, del mese di Maggio, in Palermo presso il Dipartimento ex Interventi Infrastrutturali dell'Assessorato Regionale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea.

Il Dott. Calogero Paolo Mascellino nominato, con D.A. n.10 del 16/02/2015, Commissario Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina), assistito dal Dr. Cosentino Claudio nella qualità di Direttore Generale dell'Ente che svolge anche le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto consortile adottato con deliberazione n.34 del 5/3/1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 435 del 13/11/1998 e s.m.i.;

CONSIDERATO che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

VISTO il Decreto AGV/DDG n. 4553 del 10/11/2011, con il quale il Dipartimento Interventi Infrastrutturali dell'Assessorato Reg.le per le Risorse Agricole e Alimentari ha approvato ed ammesso a finanziamento la domanda di aiuto presentata da questo Consorzio ai benefici contributi del P.S.R. Sicilia 2007/2013 per l'importo di €. 1.554.602,53 (al netto di IVA), autorizzando il Consorzio ad attivare le procedure relative alla domanda di pagamento dell'anticipazione;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario pro tempore n. 10 dell'11/03/2013, con la quale si è provveduto a nominare l'Ing. Massimo Paterna - Dirigente Area Tecnica del Consorzio Bonifica 9 Catania - Responsabile Unico del Procedimento;

VISTA la nota prot. 8710 del 03/03/2014 della Sezione Centrale dell'UREGA di Palermo, con la quale sono stati trasmessi i verbali di gara per l'appalto dei lavori in oggetto, dai quali risulta che l'aggiudicataria provvisoria è la Ditta SELET srl di Agrigento con il ribasso del 32,3399%;

VISTO il Decreto del Dirigente del Servizio II del Dipartimento Regionale Agricoltura - Assessorato Reg.le Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - n.2153/2014 del



26/6/2014, acquisito agli atti del Consorzio in data 9/7/2014, con il quale è stata concessa una proroga al 30/6/2015 del Decreto AGV/DDG n.4553 del 10/11/2011 sopradetto;

VISTA la perizia di variante in corso d'opera, senza aumento di spesa, redatta dal Direttore dei Lavori, Arch. Salvatore Fisicaro, in data 13/04/2015 e trasmessa al Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Massimo Paterna, con nota prot. n.1643 del 20/03/2015;

VISTO il quadro economico complessivo della perizia di variante riportato di seguito, dal quale si evince che l'importo contrattuale dei lavori presenta una economia di € 601,72 e che l'importo originario del finanziamento rimane invariato:

QUADRO ECONOMICO		di PROGETTO	di PERIZIA
A)	LAVORI A BASE D'ASTA COMPRESO DI SICUREZZA	€ 1.483.054,83	€ 1.483.054,82
	A detrarre:		
	Importo mano d'opera non soggetta a ribasso	€ 200.472,09	€ 198.611,51
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 30.286,31	€ 30.286,31
	Lavori soggetti a ribasso	€ 1.252.296,43	€ 1.254.157,00
	Importo dei lavori a base d'asta soggetto a ribasso	€ 1.252.296,43	€ 1.254.157,00
	Per ribasso d'asta del 32,3399%	€ 404.991,41	€ 405.593,12
	Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso	€ 847.305,02	€ 848.563,88
	Importo dei lavori in appalto al netto del ribasso	€ 847.305,02	€ 848.563,88
	Importo mano d'opera non soggetta a ribasso	€ 200.472,09	€ 198.611,51
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 30.286,31	€ 30.286,31
A1)	LAVORI A BASE D'ASTA PROGETTO AL NETTO DEL RIBASSO	€ 1.078.063,42	€ 1.077.461,70
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B1	Imprevisti (2,84% di A)	€ 41.885,61	€ 41.885,61
B2	Incentivazione 2% di A1 (Incentivo art. 92 c,5 L.163/2006):	€ 27.733,13	€ 27.733,13
B3	IVA (22% di A1+B1)	€ 246.388,79	€ 246.256,41
	sommano somme a disposizione	€ 316.007,53	€ 315.875,15
	SOMMANO A1+B	€ 1.394.070,94	€ 1.393.336,85
	economie dal ribasso	€ 404.991,41	€ 405.593,12
	economie IVA ((22%*(A+B1+B2))-B3)	€ 89.098,11	€ 89.230,49
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 1.888.160,47	€ 1.888.160,45
	In c.t. IMPORTO TOTALE PROGETTO CON IVA	€ 1.888.161,00	€ 1.888.161,00

CONSIDERATO che la variante proposta, così come si evince dai documenti di perizia, riguarda in parte interventi disposti dalla Direzione dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio ed in parte interventi da eseguirsi nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, finalizzati al miglioramento dell'opera e ad una sua maggiore funzionalità, comportanti nel complesso una riduzione dell'importo contrattuale, la garanzia della piena qualità dell'opera ed il raggiungimento degli obiettivi progettuali prefissati;

VISTA il provvedimento del 21/04/2015, acquisito al protocollo consortile in pari data al n.1659, con il quale il Responsabile Unico del Procedimento, avendo esaminato la perizia di variante

suddetta ai sensi del vigente Codice dei Lavori Pubblici e del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 e visto l'art. 132 del Codice dei Contratti e del Regolamento dei LL.PP., ha espresso parere favorevole approvando la perizia di variante tecnica in diminuzione di spesa predisposta dal Direttore dei Lavori in data 13/04/2015;

RITENUTO di dovere approvare il nuovo quadro economico conseguente ai nuovi importi previsti in perizia di variante;

RITENUTO di assumere la presente ai sensi dell'art.9, 2° comma lett. F) dello Statuto Consortile;

Con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale dell'Ente,

Per tutto quanto sopra,


DELIBERA

- **DI PRENDERE ATTO** della perizia di variante in diminuzione redatta dal Direttore dei Lavori, Arch. Salvatore Fisicaro, in data 13/04/2015 ed approvata, ai sensi del vigente Codice dei Contratti, dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Massimo Paterna, con provvedimento del 21/04/2015, protocollo n.1659;
- **DI APPROVARE** il quadro economico conseguente ai nuovi importi previsti in perizia di variante, per come di seguito riportato:


QUADRO ECONOMICO		di PROGETTO	di PERIZIA
A)	LAVORI A BASE D'ASTA COMPRESO DI SICUREZZA	€ 1.483.054,83	€ 1.483.054,82
	A detrarre:		
	Importo mano d'opera non soggetta a ribasso	€ 200.472,09	€ 198.611,51
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 30.286,31	€ 30.286,31
	Lavori soggetti a ribasso	€ 1.252.296,43	€ 1.254.157,00
	Importo dei lavori a base d'asta soggetto a ribasso	€ 1.252.296,43	€ 1.254.157,00
	Per ribasso d'asta del 32,3399%	€ 404.991,41	€ 405.593,12
	Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso	€ 847.305,02	€ 848.563,88
	Importo dei lavori in appalto al netto del ribasso	€ 847.305,02	€ 848.563,88
	Importo mano d'opera non soggetta a ribasso	€ 200.472,09	€ 198.611,51
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 30.286,31	€ 30.286,31
A1)	LAVORI A BASE D'ASTA PROGETTO AL NETTO DEL RIBASSO	€ 1.078.063,42	€ 1.077.461,70
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B1	Imprevisti (2,84% di A)	€ 41.885,61	€ 41.885,61
B2	Incentivazione 2% di A1 (Incentivo art. 92 c,5 L.163/2006):	€ 27.733,13	€ 27.733,13
B3	IVA (22% di A1+B1)	€ 246.388,79	€ 246.256,41
	sommano somme a disposizione	€ 316.007,53	€ 315.875,15
	SOMMANO A1+B	€ 1.394.070,94	€ 1.393.336,85
	economie dal ribasso	€ 404.991,41	€ 405.593,12
	economie IVA ((22%*(A+B1+B2))-B3)	€ 89.098,11	€ 89.230,49
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 1.888.160,47	€ 1.888.160,45
	In c.t. IMPORTO TOTALE PROGETTO CON IVA	€ 1.888.161,00	€ 1.888.161,00

- **DI DARE MANDATO** al RUP di effettuare tutte le comunicazioni di rito ed, in particolare, di notificare la presente delibera alla Ditta aggiudicataria SELET s.r.l. c/da Mosè s.n. – 92100 AGRIGENTO.

Il Direttore
(Dr. Claudio Cosentino)



Il Commissario Straordinario
(Dr. Calogero Paolo Maseellino)



Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Consorzio dal **- 7 MAG. 2015** al **12 MAG. 2015**

Il Dirigente Area Amministrativa
(Avv. Cinzia Chiarenza)

