



**DELIBERAZIONE DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N°

11

Data

2 MAG 2016

Oggetto: Prog. A/g.c. N. 92. Interventi di manutenzione straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche". C.U.P. B69E05000090001.

Accettazione delle condizioni previste dall'Art. 2 del Decreto N. 28762 del 29/12/2015 di autorizzazione della proroga dei termini di concessione da parte del MIPAAF.

L'anno duemilasedici, il giorno due, del mese di Maggio, presso la sede dell'Ufficio del Commissario Straordinario il Dr. Ing. Giuseppe Maria Margiotta, nominato con D.A. n. 13 del 16.03.2016 Commissario Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina), assistito dal Dr. Cosentino Claudio nella qualità di Direttore Generale dell'Ente che svolge anche le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione;

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R.S. n. 148 del 23/5/1997, pubblicato sulla GURS n. 49 del 6/9/1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica 10 Siracusa;

VISTO lo Statuto consortile adottato con deliberazione n.34 del 5/3/1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 435 del 13/11/1998 e s.m.i.;

CONSIDERATO che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

PREMESSO che con Delibera CIPE n.74 del 27/05/2005 (G.U. n. 14 del 18/01/2006), in applicazione della Legge n. 350 del 24/12/2003 – Piano Irriguo Nazionale, fu ammesso a finanziamento il progetto "Interventi di manutenzione straordinaria del canale adduttore "B" finalizzati al ripristino delle portate idrauliche", proposto dal Consorzio di Bonifica 10 Siracusa per l'importo complessivo di € 5.912.0000,00;

PREMESSO che con Decreto n.80 dell'11/5/2012, la Gestione Commissariale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali finanziava i lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 5.912.000,00, di cui € 3.607.706,05 per lavori a base d'asta, oltre IVA;

PREMESSO che a seguito di gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta, con Deliberazione Consortile n. 36 del 30/07/2013, il CB 10 SR aggiudicava definitivamente l'appalto alla ditta Cospin s.r.l, con Sede in Catania, Corso Sicilia, n° 40, con un ribasso offerto del 27,2669 %, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 2.645.393,85, al lordo di € 78.473,89 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso);



PREMESSO che con contratto stipulato in data 31/10/2013, reg.to presso l'Agenzia Entrate CT al n. 2437 Serie 3 il 14/11/2013, i lavori venivano affidati all'Impresa Cospin s.r.l, con Sede in Catania, Corso Sicilia, n° 40;

PREMESSO che con verbale del 27.02.2013, la Direzione Lavori consegnava definitivamente all'impresa i lavori in questione;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 12 del C.S.A. i lavori avevano durata pari a 730 giorni naturali, successivi e consecutivi e dovevano quindi ultimarsi entro il 26.02.2016;

PREMESSO che successivamente alla stipula del contratto d'appalto, in data 26/09/2014 il Commissario ad Acta del MIPAAF emetteva il Decreto d'impegno Definitivo N. 236, con il quale veniva rideterminato in € 4.835.879,48 l'importo complessivo del finanziamento, di cui € 2.645.393,85 per lavori aggiudicati;

VISTA la perizia di variante migliorativa redatta dall'impresa ai sensi dell'art. 162 comma 5 del D.P.R. 207/2010, assunta al protocollo consortile al N° 1258 del 27.03.2015, dell'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta, di € 2.643.500,23, comprensivo di € 77.925,48 per oneri di sicurezza e dunque con un minore importo contrattuale pari ad € 1.913,45, in diminuzione;

VISTO il provvedimento di approvazione della perizia emesso dal R.U.P. ai sensi dell'art. 162 comma 1 del D.P.R. 207/2010, giusto prot. 1918 del 29.04.2015;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario N. 62 del 30/04/2015 di presa d'atto della perizia di variante migliorativa ed approvazione dello schema di atto di sottomissione e del quadro economico rimodulato;

VISTO il D.M. 19284 dell'01/10/2015 con cui il MIPAAF ha preso atto della perizia di variante migliorativa, rideterminando il quadro economico dell'intervento;

VISTA la nota prot. n. 5125 del 02/11/2015 con la quale questo consorzio ha richiesto la proroga della durata della concessione di mesi 18 (diciotto);

VISTO il Decreto N. 28762 del 29/12/2015 con cui il MIPAAF ha autorizzato la proroga dei termini di concessione dell'intervento di cui all'oggetto, con nuova scadenza fissata al 10/06/2017;

CONSIDERATO che la validità del Decreto N. 28762 del 29/12/2015 è condizionato dal fatto che nessuna conseguenza onerosa, a qualsivoglia titolo dovuta, possa gravare sul finanziamento assentito e che in tal senso questo Consorzio emetta provvedimento di accettazione delle predette condizioni previste dall'art. 2;


Con il voto consultivo **favorevole** del Direttore Generale dell'Ente,

Per tutto quanto sopra,


DELIBERA

DI ACCETTARE le condizioni previste dall'art. 2 del Decreto N. 28762 del 29/12/2015, ovvero che nessuna conseguenza onerosa, a qualsivoglia titolo dovuta come conseguenza della proroga del termine di concessione, graverà sul finanziamento assentito.

Il Direttore
(Dr. Claudio Cosentino)



Il Commissario Straordinario
(Dr. Giuseppe Maria Margiotta)



Certificato di pubblicazione

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Consorzio dal - 2 MAG. 2016 al - 6 MAG. 2016



IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
(Avv. Cinzia Chiarenza)