



# CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017



Regione Siciliana

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 23

DEL 26 FEB 2019

**OGGETTO:** -PERIZIA AFFERENTE" Lavori di ripristino della Tenuta idraulica della vasca di accumulo in c.da Leone, finalizzato all'ottimizzazione ed al risparmio della risorsa idrica "

**Perizia di Variante : Presa d'atto – Approvazione schema atto di sottomissione.-**

L'anno duemiladiciannove il giorno 26 del mese di Febbraio, il Direttore Generale del Consorzio, Dott. Ing. Fabio Bizzini nominato con Delibera n. 7 del 26/10/2017, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione;

**VISTO** il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

**VISTA** la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

**VISTO** l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale che accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

---

**CONSIDERATO** che, giusto art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017, gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto; **VISTA** la delibera n. 8 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

**VISTA** la delibera n. 10 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituito Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale; Deliberazione n. 25 del 31.12.2018

**VISTA** la delibera n. 23 del 18.12.2018 con la quale si è provveduto a prorogare fino al 30.06.2019 il periodo transitorio di cui alla deliberazione n. 8 del 30.10.2017;

**VISTO** il D. A. n. 59/Gab dell' 08.09.2017 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

**VISTA** la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari - Dipartimento Interventi Infrastrutturali - Servizio I - Vigilanza Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari ed Enti prot. n. 36366 del 22.11.2013 con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza ed il controllo sugli atti consortili;

**VISTA** la determinazione n. 1 del 04.10.2017 con la quale si è proceduto all'assegnazione delle Aree ai Dirigenti ed ai quali con ordine di servizio del Direttore Generale prot. n. 439 del 31.05.2018 sono state affidate le funzioni di cui all'Allegato A del Regolamento di Organizzazione;

**CONSIDERATO** che, con delibera del Commissario Straordinario n. 104 del 03 Agosto 2017, è stata approvato il progetto relativo ai lavori di " Lavori di ripristino della Tenuta idraulica della vasca di accumulo in c.da Leone, finalizzato all'ottimizzazione ed al risparmio della risorsa idrica ", per l'importo complessivo di Euro 686.478,75 comprensivo di IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione, avente il seguente quadro economico;

QUADRO ECONOMICO

Il costo totale degli interventi proposti in progetto €.			
€. 686.478,75			
A)	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		
A.1	Importo dei lavori al netto delle spese degli oneri di sicurezza e della manodopera (soggetti al ribasso)	€ 450.572,62	
A.2	Importo della manodopera	€ 81.964,76	
A.3	Importo delle spese complessive di sicurezza (SCS)	€ 6.316,45	
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 538.853,83	€ 538.853,83
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		



B.1	Imprevisti	€ 15.000,00	
B.2	Incentivazione 2%	€ 10.777,08	
B.3	IVA 22% su A + B.1	<u>€ 121.847,84</u>	
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 147.624,92	<u>€ 147.624,92</u>
	<b>TOTALE A + B</b>		<b>€ 686.478,75</b>

**CONSIDERATO** che, lo stesso è stato trasmesso all'Assessorato regionale dell' Agri coltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale - Servizio 4, per il relativo finanziamento;

**CONSIDERATO** che, con D.R.S. n. 1268 del 10 Ottobre 2017 dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale - Servizio 4 è stato finanziato, al Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, l'importo complessivo di Euro 686.478,75 per provvedere alla l'esecuzione dei " Lavori di ripristino della Tenuta idraulica della vasca di accumulo in c.da Leone, finalizzato all'ottimizzazione ed al risparmio della risorsa idrica ", per l'importo complessivo di Euro 686.478,75, comprensivo di IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione, di cui Euro 538.853,83 comprensivo degli oneri di sicurezza e oltre IVA, per l'esecuzione dei lavori;

**VISTA** la determina del Direttore generale n. 89 del 31.07.2018 di indizione Gara;

**VISTA** la Determina del Direttore Generale n. 121 del 05/11/2018 di aggiudicazione Definitiva dei lavori di che trattasi alla Ditta CONSORZIO STABILE MEDIL s.c.a.r.l.- Via Vittorio Veneto, 29 - 82100 Benevento - P.IVA 0143060628, la quale ha offerto un ribasso del 39,27% sull'importo a base d'asta €. 532.537,38, cui corrisponde l'importo contrattuale di €. 323.409,95 oltre IVA e di €. 6.316,45 per oneri di sicurezza, oltre IVA;

**VISTO** il contratto d'appalto stipulato in data 23/01/2019, e registrato all'Agenzia delle Entrate di Siracusa al n. 137 serie 3 in data 24/01/2019 alla Ditta CONSORZIO STABILE MEDIL s.c.a.r.l. che ha assunto i lavori di che trattasi per l'importo contrattuale di €. 323.409,95 oltre IVA e di €. 6.316,45 per oneri di sicurezza, oltre IVA.

**VISTO** il verbale di Consegna dei lavori in via d'urgenza (ai sensi dell'art.32 comma 8-13 del codice dei contratti L.Lgs n°50/2016) in data 26/11/2019 e concreto inizio degli stessi avvenuto in data 11/01/2019;

**VISTO** la Perizia di una variante non sostanziale, inferiore al 5% dell'importo contrattuale, redatta dal RUP/D.L. Arch. Salvatore Fisicaro e trasmessa all'Amministrazione Consortile con nota prot.n°

407 del 25/02/2019, ai sensi della lettera c) comma 1 dell'articolo 106, sono **rese necessarie per circostanze impreviste e imprevedibili** per l'amministrazione aggiudicatrice ed inoltre non alterano la natura generale del contratto.

**VISTA** il parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento sulla la perizia di variante assunto con protocollo Consortile n° 407 del 25/02/2019 e del relativo schema atto di sottomissione firmato dall'impresa senza riserva;

**CONSIDERATO** che la predetta perizia di variante comporta un aumento di spesa pari al +4,94% dell'importo contrattuale, come meglio descritto dal seguente quadro economico;

**QUADRO ECONOMICO** di confronto Progetto Esecutivo/Perizia di Variante considerando il Ribasso d'asta pari al (39,27%)

Il costo totale degli interventi proposti in progetto		€. 686.478,75			
		PROGETTO		VARIANTE	
A)	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI				
A.0	Importo dei lavori a base d'asta di progetto	€ 538.853,83		€ 565.466,35	
	Importo dei costi della sicurezza non soggetti	€ 6.316,45		€ 6.316,45	
		€ 532.537,38		€ 559.149,90	
A.1	Importo dei lavori al netto del ribasso(39,27%)	€ 323.409,95		€ 339.571,44	
A.2	Importo dei costi della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 6.316,45		€ 6.316,45	
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 329.726,60	€ 323.409,95	€ 345.888,19	€ 345.888,19
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1	Imprevisti 5%	€ 16.170,49		-----	
B.2	Incentivazione 2%	€ 10.777,08		€ 10.777,08	
B.3	IVA 22% su A + B.1	€ 77.078,65		€ 76.095,40	
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 104.026,22	€ 104.026,22	€ 86.872,48	€ 86.872,48
	<b>TOTALE A + B</b>		€ 427.436,17		€ 432.760,67

### DETERMINA

**DI PRENDERE ATTO** della perizia di variante redatta ai sensi della lettera c) comma 1 dall'Art. 106 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.



**DI APPROVARE** il nuovo quadro economico scaturente dalla perizia di variante:

		VARIANTE	
A)	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		
A.0	Importo dei lavori a base d'asta di progetto	€ 565.466,35	
	Importo dei costi della sicurezza non soggetti	€ 6.316,45	
		€ 559.149,90	
A.1	Importo dei lavori al netto del ribasso(39,27%)	€ 339.571,44	
A.2	Importo dei costi della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 6.316,45	
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 345.888,19	€ 345.888,19
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Imprevisti 5%	-----	
B.2	Incentivazione 2%	€ 10.777,08	
B.3	IVA 22% su A + B.1	€ 74.707,69	
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 86.872,48	€ 86.872,48
	<b>TOTALE A + B</b>		€ 432.760,67

**DI APPROVARE** lo “schema Atto di Sottomissione” firmato dall’impresa senza riserva e dal Direttore dei Lavori/ R.U.P. Dott. Arch. Salvatore Fiscaro;

**DI DARE MANDATO** al R.U.P. di porre in essere tutte le attività consequenziali di conseguenza;

**DI TRASMETTERE** la presente determina al R.U.P., Dott. Arch. Salvatore Fiscaro, all’Assessorato della Regione Sicilia – Assessorato Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Servizio 4 – Infrastrutture, Irrigazione ed Enti Vigilati, per tutti gli adempimenti consequenziali e scaturenti dal presente atto.

**F.TO IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Ing. Fabio Bizzini)

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE.

**F.TO Il Capo Settore Progettazione e D.L.**  
**(Dott. Arch. Salvatore Fisicaro)**

**F.TO Il Dirigente Area Tecnica Progettazione**  
**(Dott. Ing. Massimo Paterna)**

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE.

**F.TO Il Capo Settore Ragioneria**  
**(Dott. Alessandro Marino)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determina n. 23 del 26 FEB. 2019 è stata pubblicata all'Albo Consortile dal 28 FEB. 2019 al \_\_\_\_\_

Lentini,

**Il Capo Settore Segreteria**  
**(Dott.ssa Maria Sampirisi)**

La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale del consorzio [www.consorziol0sr.it](http://www.consorziol0sr.it) - sezione Albo Pretorio.

---

E' copia conforme per gli usi consentiti dalla legge.

Lentini,

**Il Direttore Generale**  
**(Dott. Ing. Fabio Bizzini)**

---