



CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA



Regione Siciliana

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 113 DEL 28 AGO. 2019

OGGETTO: PERIZIA AFFERENTE "Lavori di installazione di dispositivi di controllo e misurazione dei volumi distribuiti sia all'uscita degli impianti di sollevamento che nei principali nodi irrigui, finalizzato al monitoraggio del consumo della risorsa irrigua".

Perizia di Variante : Presa d'atto – Approvazione schema atto di sottomissione.-

L'anno duemiladiciannove il giorno VENTOTTO del mese di AGOSTO, presso la sede del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale sita in Catania, il Vice Direttore Generale, dott. Giuseppe Barbagallo, nominato con Delibera n. 9 del 03/11/2017, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale che accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 8 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 10 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale;

VISTA la delibera n. 23 del 18.12.2018 con quale si è proceduto a prorogare sino al 30 giugno 2019 il "periodo transitorio" già istituito con la sopracitata delibera n. 8 del 30.10.2017;

VISTA la delibera n. 11 del 01/07/2019 con quale si è proceduto a prorogare ulteriormente il "periodo transitorio" al 31/12/2019;

VISTO il Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021, adottato con delibera consortile n. 13 del 25.05.2019 ed approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 4 U.O.1, con D.R.S. n. 1202 del 26.07.2019;

CONSIDERATO che, Con delibera del Commissario Straordinario n. 55 del 10 aprile 2017, è stata approvato il progetto relativo ai lavori di installazione di dispositivi di controllo e misurazione dei volumi distribuiti sia all'uscita degli impianti di sollevamento che nei principali nodi irrigui, finalizzato al monitoraggio del consumo della risorsa irrigua, per l'importo complessivo di Euro 508.980,79 comprensivo di IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione, avente il seguente quadro economico;

QUADRO ECONOMICO del PROGETTO		
Il Costo totale degli interventi proposti in progetto		€ 508.980,79
PROGETTO		
A - IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		
A0	Importo dei Lavori a misura soggetti a ribasso e al netto degli O.S.	€ 383.731,93
	Oneri per la sicurezza	€ 6.172,16
	TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO	€ 389.904,09
A1	Importo dei lavori al netto del ribasso (37,7493)	€ 238.875,81
A2	Oneri per la sicurezza	€ 6.172,16
	TOTALE IMPORTO LAVORI INCLUSO MANODOPERA, COSTI AZIENDALI E SICUREZZA AL NETTO DEL RIBASSO	€ 245.047,97
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B3 -	Imprevisti 5%	€ 11.945,00
B4 -	Incentivi per funzioni tecniche 2% (art. 113 c.2 D.Lgs.50/2016)	€ 7.798,08
B6 -	IVA ed eventuali altre imposte 22% (A1+A2)	€ 56.538,45
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 76.281,53
	TOTALE GENERALE (A1+A2+B)	€ 321.329,50

VISTA la determina del Vice direttore N. 112 del 28.08.19 di sostituzione del RUP dall' Arch. Fisicaro Salvatore al nuovo RUP Geom. Domenico Lonzi;

CONSIDERATO che, lo stesso è stato trasmesso all'Assessorato regionale dell' Agri coltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale - Servizio 4, per il relativo finanziamento;

CONSIDERATO che, Con D.R.S. n. 601 del 13 giugno 2017 dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale - Servizio 4 è stato finanziato, al Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, il progetto per l'esecuzione dei "lavori di installazione di dispositivi di controllo e misurazione dei volumi distribuiti sia all'uscita degli impianti di

sollevamento che nei principali nodi irrigui, finalizzato al monitoraggio del consumo della risorsa irrigua", per l'importo complessivo di Euro 508.980,79 comprensivo di IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione, di cui Euro 389.904,09 comprensivo degli oneri di sicurezza e oltre IVA, per l'esecuzione dei lavori;

VISTO Con determina del Direttore Generale n. 105 del 03 Ottobre 2018 di aggiudicazione Definitiva dei lavori di che trattasi alla Ditta COSMAK s.r.l.- Via Toscana, 13 - 98068 San Piero Patti (ME) - P.IVA 03099860839, la quale ha offerto il ribasso contrattuale del 37,7493 %, sull'importo posto a base di gara pari a €. 389.904,09 oltre IVA

VISTO il verbale di Consegna dei Lavori e concreto inizio degli stessi avvenuto in data 03/12/2018;

VISTO il contratto di Appalto stipulato in data 03/12/2018, registrato Agenzia delle Entrate ufficio di Patti (ME) al N° 1496 in data 04/12/2018 e appendice al Contratto di Appalto , L'impresa COSMAK s.r.l. ha assunto i lavori di che trattasi per l'importo di €. 238.875,81 per lavori ed €. 6.172,16 per costi della sicurezza e, quindi, per un importo complessivo di €. 245.047,97 oltre iva, al netto del ribasso d'asta del 37,7493%;

IN CONSIDERAZIONE del sopralluogo effettuato in data 10/06/2019, fra il RUP Arch. Salvatore Fisicaro il direttore dei lavori Geom. Paolo Fisicaro e sentito il parere del Dirigente dell'Area Tecnica Progettazione Ing. Massimo Paterna, si è stabilita la necessità di redigere una perizia di variante ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il relativo schema dell'atto di sottomissione firmato dall'impresa senza riserva;

CONSIDERATO che la predetta perizia di variante non comporta nessun aumento di spesa, come meglio descritto dal seguente quadro economico;

QUADRO ECONOMICO di confronto Progetto Esecutivo/Perizia di Variante considerando il Ribasso d'asta pari al (37,7493%)

Consorzio di Bonifica n. 10 Sicilia Orientale					
OGGETTO: " Lavori di installazione di dispositivi di controllo e misurazione dei volumi distribuiti sia all'uscita degli impianti di sollevamento che nei principali nodi irrigui, finalizzato al monitoraggio del consumo della risorsa irrigua "					
QUADRO ECONOMICO del PROGETTO e della VARIANTE					
Il Costo totale degli interventi proposti in progetto					€ 508.980,79
			PROGETTO	VARIANTE	
A - IMPORTO TOTALE DEI LAVORI					
A0	Importo dei Lavori a misura soggetti a ribasso e al netto degli O.S.	€ 383.731,93		€ 403.822,76	
	Oneri per la sicurezza	€ 6.172,16		€ 5.576,54	
	TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO	€ 389.904,09		€ 409.399,30	
A1	Importo dei lavori al netto del ribasso (37,7493)	€ 238.875,81		€ 251.332,49	
A2	Oneri per la sicurezza	€ 6.172,16		€ 5.576,54	
	TOTALE IMPORTO LAVORI INCLUSO MANODOPERA, COSTI AZIENDALI E SICUREZZA AL NETTO DEL RIBASSO	€ 245.047,97	€ 245.047,97	€ 256.959,03	€ 256.959,03
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B3	Imprevisti 5%	€ 11.945,00			
B4	Incentivi per funzioni tecniche 2% (art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016)	€ 7.758,08		€ 7.798,08	
B5	IVA ed eventuali altre imposte 22% (A1+A2+B)	€ 56.538,45		€ 56.530,99	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 76.281,53	€ 76.281,53	€ 64.329,07	€ 64.329,07
	TOTALE GENERALE (A1+A2+B)	€ 321.329,50		€ 321.288,10	

CONSIDERATO di condividere la predetta perizia di variante

DETERMINA

DI **PRENDERE ATTO** della perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

DI **APPROVARE** il nuovo quadro economico scaturente dalla perizi di variante:

Il Costo totale degli interventi proposti in progetto		€ 508.980,79	
VARIANTE			
A - IMPORTO TOTALE DEI LAVORI			
A0	Importo dei Lavori a misura soggetti a ribasso e al netto degli O.S.	€ 403.822,76	
	Oneri per la sicurezza	€ 5.576,54	
	TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO	€ 409.399,30	
A1	Importo dei lavori al netto del ribasso (37,7493)	€ 251.382,49	
A2	Oneri per la sicurezza	€ 5.576,54	
	TOTALE IMPORTO LAVORI INCLUSO MANODOPERA, COSTI AZIENDALI E SICUREZZA AL NETTO DEL RIBASSO	€ 256.959,03	€ 256.959,03
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B3	Imprevisti 5%	-----	
B4	Incentivi per funzioni tecniche 2% (art. 113 c.2 D.Lgs.50/2016)	€ 7.798,08	
B6	IVA ed eventuali altre imposte 22% (A1+A2)	€ 56.530,99	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 64.329,07	€ 64.329,07
	TOTALE GENERALE (A1+A2+B)		€ 321.288,10

DI **APPROVARE** lo "schema Atto di Sottomissione" firmato dall'impresa senza riserva e dal Direttore dei Lavori Geom. Paolo Fisicaro e dal R.U.P. Dott. Arch. Salvatore Fisicaro;

DI **DARE MANDATO** al R.U.P. Geom. Domenico Lonzi di porre in essere tutte le attività consequenziali di conseguenza;

DI **TRASMETTERE** la presente determina al R.U.P., Geom. Domenico Lonzi , all'Assessorato della Regione Sicilia – Assessorato Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Servizio 4 – Infrastrutture, Irrigazione ed Enti Vigilati, per tutti gli adempimenti consequenziali e scaturenti dal presente atto.

F.to IL VICE DIRETTORE GENERALE
(dott. Giuseppe Barbagallo)

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità amministrativa si esprime parere: FAVOREVOLE

F.to Il Dirigente Progettazione
(dott. ing. Eugenio Pollicino)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

F.to Il Capo Settore Ragioneria
(dott. Alessandro Marino)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determina n. 113- del
28 AGO. 2019 è stata pubblicata all'Albo Consorziale dal
29 AGO. 2019 al _____
_____, li _____

Il Capo Settore Segreteria
(dott. ssa Maria Sampirisi)

La determina è pubblicata sul sito istituzionale del consorzio www.conorzio10sr.it - sezione Albo Pretorio.

E' copia conforme per gli usi consentiti dalla legge.

_____, li _____

IL VICE DIRETTORE
(dott. Giuseppe Barbagallo)