



CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P. R. S. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 133 DEL 23 OTT. 2019

OGGETTO: - **PERIZIA AFFERENTE** "Lavori di ripristino della tenuta idraulica della vasca di accumulo in c.da Leone, finalizzato all'ottimizzazione ed al risparmio della risorsa idrica".

Perizia di Variante : Presa d'atto – Approvazione schema atto di sottomissione.

Rettifica alle Determine n. 23 del 26.02.2019 e n. 122 del 20.09.2019.-

L'anno duemiladiciannove il giorno 23 del mese di Ottobre, il Direttore Generale del Consorzio, Dott. Ing. Fabio Bizzini nominato con Delibera n. 7 del 26/10/2017, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale che accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusto art. 2 comma 3 del decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017, gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello statuto;

VISTA la delibera n. 8 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 10 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale;

VISTA la delibera n. 23 del 18.12.2018 con quale si è proceduto a prorogare sino al 30 giugno 2019 il "periodo transitorio" già istituito con la sopracitata delibera n. 8 del 30.10.2017;

VISTO il D.A. n. 59/Gab. dell' 8/9/2017 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti;

VISTA la delibera n. 11 del 01/07/2019 con quale si è proceduto a prorogare ulteriormente il "periodo transitorio" al 31/12/2019;

VISTO il Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021, adottato con delibera consortile n. 13 del 25.05.2019 ed approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 4 U.O.1, con D.R.S. n. 1202 del 26.07.2019;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali - Servizio I - Vigilanza Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari ed Enti prot. n. 36366 del 22.11.2013 con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza ed il controllo sugli atti consortili;

VISTA la determinazione n. 1 del 04.10.2017 con la quale si è proceduto all'assegnazione delle Aree ai Dirigenti ed ai quali con ordine di servizio del Direttore Generale prot. n. 439 del 31.05.2018 sono state affidate le funzioni di cui all'Allegato A del Regolamento di Organizzazione;

CONSIDERATO che, con delibera del Commissario Straordinario n. 104 del 03 Agosto 2017, è stata approvato il progetto relativo ai lavori di " Lavori di ripristino della Tenuta idraulica della vasca di accumulo in c.da Leone, finalizzato all'ottimizzazione ed al risparmio della risorsa idrica per

l'importo complessivo di Euro 686.478,75 dell'Amministrazione, avente il seguente quadro economico, comprensivo di IVA

Il costo totale degli interventi proposti in progetto		€. 686.478,75	
A)	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		
A.1	Importo dei lavori al netto delle spese degli oneri di sicurezza e della manodopera (soggetti al ribasso)	€. 450.572,62	
A.2	Importo della manodopera	€. 81.964,76	
A.3		€. 6.316,45	
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€. 538.853,83	€. 538.853,83
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Imprevisti	€. 15.000,00	
B.2	Incentivazione 2%	€. 10.777,08	
B.3	IVA 22% su A + B.1	€. 121.847,84	
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€. 147.624,92	€. 147.624,92
	TOTALE A + B		€. 686.478,75

CONSIDERATO che, lo stesso è stato trasmesso All' Assessorato regionale dell' Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale - Servizio 4, per il relativo finanziamento;

CONSIDERATO che, con D.R.S. n. 1268 del 10 Ottobre 2017 dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale - Servizio 4 è stato finanziato, al Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, l'importo complessivo di Euro 686.478,75 per provvedere alla l'esecuzione dei " Lavori di ripristino della Tenuta idraulica della vasca di accumulo in c.da Leone, finalizzato all'ottimizzazione ed al risparmio della risorsa idrica ", per l'importo complessivo di Euro 686.478,75, comprensivo di IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione, di cui Euro 538.853,83 comprensivo degli oneri di sicurezza e oltre IVA, per l'esecuzione dei lavori;

VISTA la determina del Direttore generale n. 89 del 31.07.2018 di indizione Gara;

VISTA la Determina del Direttore Generale n. 121 del 05/11/2018 di aggiudicazione Definitiva dei lavori di che trattasi alla Ditta CONSORZIO STABILE MEDIL s.c.a.r.L - Via Vittorio Veneto, 29 - 82100 Benevento - P.IVA 0143060628, la quale ha offerto un ribasso del 39,27% sull'importo a base d'asta €. 532.537,38, cui corrisponde l'importo contrattuale di €. 323.409,95 oltre IVA e di €. 6.316,45 per oneri di sicurezza, oltre IVA;

VISTO il contratto d'appalto stipulato in data 23/01/2019, e registrato all'Agenzia delle Entrate di Siracusa al n. 137 serie 3 in data 24/01/2019 alla Ditta CONSORZIO STABILE MEDIL s.c.a.r.l. che ha assunto i lavori di che trattasi per l'importo contrattuale di €. 323.409,95 oltre IVA e di €. 6.316,45 per oneri di sicurezza, oltre IVA.

VISTO il verbale di Consegna dei lavori in via d'urgenza (ai sensi dell'art.32 comma 8-13 del codice dei contratti L.Lgs n°50/2016) in data 26/11/2019 e concreto inizio degli stessi avvenuto in data 11/01/2019;

VISTA la Perizia di variante non sostanziale, inferiore al 5% dell'importo contrattuale, redatta dal RUP/D.L. Arch. Salvatore Fisicaro e trasmessa all'Amministrazione Consortile con nota prot.n° 407 del 25/02/2019, ai sensi della lettera c) comma 1 dell'articolo 106;

VISTA il parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento sulla la perizia di variante assunto con protocollo Consortile n° 407 del 25/02/2019 e del relativo schema atto di sottomissione firmato dall'impresa senza riserva;

CONSIDERATO che la predetta perizia di variante comporta un aumento di spesa pari al +4,94% dell'importo contrattuale, come meglio descritto dal seguente quadro economico;

PRESO ATTO del RILIEVO n. 486/19 della Ragioneria Generale della Regione, Dipartimento Bilancio e Tesoro e della relazione del RUP prot.n° 1934 del 14.10.2019 , che, in rettifica delle Determine n. 23 del 26/02/2019 e n. 122 del 20.09.2019, modifica il nuovo quadro economico di confronto Progetto Esecutivo/Perizia di Variante come di seguito:

Il costo totale degli interventi proposti in progetto		€. 686.478,75			
		PROGETTO		VARIANTE	
A)	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI				
A.0	Importo dei lavori a base d'asta di progetto	€. 538.853,83		€. 565.466,35	
	Importo dei costi della sicurezza non soggetti	€. 6.316,45		€. 6.316,45	
		€. 532.537,38		€. 559.149,90	
A.1	Importo dei lavori al netto del ribasso (39,27 %)	€. 323.409,95		€. 339.571,44	
A.2	Importo dei costi della sicurezza non soggetti al ribasso	€. 6.316,45		€. 6.316,45	
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€. 329.726,40	€. 323.409,95	€. 345.888,19	€. 345.888,19
B)					
B.1	Imprevisti 5%	€. 16.170,49		-----	
B.2	Incentivazione 2%	€. 10.777,08		€. 5.452,58	
B.3	IVA 22% su A + B.1	€. 77.078,65		€. 76.095,40	
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€. 104.026,22	€. 104.026,22	€. 81.547,98	€. 81.547,98
	TOTALE A + B		€. 427.436,17		€. 427.436,17

VISTA la determina n. 116 del 28.08.2019, con la quale viene sostituito l'arch. Salvatore Fisicaro, posto in quiescenza a far data dal 01.08.2019, con il Geom. Paolo Fisicaro nella qualità di RUP dei lavori in oggetto;

Per tutto quanto sopra;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO della perizia di variante redatta ai sensi della lettera c) comma 1 dall'Art. 106 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DI RETTIFICARE il quadro economico indicato nelle Determine n. 23 del 26/02/2019 e n. 122 del 20.09.2019 in osservanza del rilievo n. 486/19 dalla Ragioneria Generale della Regione, Dipartimento Bilancio e Tesoro;

IN RETTIFICA il nuovo quadro economico scaturente dalla perizia di variante:


		VARIANTE	
A)	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		
A.0	Importo dei lavori a base d'asta di progetto	€. 565.466,35	
	Importo dei costi della sicurezza non soggetti	€. 6.316,45	
		€. 559.149,90	
A.1	Importo dei lavori al netto del ribasso (39,27 %)	€. 339.571,44	
A.2	Importo dei costi della sicurezza non soggetti al ribasso	€. 6.316,45	
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€. 345.888,19	€. 345.888,19
B)			
B.1	Imprevisti 5%	-----	
B.2	Incentivazione	€. 5.452,58	
B.3	IVA 22% su A + B.1	€. 76.095,40	
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€. 81.547,98	€. 81.547,98
	TOTALE A + B		€. 427.436,17

DI APPROVARE lo "schema Atto di Sottomissione" firmato dall'impresa senza riserva e dal Direttore dei Lavori/ R.U.P. Dott. Arch. Salvatore Fisicaro;

DI DARE MANDATO al R.U.P. di porre in essere tutte le attività consequenziali di conseguenza;

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Ing. Fabio Bizzini)



ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità amministrativa si esprime parere: FAVOREVOLE


Il Dirigente Progettazione
(dott. ing. Eugenio Pollicino)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Capo Settore Ragioneria
(dott. Alessandro Marino)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determina n. 133 del
23 OTT. 2019 è stata pubblicata all'Albo Consorziale dal
24 OTT. 2019 al _____
_____, li _____

Il Capo Settore Segreteria
(dott. ssa Maria Sampirisi)

La determina è pubblicata sul sito istituzionale del consorzio www.consorziol0sr.it - sezione Albo Pretorio.

E' copia conforme per gli usi consentiti dalla legge.

_____, li _____

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Fabio Bizzini)