CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale *(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)*

Giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

Regione Siciliana

DETERMINAZIONE DEL VICE DIRETTORE GENERALE

N. 10 **DEL 03 MAR. 2025**

Oggetto: *"Miglioramento dei sistemi di adduzione e distribuzione del comprensorio irriguo consortile "Area Nord" consistente nel rifacimento di tratti di condotte deteriorate. Installazione di misuratori di portata di IV livello e implementazione dei sistemi di automazione e telecontrollo alla consegna, finalizzato alla maggiore efficienza, flessibilità e risparmio della risorsa idrica".* Legge 145/2018.
CUP B62B17000370001-CIG 8944998D1F
Liquidazione Stato di Avanzamento dei lavori n. 1 Bis – Aggiornamento Prezzi.

L'anno Duemilaventicinque il giorno TRE del mese di MARZO, presso la sede del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, sita in Catania, Via Centuripe n.1/A, il Vicedirettore Generale del Consorzio, Dott. Geol. Gaetano Punzi, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 9 del 17/06/2019, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO lo Statuto dell'intestato Consorzio approvato dall'Assessorato Regionale AA.FF. con nota 391 del 03.05.1999 giusto parere favorevole della Giunta di Governo espresso con Delibera n. 435 del 13.11.1998 e successivamente modificato ed approvato dall'Assessorato Regionale AA.FF. con nota n. 115269 del 21.12.2009 giusta Delibera di Giunta Regionale n. 465 del 13.11.2009;

VISTO l'art. 13 della Legge Regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 467 del 12.9.2017 e n. 468 del 13.9.2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n.1 del 16.10.2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n.2 del 16.10.2017;

VISTA la Delibera Commissariale n. 8 del 30.10.2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituto Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la Delibera Commissariale n. 21 del 02.07.2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25.06.2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di Bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n. 8 del 30.10.2017, a sua volta prorogato con delibere

n.23 del 18.12.2018, n.11 dell'1.7.2019 e n.47 del 19.12.2019;

VISTA la determina n. 50 del 02.07.2020 con la quale si è preso atto della sopra citata delibera n. 21/2020;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti non risulta costituito;

TENUTO CONTO che l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 prevede che in mancanza dell'approvazione del bilancio di previsione la gestione finanziaria dell'ente si svolge obbligatoriamente nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti la gestione provvisoria;

TENUTO CONTO che, per come esplicato dal punto 8 dell'Allegato 4/2, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato e che la stessa è sostanzialmente prevista per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2024-2026 adottato con delibera consortile n. 13 del 30.04.2024 del Commissario Straordinario ed in corso di approvazione da parte del competente organo tutorio;

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2023-2025 riformulato adottato con delibera consortile n.37 del 29.11.2023 del Commissario Straordinario ed approvato dal competente organo tutorio con D.R.S. n.6753 del 13.12.2023;

VISTA la nota prot. 93603 del 02.05.2024 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta al protocollo dell'Ente in pari data al n. 2003, con quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 31.05.2024 nelle more della predisposizione ed approvazione del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2024;

PREMESSO che con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*", in particolare all'art. 1 comma 95 il MEF ha previsto di istituire un fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese;

PREMESSO che con il Decreto MIPAAF DISR 01 n. 0201189 del 3.05.2021 è stato finanziato il progetto per la realizzazione degli interventi in epigrafe, redatto in conformità all'art. 215 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;

VISTA la deliberazione commissariale n. 8 del 3.03.2024 con la quale l'Ing. Alessandro Scelfo, dipendente del Consorzio di Bonifica 6 Enna è stato nominato R.U.P. dei lavori indicati in oggetto;

VISTO il contratto d'appalto stipulato in data 15.12.2022, avente n. rep. 57.967 – Racc. n. 14.752 a rogito del notaio Paolo Di Giorgi, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Catania al n. 44989 Serie 1T il successivo 20.12.2022;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 5 del 22.02.2024, con la quale l'ing. Maurizio D'Urso, funzionario direttivo del Consorzio di Bonifica n.9 – Catania è stato nominato quale nuovo Direttore dei lavori;

VISTO il verbale di concreto inizio dei lavori redatto in data 09.05.2024 e trasmesso all'amministrazione consortile con nota prot. n. 2137 del 13.05.2024;

VISTA la Determina n. 22 del 13.06.2024 con cui si è disposta la liquidazione dell'anticipazione contrattuale all'impresa calcolata sull'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016;

VISTO il Decreto MASAF DISR 1 n. 0351382 del 2.08.2024 che ha approvato il quadro economico di progetto rimodulato a seguito del ribasso d'asta offerto ed ha contestualmente prorogato i temini di concessione del finanziamento al 3.08.2027;

VISTO l'art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016 con cui si prescrivono i termini di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto;

VISTO l'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto esecutivo in argomento;

VISTO l'art. 10 del Contratto d'appalto stipulato inerente il tipo di appalto, dove si rileva che "*ai sensi dell'art. 29, comma 1 lettere a) e b) del decreto legge del 27.01.2022 n.4, convertito con modificazioni in legge n. 25 del 28.03.2022, è prevista la clausola della "revisione prezzi", così come indicato all'art. 106, comma 1 primo periodo del Codice dei Contratti... in deroga all'art. 106, comma 1, lettera a), quarto periodo le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, verranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta*";

VISTO l'art. 17 del Contratto d'appalto stipulato inerente i pagamenti in acconto da corrispondere all'impresa;

CONSIDERATO che i prezzi dei materiali da costruzione impiegati nei lavori in argomento hanno subito un aumento, rispetto all'anno 2021 (anno di presentazione dell'offerta), di ben oltre il 5%;

VISTO l'art. 26 comma 1 del D.Lgs. 50/2022 che prescrive di riconoscere all'impresa i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari aggiornati, al netto del ribasso formulato in sede di offerta, nella misura complessiva del 90%, nei limiti delle risorse di cui al 4° e 5° periodo del comma 1 e di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4;

VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1bis redatto dalla Direzione dei Lavori in data 21.01.2025, corredato di libretto delle misure n. 1Bis, avente un importo netto pari ad €. 928.357,10 oltre IVA per €. 204.238,56;

VISTO il Certificato di pagamento n. 1Bis del 21.01.2025 emesso dallo scrivente RUP e controfirmato dal Direttore dei Lavori, allegato alla presente e redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2022 e ss.mm.ii., recante un importo complessivo di €. 1.132.595,66 incluso IVA;

VISTA la proposta del RUP ing. Alessandro Scelfo, assunta al prot. n. 0674 del 26.02.2025, con la quale viene proposto di provvedere con urgenza alla liquidazione dello Stato di avanzamento n. 1Bis all'impresa appaltatrice;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti è decaduto e non risulta costituito;

VISTO il Bilancio di Previsione pluriennale 2024-2026 riformulato adottato con delibera consortile n. 27 del 31.10.2024 dal Commissario Straordinario ed approvato dal competente organo tutorio con D.R.S. 8805 del 21.11.2024;

TENUTO CONTO che l'art. 43 del D.Lgs n. 118/2011 prevede che in mancanza dell'approvazione del bilancio di previsione la gestione finanziaria dell'ente si svolge obbligatoriamente nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti la gestione provvisoria;

TENUTO CONTO che, per come esplicato dal punto 8 dell'Allegato 4/2, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato e che la stessa è sostanzialmente prevista per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

VISTA la nota prot. n. 0692 del 07/01/2025 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta al protocollo dell'Ente n. 0051 dell'8/01/2025, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 30/04/2025 nelle more della predisposizione ed approvazione del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2025;

RICONOSCIUTA la necessità e l'urgenza della spesa, per quanto sopra detto, al fine di garantire la corretta gestione tecnica - amministrativa ed evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi;

Per tutto quanto sopra,

DETERMINA

DI ACCOGLIERE la proposta del RUP assunta al prot. n. 0674 del 26.02.2025;

DI PRENDERE ATTO dello Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1bis del 21.01.2025 redatto dal Direttore dei Lavori e del relativo e contestuale certificato n.1bis per l'importo di adeguamento prezzi riconoscibile pari ad €. 1.132.595,66 incluso IVA;

DI DARE ATTO che con istanza del 29.01.2025 sulla piattaforma che gestisce l'accesso al fondo MIT, avente codice univoco "FONDO-AP08-2024-E5325b12678400a43ce90fcc7698bd7b4ccb", è stato richiesto per il pagamento del SAL n. 1bis, un contributo in quota parte per €. 713.567,28;

DI DARE ATTO che con nota cons. prot. n. 0311 del 29.01.2025 è stato richiesto al MASAF di autorizzare l'utilizzo del 50% degli imprevisti appostati sul quadro economico rimodulato per €. 419.028,38, per il pagamento di quota parte del SAL n. 1bis;

DI LIQUIDARE, consequenzialmente al ricevimento del rateo già richiesto al MASAF con nota prot. n. 0311 del 29.01.2025, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. 50/2022, in armonia all'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché agli artt. 10 e 17 del Contratto d'appalto, un acconto sulle fatture di seguito specificate, per €. 419.028,38 a titolo di corrispettivo per lo Stato di Avanzamento n. 1bis del 21.01.2025 e relativo e contestuale Certificato di Pagamento n. 1bis, al Consorzio Stabile Medil S.C.P.A. (Capogruppo), con sede in Benevento, via Vittorio Veneto n. 29, a MAMMANA LAVORI S.R.L. UNIPERSONALE (Mandante), con sede in Tusa (ME), via Nazionale sn;

N.	Ditta	Fatt.	Data	Imponibile	IVA	Importo
1	Consorzio Stabile Medil S.C.P.A.	163	24.01.2025	€. 609.837,78	€. 134.164,31	€. 744.002,09
2	Mammana Lavori srl	02	24.01.2025	€. 318.519,32	€. 70.074,25	€. 388.593,57
SOMMANO				€. 928.357,10	€. 204.238,56	€. 1.132.595,66

DI LIQUIDARE, consequenzialmente al ricevimento del contributo richiesto con accesso al fondo MIT - D.Lgs. 50/2022 con nota prot. n. 0318 del 29.01.2025, il restante importo di €. 713.567,28 a copertura del certificato di pagamento n.1bis;

DI IMPUTARE la superiore spesa al cap. 114091 del Bilancio di Previsione dell'Ente, con pagamento dal conto corrente 24226.39 vincolato al progetto "*Miglioramento dei sistemi di adduzione e distribuzione del comprensorio irriguo consortile "Area Nord" consistente nel rifacimento di tratti di condotte deteriorate. Installazione di misuratori di portata di IV livello e implementazione dei sistemi di automazione e telecontrollo alla consegna, finalizzato alla maggiore efficienza, flessibilità e risparmio della risorsa idrica*". Legge 145/2018. ***CUP B62B17000370001-CIG 8944998DDA*** e intrattenuto presso il Tesoriere dell'Ente;

DI TRASMETTERE la determinazione al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale -Direzione Generale dello Sviluppo Rurale DISR I.

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Alessandro Scelfo.

DI DARE MANDATO ai competenti settori consortili di porre in essere tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento, ivi compresa la pubblicazione all'albo consortile.

Il Vice Direttore Generale

(Dott. Geol. Gaetano Punzi)

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE

Il R.U.P.
Dott. Ing. Alessandro SCELFO

Il Dirigente Area Tecnica del CBSO
Dott. Ing. Eugenio POLLICINO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE – Somme coperte da finanziamento.

Il Dirigente Area Amministrativa ad Interim
(*Dott. Giovanni GURRIERI*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determina n. 10 del 03 MAR. 2025 è stata pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio all'indirizzo (www.consorzio10sr.it), sezione Albo consortile dal 04 MAR. 2025 al _____.

_____, lì

Il Capo Settore Segreteria
(*dott. Andrea Zarbano*)