
CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017



Al Commissario Straordinario
Dott. Calogero FERRANTELLO

Al Vice Direttore Generale
Dott. Gaetano PUNZI

PROPOSTA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Oggetto: *"Miglioramento dei sistemi di adduzione e distribuzione del comprensorio irriguo consortile "Area Nord" consistente nel rifacimento di tratti di condotte deteriorate. Installazione di misuratori di portata di IV livello e implementazione dei sistemi di automazione e telecontrollo alla consegna, finalizzato alla maggiore efficienza, flessibilità e risparmio della risorsa idrica".* Legge 145/2018. ***CUP B62B17000370001-CIG 8944998DDA***
Liquidazione Stato di Avanzamento dei lavori n. 1Bis.

L'anno duemilaventicinque il giorno _____ del mese di _____, presso la sede del Consorzio di Bonifica 6 Enna, sita in via Donna Nuova, n. 11, l'ing. Alessandro Scelfo, n.q. di R.U.P. dei lavori in oggetto, giusta Delibera commissariale di nomina n. 8 del 3.03.2023,

PREMESSO che con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"*, in particolare all'art. 1 comma 95 il MEF ha previsto di istituire un fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese;

PREMESSO che con il Decreto MIPAAF DISR 01 n. 0201189 del 3.05.2021 è stato finanziato il progetto per la realizzazione degli interventi in epigrafe, redatto in conformità all'art. 215 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016;

VISTO il Decreto MIPAAF DISR 01 n. 0492847 dell'01.10.2021 con il quale è disposta la liquidazione dell'anticipazione all'Ente concessionario;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 3.03.2023, con la quale lo scrivente è stato nominato RUP per i lavori in argomento;

VISTO il contratto d'appalto stipulato in data 15.12.2022, avente n. rep. 57.967 – Racc. n. 14.752 a rogito del notaio Paolo Di Giorgi, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Catania al n. 44989 Serie 1T il successivo 20.12.2022;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 5 del 22.02.2024, con la quale l'ing. Maurizio D'Urso, funzionario direttivo del Consorzio di Bonifica n.9 – Catania è stato nominato quale nuovo Direttore dei lavori;

VISTO il verbale di consegna dei lavori, redatto in data 21.03.2024 e trasmesso all'amministrazione con nota prot. n. 1318 del 22.03.2024;

VISTO il verbale di concreto inizio dei lavori, redatto in data 09.05.2024 e trasmesso all'amministrazione consortile con nota prot. n. 2137 del 13.05.2024;

VISTA la Determina n. 22 del 13.06.2024 con cui si è disposta la liquidazione dell'anticipazione contrattuale all'impresa calcolata sull'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016;

VISTO il Decreto MASAF DISR 1 n. 0351382 del 2.08.2024 che ha approvato il quadro economico di progetto rimodulato a seguito del ribasso d'asta offerto ed ha contestualmente prorogato i temini di concessione del finanziamento al 3.08.2027;

VISTO l'art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016 con cui si prescrivono i termini di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto;

VISTO l'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto esecutivo in argomento;

VISTO l'art. 10 del Contratto d'appalto stipulato inerente il tipo di appalto, dove si rileva che "*ai sensi dell'art. 29, comma 1 lettere a) e b) del decreto legge del 27.01.2022 n.4, convertito con modificazioni in legge n. 25 del 28.03.2022, è prevista la clausola della "revisione prezzi", così come indicato all'art. 106, comma 1 primo periodo del Codice dei Contratti... in deroga all'art. 106, comma 1, lettera a), quarto periodo le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, verranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta";*

VISTO l'art. 17 del Contratto d'appalto stipulato inerente i pagamenti in acconto da corrispondere all'impresa;

CONSIDERATO che i prezzi dei materiali da costruzione impiegati nei lavori in argomento hanno subito un aumento, rispetto all'anno 2021 (anno di presentazione dell'offerta), di ben oltre il 5%;

VISTO l'art. 26 comma 1 del D.Lgs. 50/2022 che prescrive di riconoscere all'impresa i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari aggiornati, al netto del ribasso formulato in sede di offerta, nella misura complessiva del 90%, nei limiti delle risorse di cui al 4° e 5° periodo del comma 1 e di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4;

VISTE le somme accantonate per imprevisti sul quadro economico rimodulato post-gara, approvato con Decreto n. 0351382 del 02.08.2024, per complessivi €. 838.056,75, di cui è possibile utilizzare il 50%, pari ad €. 419.028,38 dietro autorizzazione dell'Ente finanziatore, in armonia all'art. 26 comma 1 del D.Lgs. 50/2022;

CONSIDERATO che il Consorzio, in qualità di Stazione appaltante per il presente progetto, non ha altre somme disponibili da altri interventi finanziati ultimati per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2022;

VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1bis redatto dalla Direzione dei Lavori in data 21.01.2025,

corredato di libretto delle misure n. 1Bis, avente un importo netto pari ad €. 928.357,10 oltre IVA per €. 204.238,56;

VISTO il Certificato di pagamento n. 1Bis del 21.01.2025 emesso dallo scrivente RUP e controfirmato dal Direttore dei Lavori, allegato alla presente e redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2022 e ss.mm.ii., recante un importo complessivo di €. 1.132.595,66 incluso IVA;

VISTA la richiesta di rimborso anticipazione in acconto, inoltrata dal Consorzio al MASAF con nota prot.n. 0311 del 29.01.2025, con la quale è stato richiesto di utilizzare il 50% delle somme accantonate per imprevisti sul quadro economico rimodulato post-gara, approvato con Decreto n. 0351382 del 02.08.2024, al fine di concorrere al pagamento del SAL n. 1Bis;

VISTA la nota di riscontro del MASAF prot. n. 0064833 del 12.02.2025, acquisita in apri data al prot. consortile n. 0498;

VISTA la richiesta di accesso al fondo MIT, inoltrata dal Consorzio con richiesta prot. n. 0318 del 29.01.2025, per €. 713.567,28 avente il seguente codice univoco:

FONDO-AP08-2024-E5325b12678400a43ce90fcc7698bd7b4ccb;

VISTE le fatture emesse in formato elettronico con meccanismo di split payment di seguito dettagliate:

N.	Ditta	Fatt.	Data	Imponibile	IVA	Importo
1	Consorzio Stabile Medil S.C.P.A.	163	24.01.2025	€. 609.837,78	€. 134.164,31	€. 744.002,09
2	Mammana Lavori srl	02	24.01.2025	€. 318.519,32	€. 70.074,25	€. 388.593,57
SOMMANO				€. 928.357,10	€. 204.238,56	€. 1.132.595,66

VISTE le verifiche eseguite in merito alla regolarità contributiva, allegate alla presente proposta, rilevando in particolare:

- società consortile Area Nord Siracusa SCARL, prot. INAIL_46166987 regolare fino al 20.02.2025;
- Consorzio stabile MEDIL società consortile per azioni - Mandante, prot. INAIL_47483792 regolare fino al 23.05.2025;
- Mammana Lavori srl Unipersonale – mandataria, prot. INAIL_45919100 regolare fino al 11.06.2025;

VISTE le verifiche di non inadempienza eseguite in data 18.02.2025 sulle imprese sopra indicate, aventi esito positivo;

CONSIDERATO che la garanzia fidejussoria ha efficacia fino al 30.05.2025;

VISTA la nota pec del Consorzio Stabile Medil, datata 3.06.2024 assunta al prot. n. 2450 del 4.06.2024 con cui è stata inoltrata la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari e del codice IBAN del conto corrente dedicato ai lavori in argomento;

VISTA l'integrazione inoltrata via pec dal Consorzio Stabile Medil in data 4.06.2024 ed assunta in pari data al prot. n. 2466 con cui si sono trasmesse dichiarazioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari per la consorziata esecutrice Euroinfrastrutture s.r.l. e per la mandante RTI Mammana Lavori s.r.l.;

RITENUTO quindi provvedere alla liquidazione dello Stato di Avanzamento dei lavori n. 1bis e relativo Certificato di pagamento n. 1bis del 21.01.2025 all'impresa, eseguendo i pagamenti inerenti alle fatture di seguito identificate, con meccanismo di split payment:

N.	Ditta	Fatt.	Data	Imponibile	IVA	Importo
1	Consorzio Stabile Medil S.C.P.A.	163	24.01.2025	€. 609.837,78	€. 134.164,31	€. 744.002,09
2	Mammana Lavori srl	02	24.01.2025	€. 318.519,32	€. 70.074,25	€. 388.593,57
SOMMANO				€. 928.357,10	€. 204.238,56	€. 1.132.595,66

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti è decaduto e non risulta costituito;

VISTO il Bilancio di Previsione pluriennale 2024-2026 riformulato adottato con delibera consortile n. 27 del 31.10.2024 dal Commissario Straordinario ed approvato dal competente organo tutorio con D.R.S. 8805 del 21.11.2024;

TENUTO CONTO che l'art. 43 del D.Lgs n. 118/2011 prevede che in mancanza dell'approvazione del bilancio di previsione la gestione finanziaria dell'ente si svolge obbligatoriamente nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti la gestione provvisoria;

TENUTO CONTO che, per come esplicato dal punto 8 dell'Allegato 4/2, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato e che la stessa è sostanzialmente prevista per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

VISTA la nota prot. n. 0692 del 07/01/2025 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta al protocollo dell'Ente n. 0051 dell'8/01/2025, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 30/04/2025 nelle more della predisposizione ed approvazione del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2025;

PROPONE

DI PRENDERE ATTO dello Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1bis del 21.01.2025 redatto dal Direttore dei Lavori e del relativo e contestuale certificato n.1bis per l'importo di adeguamento prezzi riconoscibile pari ad €. 1.132.595,66 incluso IVA;

DI DARE ATTO che con istanza del 29.01.2025 sulla piattaforma che gestisce l'accesso al fondo MIT, avente codice univoco "FONDO-AP08-2024-E5325b12678400a43ce90fcc7698bd7b4ccb", è stato richiesto per il pagamento del SAL n. 1bis, il contributo in quota parte per €. 713.567,28;

DI DARE ATTO che con nota cons. prot. n. 0311 del 29.01.2025 è stato richiesto al MASAF di autorizzare l'utilizzo del 50% degli imprevisti appostati sul quadro economico rimodulato per €. 419.028,38, per il pagamento di quota parte del SAL n. 1bis;

DI LIQUIDARE, consequenzialmente al ricevimento del rateo già richiesto al MASAF con nota prot. n. 0311 del 29.01.2025, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. 50/2022, in armonia all'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché agli artt. 10 e 17 del Contratto d'appalto, un acconto sulle fatture di seguito specificate, per €. 419.028,38 a titolo di corrispettivo per lo Stato di Avanzamento n. 1bis del 21.01.2025 e relativo e contestuale Certificato di Pagamento n. 1bis, al

Consorzio Stabile Medil S.C.P.A. (Capogruppo), con sede in Benevento, via Vittorio Veneto n. 29, a MAMMANA LAVORI S.R.L. UNIPERSONALE (Mandante), con sede in Tusa (ME), via Nazionale sn.

N.	Ditta	Fatt.	Data	Imponibile	IVA	Importo
1	Consorzio Stabile Medil S.C.P.A.	163	24.01.2025	€. 609.837,78	€. 134.164,31	€. 744.002,09
2	Mammana Lavori srl	02	24.01.2025	€. 318.519,32	€. 70.074,25	€. 388.593,57
SOMMANO				€. 928.357,10	€. 204.238,56	€. 1.132.595,66

DI LIQUIDARE, consequenzialmente al ricevimento del contributo richiesto con accesso al fondo MIT - D.Lgs. 50/2022 con nota prot. n. 0318 del 29.01.2025, il restante importo di €. 713.567,28 a copertura del certificato di pagamento n.1bis;

DI IMPUTARE la superiore spesa al cap. 114091 del Bilancio di Previsione dell'Ente, con pagamento dal conto corrente 24226.39 vincolato al progetto *"Miglioramento dei sistemi di adduzione e distribuzione del comprensorio irriguo consortile "Area Nord" consistente nel rifacimento di tratti di condotte deteriorate. Installazione di misuratori di portata di IV livello e implementazione dei sistemi di automazione e telecontrollo alla consegna, finalizzato alla maggiore efficienza, flessibilità e risparmio della risorsa idrica".* Legge 145/2018. ***CUP B62B17000370001-CIG 8944998DDA*** e intrattenuto presso il Tesoriere dell'Ente;

DI TRASMETTERE la determinazione al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale DISR I.

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Alessandro Scelfo.

DI DARE MANDATO ai competenti settori consortili di porre in essere tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento, ivi compresa la pubblicazione all'albo consortile.

Il R.U.P.

Ing. Alessandro SCELFO

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE

Il R.U.P.
Dott. Ing. Alessandro SCELFO

Il Dirigente Area Tecnica del CBSO
Dott. Ing. Eugenio POLLICINO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE – Somme coperte da finanziamento.

Il Dirigente Area Amministrativa ad Interim
(*Dott. Giovanni GURRIERI*)