CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA
Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P.R.S. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

Regione Siciliana

DETERMINA DEL VICE DIRETTORE

N.57 DEL 21 OTT. 2025

Oggetto: *Lavori urgenti di manutenzione straordinaria alla rete irrigua del sistema di interconnessione degli schemi Lentini-Ogliastro danneggiate dalle alluvioni verificatisi nell'ottobre 2018, da effettuarsi mediante sostituzione di alcuni tratti di condotta e manutenzione alle attrezzature dell'impianto di rilancio - Misura A/G.C. 72* - CUP: B67H2101125001 – CIG: 9512154DCA.
Determinazioni.

L'anno duemilaventicinque il giorno ventuno del mese di ottobre, il Vice Direttore del Consorzio, Dott. Geol. Gaetano Punzi, nominato con Delibera n. 9 del 17.06.2019, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente determina con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13/02/1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25/05/1995 n. 45;

VISTO lo Statuto dell'intestato Consorzio approvato dall'Assessorato Regionale AA.FF. con nota n. 391 del 03.05.1999 giusto parere favorevole della Giunta di Governo espresso con delibera n. 435 del 13.11.1998 e successivamente modificato ed approvato dall'Assessorato Regionale AA.FF. con nota n. 115269 del 21.12.2009 giusta delibera di Giunta Regionale n. 465 del 13.11.2009;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 467 del 12.09.2017 e n. 468 del 13.09.2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16.10.2017;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania,10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 467 del 12/09/2017 e n. 468 del 13/09/2017, adottati ai sensi del sopra citato art. 13, comma 3, della L.R. n. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

VISTA la Delibera Commissariale n. 8 del 30/10/2017, con cui nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo-istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art. 1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la Delibera Commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/06/2020, si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi il "periodo transitorio" istituito con Delibera n. 8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con Delibere 23 del 18.12.2018, n. 11 del 01/07/2019 e n. 47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n. 50 del 02/07/2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti non risulta costituito;

TENUTO CONTO che l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 prevede che in mancanza dell'approvazione del bilancio di previsione la gestione finanziaria dell'ente si svolge obbligatoriamente nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti la gestione provvisoria;

TENUTO CONTO che, per come esplicato dal punto 8 dell'Allegato 4/2, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato e che la stessa è sostanzialmente prevista per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

VISTO il Bilancio di Previsione pluriennale 2024-2026 riformulato adottato con delibera consortile n. 27 del 31.10.2024 dal Commissario Straordinario ed approvato dal competente organo tutorio con D.R.S. 8805 del 21.11.2024;

VISTO il Bilancio di Previsione pluriennale 2025-2027 adottato con delibera consortile n. 13 del 25.06.2025 dal Commissario Straordinario ed in corso di approvazione da parte dell'Organo Tutorio;

VISTA la nota prot. 171192 del 02.10.2025 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta al protocollo dell'Ente in pari data al n. 3338, con quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 31.10.2025 nelle more della predisposizione ed approvazione del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2025;

----------o----------

CONSIDERATO che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 37 del 21/12/2021, è stato approvato il progetto di *"Manutenzione Straordinaria delle attrezzature danneggiate da eventi alluvionali mediante sostituzione di condotte danneggiate e manutenzione agli impianti di rilancio*

facenti parte del sistema di interconnessione degli schemi Lentini-Ogliastro" per l'importo complessivo di Euro 449.981,04 comprensivo di IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che, con D.M n. 0515146-AGC-72 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è stato approvato il Quadro economico a seguito di aggiornamento Prezzi ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legge n. 50/2022;

VISTO la deliberazione del Commissario Straordinario n. 59 del 23 settembre 2022, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria alla rete irrigua del sistema di interconnessione degli schemi Lentini-Ogliastro danneggiate dalle alluvioni verificatisi nell'ottobre 2018, da effettuarsi mediante sostituzione di alcuni tratti di condotta e manutenzione alle attrezzature dell'impianto di rilancio- Misura A/G.C.72", aggiornato ed adeguato secondo quanto prescritto dal DL n. SO del17 maggio 2022, convertito con modificazioni in legge n. 92 del15 luglio 2022, per l'importo complessivo di Euro 559.844,56 comprensivo di IVA e somme a disposizione dell'amministrazione, di cui Euro 402.931,26 oltre IVA e comprensivo degli oneri dei costi dei piani di sicurezza, ed Euro 156.913,30 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la Determina del Direttore Generale n° 04 del 06.02.2023 di aggiudicazione definitiva dei lavori indicati in oggetto;

VISTO che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 18 del 17.07.2025, è stata approvata la perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e lo "schema Atto di Sottomissione" già sottoscritto dall'Impresa aggiudicataria del lavoro principale senza riserva;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 21 del 31.07.2025 con la quale è stata approvato l'atto di sottomissione

VISTO in l'atto di sottomissione del 08/09/2025 registrato a Noto (SR) in data 10/09/2025 al n. 471 serie 3, per l'importo complessivo di Euro 559.844,56 comprensivo di IVA e somme a disposizione dell'amministrazione, di cui Euro 406.135,70 oltre IVA e comprensivo degli oneri dei costi dei piani di sicurezza, ed Euro 153.708,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTE le linee guida redatte dal MASAF – DISR01 con prot.n.0575425 del 17.10.2023;

VISTA la nota prot. n° 3473 del 16.10.2025, con la quale il RUP ha richiesto all'Alto Sorvegliante il parere per l'incentivazione tecnica inerente i lavori di che trattasi;

VISTO la nota prot. n° 3527 del 21.10.2025, con la quale l'Alto Sorvegliante ha espresso parere favorevole alla liquidazione dell'incentivo nella misura rappresentata nella "bozza di determina" trasmessa con la suddetta nota confermando la correttezza della determinazione e che ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del D. Lgs. n °50/2016 e s.m.i. l'importo da liquidare pari all'80% dell'intero incentivo è pari ad € 6.498,17;

VISTA la proposta del RUP ing. Maurizio Antonio D'Urso, assunta al prot. n. 3524 del 20.10.2025, con la quale viene proposto di provvedere alla liquidazione dell'incentivo all'ufficio di Direzione Lavori ed al RUP in fase di esecuzione e collaudo;

TENUTO CONTO che la ripartizione del fondo di cui agli artt. 113 e 31 c.12 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., e all'art. 149 del CCNL dei dipendenti di Consorzi di Bonifica e Miglioramento Fondiario, verrà erogata secondo il Regolamento di ripartizione incentivo, adottato con Deliberazione del

Commissario Straordinario n. 8 del 16.02.2021 è così determinato;

CONSIDERATO che, ai sensi del Regolamento adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 16.02.2021, le percentuali dei tecnici incaricati sono così specificate:

calcolo incentivo tecnico		
importo lavori		**406.135,70**
percentuale per scaglioni di importo		
importo fornitura	**perc. Inc.**	**incentivo**
406.135,70	2,00%	8.122,71
Fondo rotazione	20,00%	1.624,54
percentuale riconosciuta	**100%**	**6.498,17**

Personale incaricato	Figura professionale/aliquota	voci all. "A" Reg.to	percentuale
R.U.P. (20% Ant.ne) Delib. Del 06/09/2024 delib. N. 23	Geom. Corrado Montoneri	a.1 + a.2	11,00%
R.U.P dal 06/09/2024 delib. N. 23	Ing. Maurizio Antonio D'Urso	a.3 + a.4	16,00%
D.L.	Ing. Maurizio Antonio D'Urso	c.1	21,90%
C.S.E.	Geom. Paolo Fisicaro	c.4	11,90%
Totale in %			**49,80%**

CONSIDERATO che dalle predette percentuali gli importi da liquidare sono così individuati:

Distribuzione importi incentivo tecnico		
dipendente	**ruolo**	**importo da liquidare**
Geom. Corrado Montoneri	R.U.P. al	714,80
Dott. Ing. Maurizio Antonio D'Urso	R.U.P dal	1.039,71
Dott. Ing. Maurizio Antonio D'Urso	D.L.	1.423,10
Geom Paolo Fisicaro	CSE	773,28
totale verifica		**3.950,89**

RITENUTA la proposta di cui sopra meritevole di approvazione, in quanto esaustivamente motivata e documentata;

Per tutto quanto sopra,

DETERMINA

DI ACCOGLIERE la proposta di Determina inoltrata del R.U.P. Dott. Ing. Maurizio Antonio D'Urso prot. n° 3524 del 20.10.2025 qui allegata a formare parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI APPROVARE il prospetto di ripartizione incentivo, redatto ai sensi del Regolamento adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 16.02.2021 e di seguito riportato:

Personale incaricato	Figura professionale/aliquota	voci all. "A" Reg.to	percentuale
R.U.P. (20% Ant.ne) Delib. del	Geom. Corrado Montoneri	a.1 + a.2	11,00%

Personale incaricato	Figura professionale/aliquota	voci all. "A" Reg.to	percentuale
06/09/2024 Delib. n° 23			
R.U.P dal 06/09/2024 Delib. n° 23	Ing. Maurizio Antonio D'Urso	a.3 + a.4	16,00%
D.L.	Ing. Maurizio Antonio D'Urso	c.1	21,90%
C.S.E.	Geom. Paolo Fisicaro	c.4	11,90%
		Totale in %	**49,80%**

DI APPROVARE e LIQUIDARE l'importo complessivo di **€ 3.950,89**, a carico delle spese generali maturate dal Consorzio nella esecuzione dei lavori di *Lavori urgenti di manutenzione straordinaria alla rete irrigua del sistema di interconnessione degli schemi Lentini-Ogliastro danneggiate dalle alluvioni verificatisi nell'ottobre 2018, da effettuarsi mediante sostituzione di alcuni tratti di condotta e manutenzione alle attrezzature dell'impianto di rilancio - Misura A/G.C. 72* - CUP: B67H2101125001 – CIG: 9512154DCA, secondo la seguente ripartizione:

Ripartizione importi incentivo tecnico			
R.U.P. - fino al 20% Ant.ne (Delib. N° 23 del 06/09/2024)	Geom. Corrado Montoneri	11,00%	Euro 714,80
R.U.P – giusta Delib. n° 23 dal 06/09/2024	Ing. Maurizio Antonio D'Urso	16,00%	Euro 1.039,71
D.L.	Ing. Maurizio Antonio D'Urso	21,90%	Euro 1.423,10
C.S.E.	Geom. Paolo Fisicaro	11,90%	Euro 773,28
		Totale	**Euro 3.950,89**

DI IMPUTARE la superiore spesa di **€ 3.950,89** al capitolo 211312 del bilancio con pagamento dal conto corrente intrattenuto dal tesoriere e vincolato al progetto *Lavori urgenti di manutenzione straordinaria alla rete irrigua del sistema di interconnessione degli schemi Lentini-Ogliastro danneggiate dalle alluvioni verificatisi nell'ottobre 2018, da effettuarsi mediante sostituzione di alcuni tratti di condotta e manutenzione alle attrezzature dell'impianto di rilancio - Misura A/G.C. 72* - CUP: B67H2101125001 – CIG: 9512154DCA finanziato dal MIPAAF;

DI CORRISPONDERE al Consorzio di Bonifica 9 Catania sul c/c bancario IBAN IT55A0103016917000001890005, l'importo di Euro 2.462,81, che provvederà successivamente all'accredito in favore del dipendente Dott. Ing. Maurizio Antonio D'Urso in qualità di RUP e DL;

DI CORRISPONDERE i rimanenti importi ai sopra elencati dipendenti del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa per le rispettive competenze tecniche espletate;

DI TRASMETTERE altresì il presente provvedimento, al Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Maurizio Antonio D'Urso funzionario tecnico del Consorzio di Bonifica 9 Catania per gli atti consequenziali al presente provvedimento;

DI TRASMETTERE la presente determina al Settore Ragioneria del CB10SR per i consequenziali adempimenti di rispettiva competenza.

IL VICE DIRETTORE
Dott. Geol. Gaetano PUNZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determinazione n. 57 del 21 OTT. 2025 è stata pubblicata sul sito informatico istituzionale del Consorzio all'indirizzo **(www.consorzio10sr.it)** sezione Albo Pretorio dal 21 OTT. 2025 al _____

Lentini, _____

Il Capo Settore Segreteria
(Dott. Andrea Zarbano)

CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA ORIENTALE - SEDE TERRITORIALE DI SIRACUSA Protocollo n. 0003524 del 20/10/2025

CONSORZIO DI BONIFICA SIRACUSA

Consorzio di Bonifica 10 Siracusa
Via Agnone n. 68
96016 Lentini (SR)
C.F. 91007400897
tel. 0958320723
web: www.consorzio10sr.it
e- mail: protocollo@consorzio10sr.it
PEC: protocollo@pec.consorzio10sr.it

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P.R.S. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

PROT. N. 3524 del 20 OTT. 2025

Al Sig. Vice Direttore
Dott. Geol. Gaetano PUNZI
SEDE

Al Sig. Commissario Straordinario
Dott. Calogero FERRANTELLO
SEDE

Oggetto: *Lavori urgenti di manutenzione straordinaria alla rete irrigua del sistema di interconnessione degli schemi Lentini-Ogliastro danneggiate dalle alluvioni verificatisi nell'ottobre 2018, da effettuarsi mediante sostituzione di alcuni tratti di condotta e manutenzione alle attrezzature dell'impianto di rilancio - Misura A/G.C. 72* - CUP: B67H2101125001 – CIG: 9512154DCA.
Determinazioni.

Proposta del Responsabile Unico del Procedimento

L'anno duemilaventicinque il giorno 20 del mese di ottobre, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento nominato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 23 del 06.09.2024 nonché Direttore dei Lavori giusta Determina del Vice Direttore n. 8 del 13.04.2023, dei lavori in oggetto;

CONSIDERATO che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 37 del 21/12/2021, è stato approvato il progetto di *"Manutenzione Straordinaria delle attrezzature danneggiate da eventi alluvionali mediante sostituzione di condotte danneggiate e manutenzione agli impianti di rilancio facenti parte del sistema di interconnessione degli schemi Lentini-Ogliastro"* per l'importo complessivo di Euro 449.981,04 comprensivo di IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che, con D.M n. 0515146-AGC-72 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è stato approvato il Quadro economico a seguito di aggiornamento Prezzi ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legge n. 50/2022;

VISTO la deliberazione del Commissario Straordinario n. 59 del 23 settembre 2022, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria alla

rete irrigua del sistema di interconnessione degli schemi Lentini-Ogliastro danneggiate dalle alluvioni verificatisi nell'ottobre 2018, da effettuarsi mediante sostituzione di alcuni tratti di condotta e manutenzione alle attrezzature dell'impianto di rilancio- Misura A/G.C.72", aggiornato ed adeguato secondo quanto prescritto dal DL n. SO del17 maggio 2022, convertito con modificazioni in legge n. 92 del15 luglio 2022, per l'importo complessivo di Euro 559.844,56 comprensivo di IVA e somme a disposizione dell'amministrazione, di cui Euro 402.931,26 oltre IVA e comprensivo degli oneri dei costi dei piani di sicurezza, ed Euro 156.913,30 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la Determina del Direttore Generale n° 04 del 06.02.2023 di aggiudicazione definitiva dei lavori indicati in oggetto;

VISTO che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 18 del 17.07.2025, è stata approvata la perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e lo "schema Atto di Sottomissione" già sottoscritto dall'Impresa aggiudicataria del lavoro principale senza riserva;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 21 del 31.07.2025 con la quale è stata approvato l'atto di sottomissione

VISTO in l'atto di sottomissione del 08/09/2025 registrato a Noto (SR) in data 10/09/2025 al n. 471 serie 3, per l'importo complessivo di Euro 559.844,56 comprensivo di IVA e somme a disposizione dell'amministrazione, di cui Euro 406.135,70 oltre IVA e comprensivo degli oneri dei costi dei piani di sicurezza, ed Euro 153.708,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTE le linee guida redatte dal MASAF – DISR01 con prot.n.0575425 del 17.10.2023;

TENUTO CONTO che la ripartizione del fondo di cui agli artt. 113 e 31 c.12 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., e all'art. 149 del CCNL dei dipendenti di Consorzi di Bonifica e Miglioramento Fondiario, verrà erogata secondo il Regolamento di ripartizione incentivo, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 16.02.2021 è così determinato;

calcolo incentivo tecnico		
importo lavori		406.135,70
percentuale per scaglioni di importo		
importo fornitura	perc. Inc.	incentivo
406.135,70	2,00%	8.122,71
Fondo rotazione	20,00%	1.624,54
percentuale riconosciuta	100%	6.498,17

CONSIDERATO che, ai sensi del Regolamento adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 16.02.2021, le percentuali dei tecnici incaricati sono così specificate:

Personale incaricato	Figura professionale/aliquota	voci all. "A" Reg.to	percentuale
R.U.P. (20% Ant.ne) Delib. Del 06/09/2024 delib. N. 23	Geom. Corrado Montoneri	a.1 + a.2	11,00%
R.U.P dal 06/09/2024 delib. N. 23	Ing. Maurizio Antonio D'Urso	a.3 + a.4	16,00%

Personale incaricato	Figura professionale/aliquota	voci all. "A" Reg.to	percentuale
D.L.	Ing. Maurizio Antonio D'Urso	c.1	21,90%
C.S.E.	Geom. Paolo Fisicaro	c.4	11,90%
Totale in %			49,80%

CONSIDERATO che dalle predette percentuali gli importi da liquidare sono così individuati:

TENUTO CONTO che la spesa complessiva dell'intervento indicato in oggetto non implica nessun impegno economico da parte dell'Ente, stante che i pagamenti verranno effettuati dal MASAF;

Distribuzione importi incentivo tecnico		
dipendente	ruolo	importo da liquidare
Geom. Corrado Montoneri	R.U.P. al	714,80
Dott. Ing. Maurizio Antonio D'Urso	R.U.P dal	1.039,71
Dott. Ing. Maurizio Antonio D'Urso	D.L.	1.423,10
Geom Paolo Fisicaro	CSE	773,28
totale verifica		3.950,89

Per tutto quanto sopra,

PROPONE

DI APPROVARE il prospetto di ripartizione incentivo, redatto ai sensi del Regolamento adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 16.02.2021 e di seguito riportato:

Personale incaricato	Figura professionale/aliquota	voci all. "A" Reg.to	percentuale
R.U.P. (20% Ant.ne) Delib. del 06/09/2024 Delib. n° 23	Geom. Corrado Montoneri	a.1 + a.2	11,00%
R.U.P dal 06/09/2024 Delib. n° 23	Ing. Maurizio Antonio D'Urso	a.3 + a.4	16,00%
D.L.	Ing. Maurizio Antonio D'Urso	c.1	21,90%
C.S.E.	Geom. Paolo Fisicaro	c.4	11,90%
		Totale in %	49,80%

DI APPROVARE e **LIQUIDARE** l'importo complessivo di **€ 3.950,89**, a carico delle spese generali maturate dal Consorzio nella esecuzione dei lavori di *Lavori urgenti di manutenzione straordinaria alla rete irrigua del sistema di interconnessione degli schemi Lentini-Ogliastro danneggiate dalle alluvioni verificatisi nell'ottobre 2018, da effettuarsi mediante sostituzione di alcuni tratti di condotta e manutenzione alle attrezzature dell'impianto di rilancio - Misura A/G.C. 72* - CUP: B67H2101125001 – CIG: 9512154DCA, secondo la seguente ripartizione:

Ripartizione importi incentivo tecnico	Funzionario	%	Euro
R.U.P. - fino al 20% Ant.ne (Delib. N° 23 del 06/09/2024)	Geom. Corrado Montoneri	11,00	714,80
R.U.P – giusta Delib. n° 23 dal 06/09/2024	Ing. Maurizio Antonio D'Urso	16,00	1.039,71

Ripartizione importi incentivo tecnico	Funzionario	%	Euro
D.L.	Ing. Maurizio Antonio D'Urso	21,90	1.423,10
C.S.E.	Geom. Paolo Fisicaro	11,90	773,28
		Totale	**3.950,89**

DI IMPUTARE la superiore spesa di **€ 3.950,89** al capitolo 211312 del bilancio con pagamento dal conto corrente intrattenuto dal tesoriere e vincolato al progetto *Lavori urgenti di manutenzione straordinaria alla rete irrigua del sistema di interconnessione degli schemi Lentini-Ogliastro danneggiate dalle alluvioni verificatisi nell'ottobre 2018, da effettuarsi mediante sostituzione di alcuni tratti di condotta e manutenzione alle attrezzature dell'impianto di rilancio - Misura A/G.C. 72* - CUP: B67H2101125001 – CIG: 9512154DCA finanziato dal MIPAAF;

DI CORRISPONDERE al Consorzio di Bonifica 9 Catania sul c/c bancario IBAN IT55A0103016917000001890005, l'importo di Euro 2.462,81, che provvederà successivamente all'accredito in favore del dipendente Dott. Ing. Maurizio Antonio D'Urso in qualità di RUP e DL;

DI CORRISPONDERE i rimanenti importi ai sopra elencati dipendenti del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa per le rispettive competenze tecniche espletate.

Il R.U.P.

Dott. Ing. Maurizio Antonio D'URSO

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Ing. Maurizio Antonio D'URSO

Il Dirigente dell'Area Tecnica
Dott. Ing. Eugenio POLLICINO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE (non comporta alcuna spesa).

Il Capo Settore Ragioneria
Dott. Sebastiano CANNARELLA