CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale *(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)*

Giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

Regione Siciliana

DETERMINAZIONE DEL VICE DIRETTORE GENERALE

N. 05 DEL 15 GEN. 2026

Oggetto: *"Miglioramento dei sistemi di adduzione e distribuzione del comprensorio irriguo consortile "Area Nord" consistente nel rifacimento di tratti di condotte deteriorate. Installazione di misuratori di portata di IV livello e implementazione dei sistemi di automazione e telecontrollo alla consegna, finalizzato alla maggiore efficienza, flessibilità e risparmio della risorsa idrica".* Legge 145/2018.
CUP B62B17000370001-CIG 8944998DDA
Liquidazione Stato di Avanzamento dei lavori n. 3.

L'anno duemilaventisei il giorno QUINDICI del mese di gennaio, presso la sede del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, sita in Catania, Via Centuripe n.1/A, il Vicedirettore Generale del Consorzio, Dott. Geol. Gaetano Punzi, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 9 del 17/06/2019, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO lo Statuto dell'intestato Consorzio approvato dall'Assessorato Regionale AA.FF. con nota 391 del 03.05.1999 giusto parere favorevole della Giunta di Governo espresso con Delibera n. 435 del 13.11.1998 e successivamente modificato ed approvato dall'Assessorato Regionale AA.FF. con nota n. 115269 del 21.12.2009 giusta Delibera di Giunta Regionale n. 465 del 13.11.2009;

VISTO l'art. 13 della Legge Regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 467 del 12.9.2017 e n. 468 del 13.9.2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n.1 del 16.10.2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n.2 del 16.10.2017;

VISTA la Delibera Commissariale n. 8 del 30.10.2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituto Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la Delibera Commissariale n. 21 del 02.07.2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25.06.2020, nelle more dell'approvazione del disegno

di legge di "Riordino dei Consorzi di Bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n. 8 del 30.10.2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18.12.2018, n.11 dell'1.7.2019 e n.47 del 19.12.2019;

VISTA la determina n. 50 del 02.07.2020 con la quale si è preso atto della sopra citata delibera n. 21/2020;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti non risulta costituito;

TENUTO CONTO che l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 prevede che in mancanza dell'approvazione del bilancio di previsione la gestione finanziaria dell'ente si svolge obbligatoriamente nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti la gestione provvisoria;

TENUTO CONTO che, per come esplicato dal punto 8 dell'Allegato 4/2, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato e che la stessa è sostanzialmente prevista per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2024-2026 adottato con delibera consortile n. 13 del 30.04.2024 del Commissario Straordinario ed in corso di approvazione da parte del competente organo tutorio;

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2023-2025 riformulato adottato con delibera consortile n.37 del 29.11.2023 del Commissario Straordinario ed approvato dal competente organo tutorio con D.R.S. n.6753 del 13.12.2023;

VISTA la nota prot. 93603 del 02.05.2024 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta al protocollo dell'Ente in pari data al n. 2003, con quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 31.05.2024 nelle more della predisposizione ed approvazione del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2024;

PREMESSO che con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"*, in particolare all'art. 1 comma 95 il MEF ha previsto di istituire un fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese;

PREMESSO che con il Decreto MIPAAF DISR 01 n. 0201189 del 3.05.2021 è stato finanziato il progetto per la realizzazione degli interventi in epigrafe, redatto in conformità all'art. 215 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;

VISTA la deliberazione commissariale n. 8 del 3.03.2024 con la quale l'Ing. Alessandro Scelfo, dipendente del Consorzio di Bonifica 6 Enna è stato nominato R.U.P. dei lavori indicati in oggetto;

VISTO il contratto d'appalto stipulato in data 15.12.2022, avente n. rep. 57.967 – Racc. n. 14.752 a rogito del notaio Paolo Di Giorgi, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Catania al n. 44989 Serie 1T il successivo 20.12.2022;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 5 del 22.02.2024, con la quale l'ing. Maurizio D'Ursó, funzionario direttivo del Consorzio di Bonifica n.9 – Catania è stato nominato quale nuovo Direttore dei lavori;

VISTO il verbale di consegna dei lavori, redatto in data 21.03.2024 e trasmesso all'amministrazione con nota prot. n. 1318 del 22.03.2024;

VISTA la Determina n. 22 del 13.06.2024 con cui si è disposta la liquidazione dell'anticipazione contrattuale all'impresa calcolata sull'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016;

VISTO il Decreto MASAF DISR 1 n. 0351382 del 2.08.2024 che ha approvato il quadro economico di progetto rimodulato a seguito del ribasso d'asta offerto ed ha contestualmente prorogato i temini di concessione del finanziamento al 3.08.2027;

VISTO l'art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016 con cui si prescrivono i termini di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto;

VISTO l'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto esecutivo in argomento;

VISTO l'art. 17 del Contratto d'appalto stipulato inerente i pagamenti in acconto da corrispondere all'impresa;

VISTA la Determina n. 08 del 18.02.2025 con la quale è stata disposta la liquidazione di €. 1.726.737,69 incluso IVA all'appaltatrice;

VISTA la richiesta di rimborso del SAL n. 1 inoltrata dal Consorzio al MASAF con nota prot. n. 1667 del 03.06.2025, cui è seguito il Decreto del MASAF – DISR 01 n. 0291007 del 27.06.2025 di rimodulazione del quadro economico a seguito del Certificato n. 1 Bis e di approvazione del rateo richiesto per un importo complessivo in fase di liquidazione pari ad €. 1.844.346,26;

VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 redatto dalla Direzione dei Lavori in data 18.07.2025 e trasmesso all'Ente finanziatore e all'Alto Sorvegliante in data 21.07.2025 col prot. n. 2421, corredato di libretto delle misure e di disegni contabili, avente un importo netto, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 3.532.860,11 oltre IVA;

VISTO il Certificato di pagamento n. 3 del 18.07.2025 redatto ai sensi dell'art. 113bis del D.Lgs. 50/2016, dell'art. 16 del C.S.A. e dell'art. 17 del Contratto d'appalto, che ha un ammontare complessivo di €. 1.393.265,03 oltre IVA;

VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 redatto dalla Direzione dei Lavori in data 12.12.2025, corredato di elaborati contabili, avente un importo netto, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 4.800.566,64 oltre IVA;

VISTO il Certificato di pagamento n. 4 del 12.12.2025 emesso dallo scrivente RUP e controfirmato dal Direttore dei Lavori, allegato alla presente e redatto ai sensi dell'art. 113bis del D.Lgs. 50/2016, dell'art. 16 del C.S.A. e dell'art. 17 del Contratto d'appalto, avente un importo di €. 1.007.826,69 al netto di IVA e ritenute;

VISTA la proposta del RUP ing. Alessandro Scelfo, assunta al prot. n. 0129 del 15.01.2026, con la quale viene proposto di provvedere alla liquidazione dello Stato di avanzamento n. 3 all'impresa appaltatrice;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti è decaduto e non risulta costituito;

VISTO il Bilancio di Previsione 2025 e pluriennale 2026-2027 riformulato adottato con delibera consortile n. 31 del 18.12.2025 dal Commissario Straordinario ed approvato dal competente organo tutorio con D.R.S. 11230 del 10.12.2025;

VISTA la nota prot. n. 856 dello 08/01/2026 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta in pari data al protocollo consortile n. 0046, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 30/04/2026.

TENUTO CONTO che l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 prevede che in mancanza dell'approvazione del bilancio di previsione la gestione finanziaria dell'ente si svolge obbligatoriamente nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti la gestione provvisoria;

TENUTO CONTO che, per come esplicato dal punto 8 dell'Allegato 4/2, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato e che la stessa è sostanzialmente prevista per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

RICONOSCIUTA la necessità e l'urgenza della spesa, per quanto sopra detto, al fine di garantire la corretta gestione tecnica - amministrativa ed evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi;

Per tutto quanto sopra,

DETERMINA

DI ACCOGLIERE la proposta del RUP assunta al prot. n. 0129 del 15.01.2026 che fa parte integrante della presente determinazione;

DI PRENDERE ATTO dello Stato di Avanzamento dei Lavori n. 3 del 12.12.2025 redatto dal Direttore dei Lavori e del relativo e contestuale certificato n. 4 per l'importo al netto di ritenute di **€. 1.007.826,69** oltre **€. 221.721,87 per IVA** dovuta all'Erario;

DI IMPEGNARE l'importo di **€. 1.229.548,56** incluso IVA al cap. 114091 del Bilancio di Previsione dell'Ente;

DI LIQUIDARE, consequenzialmente al ricevimento del rateo già richiesto al MASAF con nota prot. n. 1667 del 03.12.2025 inoltrata dal RUP e dal Commissario straordinario del Consorzio, ai sensi dell'art. 113bis del D.Lgs. 50/2016 ed in armonia all'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto, le fatture di seguito specificate, alle ditte in appresso indicate:

1. Consorzio Stabile Medil S.C.P.A. (Capogruppo), con sede in Benevento, via Vittorio Veneto n. 29;
2. MAMMANA LAVORI S.R.L. UNIPERSONALE (Mandante), con sede in Tusa (ME), via Nazionale sn.

Nel dettaglio le fatture da liquidare sono:

N.	Ditta	Fatt.	Data	Imponibile	IVA	Importo
1	Consorzio Stabile Medil S.C.P.A.	1531	22.07.2025	€. 915.235,80	€. 201.351,88	€.1.116.587,68
2	Mammana Lavori srl	31	22.07.2025	€. 478.029,23	€. 105.166,43	€. 583.195,66
SOMMANO				**€.1.007.826,69**	**€. 221.721,87**	**€. 1.229.548,56**

DI DARE MANDATO al Settore Ragioneria di effettuare le eventuali verifiche propedeutiche ai pagamenti sopra indicati;

DI IMPUTARE la superiore spesa al cap. 114091 del Bilancio di Previsione dell'Ente, con pagamento dal conto corrente 24226.39 vincolato al progetto *"Miglioramento dei sistemi di adduzione e distribuzione del comprensorio irriguo consortile "Area Nord" consistente nel rifacimento di tratti di condotte deteriorate. Installazione di misuratori di portata di IV livello e implementazione dei sistemi*

di automazione e telecontrollo alla consegna, finalizzato alla maggiore efficienza, flessibilità e risparmio della risorsa idrica". Legge 145/2018. ***CUP B62B17000370001 - CIG 8944998DDA*** e intrattenuto presso il Tesoriere dell'Ente;

DI TRASMETTERE la determinazione al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale -Direzione Generale dello Sviluppo Rurale DISR I.

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Alessandro Scelfo.

DI DARE MANDATO ai competenti settori consortili di porre in essere tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento, ivi compresa la pubblicazione all'albo consortile.

Il Vice Direttore Generale

(Dott. Geol. Gaetano Punzi)

CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

PROT. N. 129 del 15 GEN. 2026

Al Commissario Straordinario
Dott. Calogero FERRANTELLO

Al Vice Direttore Generale
Dott. Gaetano PUNZI

PROPOSTA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Oggetto: *"Miglioramento dei sistemi di adduzione e distribuzione del comprensorio irriguo consortile "Area Nord" consistente nel rifacimento di tratti di condotte deteriorate. Installazione di misuratori di portata di IV livello e implementazione dei sistemi di automazione e telecontrollo alla consegna, finalizzato alla maggiore efficienza, flessibilità e risparmio della risorsa idrica".* Legge 145/2018. ***CUP B62B17000370001-CIG 8944998DDA***
Liquidazione Stato di Avanzamento dei lavori n. 3.

L'anno duemilaventisei il giorno 15 del mese di gennaio, presso la sede del Consorzio di Bonifica 6 Enna, sita in via Donna Nuova, n. 11, l'ing. Alessandro Scelfo, n.q. di R.U.P. dei lavori in oggetto, giusta Delibera commissariale di nomina n. 8 del 3.03.2023,

PREMESSO che con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"*, in particolare all'art. 1 comma 95 il MEF ha previsto di istituire un fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese;

PREMESSO che con il Decreto MIPAAF DISR 01 n. 0201189 del 3.05.2021 è stato finanziato il progetto per la realizzazione degli interventi in epigrafe, redatto in conformità all'art. 215 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016;

VISTO il Decreto MIPAAF DISR 01 n. 0492847 dell'01.10.2021 con il quale è disposta la liquidazione dell'anticipazione all'Ente concessionario;

VISTO il contratto d'appalto stipulato in data 15.12.2022, avente n. rep. 57.967 – Racc. n. 14.752 a rogito del notaio Paolo Di Giorgi, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Catania al n. 44989 Serie 1T il successivo 20.12.2022;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 5 del 22.02.2024, con la quale l'ing. Maurizio D'Urso, funzionario direttivo del Consorzio di Bonifica 9 Catania è stato nominato quale nuovo

Direttore dei lavori;

VISTO il verbale di consegna dei lavori, redatto in data 21.03.2024 e trasmesso all'amministrazione con nota prot. n. 1318 del 22.03.2024;

VISTO il verbale di concreto inizio dei lavori, redatto in data 09.05.2024 e trasmesso all'amministrazione consortile con nota prot. n. 2137 del 13.05.2024;

VISTA la Determina n. 22 del 13.06.2024 con cui si è disposta la liquidazione dell'anticipazione contrattuale all'impresa calcolata sull'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016;

VISTO il Decreto MASAF DISR 1 n. 0351382 del 02.08.2024 che ha approvato il quadro economico di progetto rimodulato a seguito del ribasso d'asta offerto ed ha contestualmente prorogato i temini di concessione del finanziamento al 03.08.2027;

VISTO l'art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016 con cui si prescrivono i termini di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto;

VISTO l'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto esecutivo in argomento;

VISTO l'art. 17 del Contratto d'appalto stipulato inerente i pagamenti in acconto da corrispondere all'impresa;

VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 redatto dalla Direzione dei Lavori in data 21.01.2025, corredato di tutti gli elaborati contabili, avente un importo netto, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 1.780.325,49 oltre IVA;

VISTA la Determina n. 08 del 18.02.2025 con la quale è stata disposta la liquidazione all'appaltatrice del Certificato di pagamento n. 2 del 21.01.2025 relativo al SAL n.1, avente un importo di €. 1.726.737,69 incluso IVA;

VISTA la richiesta di rimborso del SAL n. 1 inoltrata dal Consorzio al MASAF con nota prot. n. 1667 del 03.06.2025, cui è seguito il Decreto del MASAF – DISR 01 n. 0291007 del 27.06.2025 di rimodulazione del quadro economico a seguito del Certificato n. 1 Bis e di approvazione del rateo richiesto per un importo complessivo in fase di liquidazione pari ad €. 1.844.346,26;

VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 redatto dalla Direzione dei Lavori in data 18.07.2025, corredato di elaborati contabili, avente un importo netto, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 3.532.860,11 oltre IVA;

VISTA la Determina n. 37 del 25.07.2025 con la quale è stata disposta la liquidazione all'appaltatrice del Certificato di pagamento n. 3 del 18.07.2025 redatto ai sensi dell'art. 113bis del D.Lgs. 50/2016, dell'art. 16 del C.S.A. e dell'art. 17 del Contratto d'appalto, che ha un ammontare complessivo di €. 1.393.265,03 oltre IVA;

VISTA la richiesta di rimborso del SAL n. 2 – Rateo 4, inoltrata dal Consorzio al MASAF con nota prot. n. 4137 del 11.12.2025;

VISTO il parere favorevole dell'Alto Sorvegliante in merito alla richiesta di rateo n. 4, trasmesso con nota pec acquisita al prot. n. 4142 del 12.12.2025, col quale propone di corrispondere al Consorzio un importo di €. 1.520.117,87;

VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 redatto dalla Direzione dei Lavori in data 12.12.2025, corredato di elaborati contabili, avente un importo netto, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 4.800.566,64 oltre IVA;

VISTO il Certificato di pagamento n. 4 del 12.12.2025 emesso dallo scrivente RUP e controfirmato dal Direttore dei Lavori, allegato alla presente e redatto ai sensi dell'art. 113bis del D.Lgs. 50/2016, dell'art. 16 del C.S.A. e dell'art. 17 del Contratto d'appalto, avente un importo di €. 1.007.826,69 al netto di IVA e ritenute;

VISTA la annotazione del SAL n. 3 e del relativo certificato di pagamento n. 4 sul registro di contabilità dei lavori;

VISTO l'atto di costituzione della R.T.I. rogato, dal Notaio Di Giorgi, il 4.11.2022 – rep.n. 57.786 racc.n. 14.652, reg.to a Catania in pari data al n. 38953 serie 1T, dal quale si evincono e confermano le quote di esecuzione delle singole imprese della R.T.I. rispetto all'importo dell'appalto, come di seguito indicate:

Consorzio stabile Medil Società consortile per azioni (Capogruppo/mandataria): 65,69%

Mammana Lavori srl Unipersonale (Mandante): 34,31%

VISTO l'atto costitutivo della società consortile a responsabilità limitata denominata "società consortile Area Nord Siracusa S.C.A.R.L., rogato dal Notaio G. Santomauro in Benevento, in data 26.03.2024 – rep.n. 13.696 racc.n. 10.524, reg.to a Benevento in data 02.04.2024 al n. 2972 Serie 1T, che all'art. 6 conferma le quote di partecipazione nelle percentuali indicate ai punti precedenti;

VISTE le fatture emesse in formato elettronico con meccanismo di split payment di seguito dettagliate:

N.	Ditta	Fatt.	Data	Imponibile	IVA	Importo
1	Consorzio Stabile Medil S.C.P.A.	2789	16.12.2025	€. 662.041,35	€. 145.649,10	€. 807.690,45
2	Mammana Lavori srl	52	16.12.2025	€. 345.785,34	€. 76.072,77	€. 421.858,11
SOMMANO				**€. 1.007.826,69**	**€. 221.721,87**	**€. 1.229.548,56**

VERIFICATO che le fatture emesse dalle imprese sopra citate rispettano negli importi le percentuali indicate al punto precedente;

VISTE le verifiche eseguite in merito alla regolarità contributiva, allegate alla presente proposta, rilevando in particolare:

- Consorzio stabile MEDIL società consortile per azioni - Mandante, prot. INAIL_50728076 regolare fino al 18.01.2026;
- Mammana Lavori srl Unipersonale – mandataria, prot. INAIL_51134734 regolare fino al 10.02.2026;
- Euroinfrastrutture srl – impresa esecutrice designata dalla capogruppo, prot. n. 47803271 regolare fino al 09.02.2026;

VISTE le verifiche di non inadempienza eseguite in data 15.01.2026 sulle imprese sopra indicate, rispettivamente n. 202600000208783 e n. 202600000208927 aventi entrambe esito positivo ed allegate alla presente proposta;

VISTE le iscrizioni in White list rispettivamente per il Consorzio Stabile Medil presso la Prefettura di Benevento e per Mammana Lavori srl presso la Prefettura di Messina;

VISTA la nota pec del Consorzio Stabile Medil, datata 17.12.2025 assunta al prot. n. 4232 del 18.12.2025 con cui sono state inoltrate le dichiarazioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari e del codice IBAN del conto corrente dedicato ai lavori in argomento per il Consorzio Stabile Medil;

VISTA la nota pec assunta al protocollo consortile n. 4231 del 17.12.2025 con cui la mandante Mammana Lavori srl ha trasmesso apposita attestazione di Banca Unicredit attestante la veridicità della dichiarazione flussi finanziari di cui al punto precedente, confermando il codice IBAN di riferimento per i lavori in argomento;

CONSIDERATO che la garanzia fidejussoria n. B.2024.1297732 rilasciata da Accelerant Insurance Europe SA/NV, avente efficacia fino al 30.05.2026, trasmessa con nota pec ed assunta al prot. n. 0103 del 14.01.2026;

RITENUTO quindi provvedere alla liquidazione dello Stato di Avanzamento dei lavori n. 3 e relativo Certificato di pagamento n. 4 del 12.12.2025 all'impresa esecutrice, eseguendo i pagamenti inerenti alle fatture di seguito identificate, con meccanismo di split payment:

N.	Ditta	Fatt.	Data	Imponibile	IVA	Importo
1	Consorzio Stabile Medil S.C.P.A.	2789	16.12.2025	€. 662.041,35	€. 145.649,10	€. 807.690,45
2	Mammana Lavori srl	52	16.12.2025	€. 345.785,34	€. 76.072,77	€. 421.858,11
SOMMANO				**€. 1.007.826,69**	**€. 221.721,87**	**€. 1.229.548,56**

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti è decaduto e non risulta costituito;

VISTO il Bilancio di Previsione 2025 e pluriennale 2026-2027 riformulato adottato con delibera consortile n. 31 del 18.12.2025 dal Commissario Straordinario ed approvato dal competente organo tutorio con D.R.S. 11230 del 10.12.2025;

VISTA la nota prot. n. 856 dello 08/01/2026 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta in pari data al protocollo consortile n. 0046, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 30/04/2026.

TENUTO CONTO che l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 prevede che in mancanza dell'approvazione del bilancio di previsione la gestione finanziaria dell'ente si svolge obbligatoriamente nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti la gestione provvisoria;

TENUTO CONTO che, per come esplicato dal punto 8 dell'Allegato 4/2, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato e che la stessa è sostanzialmente prevista per evitare

che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

PROPONE

DI PRENDERE ATTO dello Stato di Avanzamento dei Lavori n. 3 del 12.12.2025 redatto dal Direttore dei Lavori e del relativo e contestuale certificato n. 4 per l'importo al netto di ritenute di **€. 1.007.826,69** oltre **€. 221.721,87 per IVA** dovuta all'Erario;

DI LIQUIDARE, consequenzialmente al ricevimento del rateo già richiesto al MASAF con nota prot. n. 1667 del 03.12.2025 inoltrata dal RUP e dal Commissario straordinario del Consorzio, ai sensi dell'art. 113bis del D.Lgs. 50/2016 ed in armonia all'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto, le fatture di seguito specificate, alle ditte in appresso indicate:

1. Consorzio Stabile Medil S.C.P.A. (Capogruppo), con sede in Benevento, via Vittorio Veneto n. 29;
2. MAMMANA LAVORI S.R.L. UNIPERSONALE (Mandante), con sede in Tusa (ME), via Nazionale sn.

Nel dettaglio le fatture da liquidare sono:

N.	Ditta	Fatt.	Data	Imponibile	IVA	Importo
1	Consorzio Stabile Medil S.C.P.A.	2789	16.12.2025	€. 662.041,35	€. 145.649,10	€. 807.690,45
2	Mammana Lavori srl	52	16.12.2025	€. 345.785,34	€. 76.072,77	€. 421.858,11
SOMMANO				**€. 1.007.826,69**	**€. 221.721,87**	**€. 1.229.548,56**

DI DARE MANDATO al Settore Ragioneria di effettuare le eventuali verifiche propedeutiche ai pagamenti sopra indicati;

DI IMPUTARE l'importo di **€. 1.229.548,56** incluso IVA al cap. 114091 del Bilancio di Previsione dell'Ente, con pagamento dal conto corrente 24226.39 vincolato al progetto *"Miglioramento dei sistemi di adduzione e distribuzione del comprensorio irriguo consortile "Area Nord" consistente nel rifacimento di tratti di condotte deteriorate. Installazione di misuratori di portata di IV livello e implementazione dei sistemi di automazione e telecontrollo alla consegna, finalizzato alla maggiore efficienza, flessibilità e risparmio della risorsa idrica".* Legge 145/2018. ***CUP B62B17000370001 - CIG 8944998DDA*** e intrattenuto presso il Tesoriere dell'Ente;

DI TRASMETTERE la determinazione al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale DISR I.

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Alessandro Scelfo.

DI DARE MANDATO ai competenti settori consortili di porre in essere tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento, ivi compresa la pubblicazione all'albo consortile.

IL R.U.P.
Ing. Alessandro SCELFO

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE

Il R.U.P.
Dott. Ing. Alessandro Scelfo

Il Dirigente Area Tecnica del CBSO
Dott. Ing. Eugenio Pollicino

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE – Somme coperte da finanziamento.

Il Capo Settore Ragioneria "Ad Interim"
Dott. Sebastiano CHIARELLA