Regione Siciliana

CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P.R.S. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL VICE DIRETTORE GENERALE

N. 20 DEL 03 APR. 2026

OGGETTO: Manutenzione ordinaria alle reti irrigue consortili dipendenti dal sistema irriguo Salso-Simeto (Lotto "B" 1° Stralcio - Lotto "B" 2° Stralcio - lotti "D", "E", "F") - Anno 2024 CIG: B230B61C27.
Approvazione III° e ultimo SAL, Certificato di pagamento n° 3, liquidazione fattura n° V00014 del 16/12/2024 dell'Impresa Centamore Daniele.

L'anno duemilaventisei il giorno TRE del mese di APRILE, presso la sede del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale sita in Catania, il Vice Direttore Generale, Dott.Geol. Gaetano Punzi, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 9 del 17/06/2019, con i poteri conferitigli dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO lo Statuto dell'intestato Consorzio approvato dall'Assessorato Regionale AA.FF. , con nota 391 del 03.05.1999 giusto parere favorevole della Giunta di Governo espresso con Delibera n. 435 del 13.11.1998 e successivamente modificato ed approvato dall'Assessorato Regionale AA.FF. con nota n. 115269 del 21.12.2009 giusta Delibera di Giunta Regionale n. 465 del 13.11.2009,

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 467 del 12.09.2017 e n. 468 del 13.09.2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017;

VISTA la Delibera Commissariale n. 8 del 30.10.2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituto Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art. 1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la Delibera Commissariale n. 21 del 02.07.2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25.06.2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n. 8 del 30.10.2017, a sua volta prorogato con delibere n. 23 del 18.12.2018, n. 11 dell'1.7.2019 e n. 47 del 19.12.2019;

VISTA la determina n. 50 del 02.07.2020 con la quale si è preso atto della sopra citata delibera n. 21/2020;

CONSIDERATO che il collegio dei Revisori dei Conti è decaduto e non è stato ricostituito;

TENUTO CONTO che l'art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che in mancanza dell'approvazione del bilancio di previsione la gestione finanziaria dell'ente si svolge obbligatoriamente nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti la gestione provvisoria;

TENUTO CONTO che, per come esplicato dal punto 8 dell'Allegato 4/2, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato e che la stessa è sostanzialmente prevista per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

VISTO il Bilancio di Previsione pluriennale 2025-2027 riformulato adottato con delibera consortile n. 31 del 18.11.2025 dal Commissario Straordinario ed approvato dal competente organo tutorio con D.R.S. 11230 del 09.12.2025;

VISTA la nota prot. n. 856 dell'08.01.2026 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta al protocollo dell'Ente in data 08.01.2026 al n. 46 con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 30.04.2026 nelle more della predisposizione ed approvazione del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2026;

VISTA la Determina del Vice Direttore Generale n. 6 del 11/04/2024, con la quale nomina RUP e Progettista dei lavori in oggetto il Geom. Corrado Montoneri, D.L. il P.I. Cottone Giuseppe e CPS il Geom. Giampapa Alfredo;

VISTA la Determina del Vice Direttore Generale n. 12 del 02/05/2024, con la quale nomina Verificatore, della manutenzione in oggetto, il Geom. Domenico Lonzi;

VISTA la nota prot. n. 2455 del 06/06/2024, con la quale lo scrivente Geom., Corrado Montoneri, nella qualità di progettista, ha trasmesso il progetto esecutivo , in uno con gli elaborati progettuali, per la realizzazione dei lavori di *"Manutenzione ordinaria delle reti irrigue dipendenti dal sistema Irriguo Salso Simeto (Lotto B 1° stralcio- Lotti D-E-F) - Anno 2024 (AGGIORNATO)*, per l'importo complessivo di € 80.000,00 oltre IVA;

VISTA la determina del Vice Direttore Generale n. 21 del 11/06/2024, approvazione documentazione amministrativa, decisione a contrarre, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D,Lgs. 36/2023;

VISTA la Determina del Vice Direttore Generale n. 23 del 24/06/2024, di aggiudicazione definitiva alla ditta Centamore Daniele, con sede in Scordia (CT) via Cavour, 105 P.IVA 04738670878, cod. Fiscale: CNTDNL79R24C351V;

CHE i pagamenti dei lavori oggetto della presente determina, saranno effettuati a presentazione della relativa fattura, debitamente liquidata dal Responsabile Unico del Procedimento, se del caso elettronica, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito

scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi dell'art. 32, comma 14, ultimo periodo, del Codice dei Contratti;

VISTA la nota prot. n. 5001 del 20/11/2024 con cui il D.L. .P.I. Giuseppe Cottone , ha trasmesso il III° SAL del 19/11/2024 dal quale risulta che l'impresa Centamore Daniele ha eseguito lavori per € 8.801,62;

VISTA la fattura n° V00014 del 16/12/2024, acquisita agli atti del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, con nota prot.5439 del 19/12/2024, emessa dalla ditta esecutrice Centamore Daniele per un importo di € 8.801,62 oltre € 1.936,36 per IVA;

VISTA la nota porot. 5192 del 04/12/2024 con cui il RUP geom. Corrado Montoneri, ha trasmesso il Certificato di Pagamento n. 3 dell'importo di € 8.801,62 oltre € 1.936,36, per IVA;

VISTO il DURC ON LINE rilasciato dall'INPS con prot. n.49579983 del 20/02/2026 e valido fino al 20/06/2026, acquisito al prot. Consortile il 24/03/2026 n. 841, dal quale risulta la regolarità contributiva dell'Impresa Centamore Daniele, con sede in Scordia (CT), 95048, via Cavour 105, P.IVA 04738670878;

VISTO l'esito positivo relativo alla verifica ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e per la verifica della regolarità fiscale prevista effettuato in data 25/03/2026 allegata alla presente;

VISTA la proposta del RUP Geom. Corrado Montoneri prot. n 862 del 25/03/2026;

RITENUTA la proposta di cui sopra meritevole di approvazione, in quanto esaustivamente motivita e documentata;

VISTO l'accordo Quadro stipulato dalle parti in data 12/07/2024;

VISTA la Determina del Vice Direttore Generale n. 46 del 16 Dicembre 2024 di approvazione e liquidazione del I° SAL dei lavori in oggetto;

VISTA la Determina del Vice Direttore Generale n. 47 del 17 Dicembre 2024 di approvazione e liquidazione del II° SAL dei lavori in oggetto;

RITENUTO di dovere procedere all'approvazione del III° SAL del 20/11/2024 e del relativo Certificato di pagamento n° 3, nonché alla liquidazione della fattura n. V00014 del 16/12/2024 dell'Impresa Centamore Daniele, con sede in via Cavour, 105 - Scordia (CT), P.IVA 04738670878, cod. Fiscale: CNTDNL79R24C351V, autorizzando il pagamento di € 8.801,62 oltre € 1.936,36 per IVA, pari a complessive € 10.737,98;

RICONOSCIUTA la necessità e l'urgenza della spesa, per quanto sopra detto, al fine di garantire la corretta gestione amministrativa e finanziaria dell'ente ed evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

Per tutto quanto sopra

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO della proposta di determina del Responsabile Unico del Procedimento, prot. n. 862 del 25/03/2026 che ne fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE, per quanto in premessa, il III° SAL relativo alla "Manutenzione ordinaria delle reti irrigue consortili dipendenti dal sistema irriguo Salso-Simeto" (Lotto "B" 1° Stralcio - Lotto "B" 2° Stralcio - Lotti "D", "E", "F") - Anno 2024"- CIG: B230B61C27, redatto dal Direttore dei Lavori P.I. Giuseppe Cottone in data trasmesso con nota prot. n. 5001 del 20/11/2024, nonché il Certificato di

pagamento lavori N. 3 prot. n. 5192 del 04/12/2024, dell'importo di € 8.801,62 oltre € 1.936,36 per IVA, pari a complessive € 10.737,98;

DI AUTORIZZARE pertanto la spesa complessiva di € 10.737,98, di cui € 8.801,62 a favore dell'Impresa Centamore Daniele con sede in via Cavour,105 - Scordia (CT), oltre ad € 1.936,36 per IVA da versare all'erario, a fronte dei lavori eseguiti a tutto il III° SAL per come riportata nella fattura n.V00014 del 16/12/2024, dando mandato al Settore Ragioneria del CB 10 SR di provvedere agli atti consequenziali per la liquidazione ed il successivo pagamento del superiore importo in favore della suddetta Impresa.

La spesa farà carico al capitolo n° 50101 di Bilancio.

Il Vice Direttore Generale
(Dott. Geol. Gaetano Punzi)

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE.

Il R.U.P.
(Geom. Corrado Montoneri)

Il Dirigente Area Tecnica CBSO
(Dott. Ing. Eugenio Pollicino)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Capo Settore Ragioneria *ad Interim*
(Dott. Sebastiano Cannarella)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determina n. 20 del 03 APR. 2026 è stata pubblicata all'Albo Consortile dal 03 APR. 2026 al _____

Lentini,

Il Capo Settore Segreteria
(Dott. Andrea Zarbano)

La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale del consorzio *www.consorzio10sr.it* - sezione Albo Pretorio.

È copia conforme per gli usi consentiti dalla legge.

Lentini,

PROT. N.862 del 25/03/2026

Regione Siciliana

CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

PROPOSTA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: Perizia di Manutenzione ordinaria delle reti irrigue dipendenti dal sistema irriguo Salso Simeto (lotto B 1° stralcio – Lotto B 2° stralcio – Lotti D-E-F).). Anno2024. **Approvazione III° SAL e ultimo, Certificato di pagamento n° 3, liquidazione fattura n° V00014 del 16/12/2024, dell'Impresa Centamore Daniele.**
Proposta di Determina.

L'anno Duemilaventisei il giorno 24 del mese di Marzo, presso la sede periferica del Consorzio di Bonifica 10 Sr, via Siracusa 25/c, 96100 Siracusa il sottoscritto, geom. Corrado Montoneri nominato RUP e Progettista dei Lavori in oggetto, giusta Determina del Vice Direttore Generale n. 06 del 11 Aprile 2024;

VISTA la Determina del Vice Direttore Generale n. 6 del 11/04/2024, con la quale nomina RUP e Progettista dei lavori in oggetto il Geom. Corrado Montoneri, D.L. il P.I. Cottone Giuseppe e CPS il Geom. Giampapa Alfredo;

VISTA la Determina del Vice Direttore Generale n. 12 del 02/05/2024, con la quale nomina Verificatore, della manutenzione in oggetto, il Geom. Domenico Lonzi;

VISTA la nota prot. n. 245 del 06/06/2024, con la quale lo scrivente Geom., Corrado Montoneri, nella qualità di progettista, ha trasmesso il progetto esecutivo, in uno con gli elaborati progettuali, per la realizzazione dei lavori di *"Manutenzione ordinaria delle reti irrigue dipendenti dal sistema Irriguo Salso Simeto (Lotto B 1° stralcio- Lotti D-E-F) - Anno 2024 (AGGIORNATO),* per l'importo complessivo di € 80.000,00 oltre IVA;

VISTA la determina del Vice Direttore Generale n. 21 del 11/06/2024, approvazione documentazione amministrativa, decisione a contrarre, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D,Lgs. 36/2023;

VISTA la Determina del Vice Direttore Generale n. 23 del 24/06/2024, di aggiudicazione definitiva alla ditta Centamore Daniele, con sede in Scordia (CT) via Cavour, 105 P.IVA 04738670878, cod. Fiscale: CNTDNL79R24C351V;

CHE i pagamenti dei lavori oggetto della presente determina, saranno effettuati a presentazione della relativa fattura, debitamente liquidata dal Responsabile Unico del Procedimento, se del caso elettronica, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi dell'art. 32, comma 14, ultimo periodo, del Codice dei Contratti;

VISTA la nota prot. n. 5001 del 20/11/2024 con cui il D.L. .P.I. Giuseppe Cottone , ha trasmesso il III° SAL del 19/11/2024 dal quale risulta che l'impresa Centamore Daniele ha eseguito lavori per € 8.801,62;

VISTA la fattura n° V00014 del 16/12/2024,rettificata, acquisita agli atti del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, con nota prot. 5439 del 19/12/2024, emessa dalla ditta esecutrice Centamore Daniele per un importo di € 8.801,62 oltre € 1.936,36 per IVA;

VISTA la nota porot. 5192 del 04/12/2024 con cui il RUP geom. Corrado Montoneri, ha trasmesso il Certificato di Pagamento n. 3 dell'importo di € 8.801,62 oltre € 1.936,36, per IVA;

VISTO il Bilancio di Previsione pluriennale 2025-2027 riformulato adottato con delibera consortile n. 31 del 18.11.2025 dal Commissario Straordinario ed approvato dal competente organo tutorio con D.R.S. 11230 del 09.12.2025;

VISTO il DURC ON LINE rilasciato dall'INPS con prot. n.49579983 del 20/02/2026 e valido fino al 20/06/2026, acquisito al prot. Consortile il 24/03/2026 n. 841, dal quale risulta la regolarità contributiva dell'Impresa Centamore Daniele, con sede in Scordia (CT), 95048, via Cavour 105, P.IVA 04738670878;

VISTO l'esito positivo relativo alla verifica ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e per la verifica della regolarità fiscale prevista effettuato in data 25/03/2026, allegata alla presente;

VISTA la Determina del Vice Direttore Generale n. 46 del 16 Dicembre 2024 di approvazione e liquidazione del I° SAL dei lavori in oggetto;

VISTA la Determina del Vice Direttore Generale n. 47 del 17 Dicembre 2024 di approvazione e liquidazione del II° SAL dei lavori in oggetto;

VISTO il conto corrente bancario dedicato, aperto presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa S.C.R. Codice IBAN:IT16G0503684270CC0591695767, comunicato dall'Impresa esecutrice dei lavori in sede di stipula dell'accordo quadro, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136;

PROPONE

DI APPROVARE il III° e ultimo SAL dei lavori di "*Manutenzione ordinaria delle reti irrigue dipendenti dal sistema irriguo Salso Simeto (lotto B 1° stralcio – Lotto B 2° stralcio – Lotti D-E-F).* Anno2024", trasmesso dal D.L. con nota prot. n. 5001 del 20/11/2024;

DI PRENDERE ATTO del Certificato di pagamento n. 3, del progetto di "*Manutenzione ordinaria delle reti irrigue dipendenti dal sistema irriguo Salso Simeto (lotto B 1° stralcio – Lotto B 2° stralcio – Lotti D-E-F).* Anno2024, emesso dal Responsabile del Procedimento e vistato dal D.L., trasmesso dal RUP, con nota prot. 5192 del 04/12/2024, che liquida la fattura n. V00014 del 16/12/2024 riguardante il pagamento della III^ e ultima rata dei lavori, emessa dall'Impresa Centamore Daniele, con sede in Scordia (CT) via Cavour,105 P.IVA 04738670878, per un importo pari ad € 8.801,62 oltre IVA al 22%;

DI LIQUIDARE la fattura n. V00014 del 16/12/2024 riguardante il pagamento della Terza e ultima rata dei lavori, emessa dall'Impresa Centamore Daniele, con sede in Scordia (CT) via Cavour 105, per un importo pari ad € 8.801,62, oltre IVA al 22% e per un totale complessivo di € 10.737,98.

Il R.U.P.
(Geom. Corrado Montoneri)

Riscossione
Agenzia Entrate

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202600002811281
Identificativo Pagamento: 14/2024
Importo: 8801,62

Codice Fiscale: CNTDNL79R24C351V
Data Inserimento: 25/03/2026 - 13:02
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TPZ39BY65

Denominazione ente
Pubblica Amministrazione: CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA