CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Regione Siciliana

CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 10 **DEL** 14 MAG. 2026

OGGETTO: *"Lavori di efficientamento dell'impianto di sollevamento di Vasca Leone per gli impianti Cipollazza e Abate (Lotto B1 Stralcio) previa sostituzione di una elettropompa non funzionante e dei relativi quadri elettrici" - PROGETTI OPERE DI BONIFICA – L.R. 08/23 ed L.R. 01/24 Rif. Nota Prot. CBSO n.355 del 19/02/2024 - CUP: B68B24000040002* – CIG: B78DAFDACF.

Presa d'atto della perizia di assestamento e approvazione nuovo quadro economico.-

L'anno duemilaventisei il giorno 14 del mese di maggio, il dott. Calogero Ferrantello, nominato con D.A. n. 23/GAB del 18.03.2024 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Vice Direttore del Consorzio, dott. geol. Gaetano Punzi, nominato con Delibera n. 9 del 17.06.2019, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO lo Statuto dell'intestato Consorzio approvato dall'Assessorato Regionale AA.FF. con nota 391 del 03.05.1999 giusto parere favorevole della Giunta di Governo espresso con Delibera n. 435 del 13.11.1998 e successivamente modificato ed approvato dall'Assessorato Regionale AA.FF. con nota n. 115269 del 21.12.2009 giusta Delibera di Giunta Regionale n. 465 del 13.11.2009;

VISTO l'art. 13 della Legge Regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 467 del 12.9.2017 e n. 468 del 13.9.2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n.1 del 16.10.2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n.2 del 16.10.2017;

VISTA la Delibera Commissariale n. 8 del 30.10.2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituto Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio",

nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la Delibera Commissariale n. 21 del 02.07.2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25.06.2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di Bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n. 8 del 30.10.2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18.12.2018, n.11 dell'1.7.2019 e n.47 del 19.12.2019;

VISTA la determina n. 50 del 02.07.2020 con la quale si è preso atto della sopra citata delibera n. 21/2020;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti è decaduto ed è in attesa di essere ricostituito;

VISTA Delibera del Commissario straordinario n. 21 del 4 luglio 2024, è conforme all'articolo 38 del Decreto Legislativo n. 36/2023. Il finanziamento è stato garantito tramite il D.R.S. n° 2140 del 05.03.2025, emesso dall'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 6. Tale decreto ha disposto l'impegno di una somma complessiva di euro 99.999,98, comprensiva di IVA e delle somme a disposizione dell'Amministrazione, come dettagliato nel quadro economico allegato:

Regione Siciliana D.R.S 2140/25			
QUADRO ECONOMICO			
"Lavori di efficientamento dell'impianto di sollevamento di Vasca Leone per gli impianti Cipollazza e Abate (Lotto B 1 Stralcio) previa sostituzione di una elettropompa non funzionante e dei relati quadri elettrici.- ".			
A	**Importo totale dei lavori:**		
a.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	75.150,00 €	
a.2	Importo per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	1.992,85 €	
	Importo totale dei Lavori **TOTALE A**	**77.142,85 €**	77.142,85 €
B	**Somme a Disposizione dell'Amministrazione**		
b.1	Imprevisti <5%A	3.559,71 €	
	TOTALE B	**3.559,71 €**	3.559,71 €
C	**Sperse Generali** < 12 % di A (IVA compresa)		
C.2	incentivo (max. 2% di A)	1.542,86 €	
C.4	I.V.A. 22% (su A + b.1)	17.754,56 €	
	Totale somme a disposizione	19.297,42 €	19.297,42 €
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	**TOTALE A+B+C**	**99.999,98 €**

CONSIDERATO che con la delibera n. 17/25, i lavori sono stati affidati direttamente all'Operatore economico "SIDET" s.r.l., P. Iva 04503140875.

CONSIDERATO che l'affidamento è stato formalizzato tramite uno specifico disciplinare tecnico e lettera commerciale, secondo le consuetudini commerciali, per un importo di € 75.639,85 oltre IVA, portando il totale a € 92.280,62 IVA inclusa, e che a seguito della gara, il quadro economico è stato rimodulato in base al ribasso d'asta, come segue:

Regione Siciliana D.R.S 2140/25			
QUADRO ECONOMICO- Aggiornato - D.R.S. 8343/25			
"Lavori di efficientamento dell'impianto di sollevamento di Vasca Leone per gli impianti Cipollazza e Abate (Lotto B 1 Stralcio) previa sostituzione di una elettropompa non funzionante e dei relati quadri elettrici.- ".			
A	**Importo totale dei lavori:**		
a.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	73.647,00 €	
a.2	Importo per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	1.992,85 €	
	Importo totale dei Lavori **TOTALE A**	**75.639,85 €**	75.639,85 €
B	**Somme a Disposizione dell'Amministrazione**		
b.1	Imprevisti <5%A	3.559,71 €	
	TOTALE B	**3.559,71 €**	3.559,71 €
C	**Spese Generali**		
c.2	incentivo (max. 2% di A)	1.542,86 €	
c.4	I.V.A. 22% (su A + b.1)	17.423,90 €	
	TOTALE C	18.966,76 €	18.966,76 €
	TOTALE A+B+C		98.166,32 €
	Economia da Ribasso		1.833,66 €
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	**TOTALE A+B+C**	**99.999,98 €**

VISTA la richiesta avanzata dal Direttore dei Lavori, prot. n. 985 del 8 aprile 2026, con la quale è stata trasmessa la relazione tecnica descrittiva che analizza le variazioni tecniche intervenute, seguita dalla perizia di assestamento inviata al R.U.P. dal medesimo Direttore dei Lavori in data 22 aprile 2026, prot. n. 1159, relativa ai lavori in oggetto;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile Unico del Progetto (RUP), in riferimento alla perizia di assestamento, come attestato nella nota prot. 1169 del 22 aprile 2025.

CONSIDERATO che, a seguito delle suddette variazioni, è stata sottoscritta tra la Direzione Lavori e l'impresa esecutrice un verbale di concordamento prezzi relativo all'adeguamento del prezzo contrattuale, fissato in nuova proposta NP.A.8 pari ad € 3.558,57 a corpo, al fine di garantire la piena rispondenza economica alle mutate esigenze progettuali, assicurando altresì la continuità e la qualità dell'intervento;

VISTO il quadro economico di raffronto rimodulato secondo le risultanze della perizia di assestamento, in conformità a quanto espresso nel verbale di concordamento, con cui si sono aggiornati formalmente i valori contrattuali e le previsioni di spesa, così come di seguito:

Regione Siciliana D.R.S 2140/25			
QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO - PERIZIA DI ASSESTAMNETO SOMME			
"Lavori di efficientamento dell'impianto di sollevamento di Vasca Leone per gli impianti Cipollazza e Abate (Lotto B 1 Stralcio) previa sostituzione di una elettropompa non funzionante e dei relati quadri elettrici.- ".			
A	**Importo totale dei lavori:**	Quadro Economico rimodulato a seguito di aggiud. Lavori D.R.S. 8343/25	Progetto Aggiornato Perizia di assestamento
a.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	73.647,00 €	77.134,40 €
a.2	Importo per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	1.992,85 €	1.992,85 €
	Importo totale dei Lavori **TOTALE A**	**75.639,85 €**	**79.127,25 €**
B	**Somme a Disposizione dell'Amministrazione**		
b.1	Imprevisti <5%A	3.559,71 €	1,14 €
	TOTALE B	**3.559,71 €**	**1,14 €**
C	**Spese Generali**		
c.2	Incentivo	1.542,86 €	1.542,86 €
c.4	I.V.A. 22% (su A + b.1 +b.2)	17.423,90 €	17.408,25 €
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	**98.166,32 €**	**98.079,50 €**

VISTA la perizia di assestamento finale che è costituita dai seguenti elaborati in cui sono forniti i dettagli specifici sulle quantità necessarie per la completa definizione dei lavori :

1) Relazione - Perizia di assestamento dello Stato Finale;
2) Analisi prezzi;
3) Elenco prezzi;
4) Computo metrico estimativo;
5) Quadro economico;
6) Quadro comparativo;
7) Schema di atto di sottomissione e concordamento nuovo prezzo;

RITENUTO di dover procedere con l'approvazione della Perizia di assestamento relativa allo stato finale dei lavori, in merito all'ammissibilità dell'approvazione della suddetta perizia, che comporta una variazione del quadro economico, in conformità con quanto previsto dall'articolo 120, comma 7, lettera c) del Decreto Legislativo 36/2023, cosi come di seguito:

"Lavori di efficientamento dell'impianto di sollevamento di Vasca Leone per gli impianti Cipollazza e Abate (Lotto B 1 Stralcio) previa sostituzione di una elettropompa non funzionante e dei relati quadri elettrici.- ".			
A – Importo totale dei lavori:			
a.1	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta 2,000 %	77.134,40 €	
a.2	Importo per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	1.992,85 €	
	Importo totale dei Lavori **TOTALE A**	**79.127,25 €**	**79.127,25 €**
B – Somme a Disposizione dell'Amministrazione			
b.1	Imprevisti <5%A	1,14 €	
	TOTALE B	**1,14 €**	**1,14 €**
C – Spese Generali			
c.2	incentivo (max. 2% di A)	1.542,86 €	
c.4	I.V.A. 22% (su A + b.1)	17.408,25 €	
	TOTALE C	**18.951,11 €**	**18.951,11 €**
	TOTALE A+B+C		**98.079,50 €**
	Economia da Ribasso		**1.920,48 €**
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	**TOTALE A+B+C**	**99.999,98 €**

ATTESO che il nuovo quadro economico non altera il finanziamento concesso con DRS n. 2140 del 05/03/2025;

CONSIDERATO che la variazione del Nuovo Quadro Economico del progetto esecutivo, ha comportato un incremento di spesa pari a € 3.558,57, mentre la variazione complessiva ammonta a € 3.487,00 trovano capienza nelle somme a disposizione dell'amministrazione, e precisamente utilizzando la voce (b.1) Imprevisti;

RITENUTO dunque, di dovere rimodulare il quadro economico, senza alterare l'importo totale del progetto;

ATTESO che la suddetta rettifica non modifica comunque gli importi e il costo totale degli interventi proposti in progetto;

VISTO il Bilancio di Previsione pluriennale 2025-2027 riformulato adottato con delibera consortile n. 31 del 18.11.2025 dal Commissario Straordinario ed approvato dal competente organo tutorio con D.R.S. 11230 del 09.12.2025;

VISTA la nota n. 91638 del 04/05/2026 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta al protocollo

dell'ente in data 04.05.2026 al n. 1265, con quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 31/05/2026 nelle more della predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2026;

CON il parere favorevole del Vice Direttore dell'Ente;

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO della proposta del RUP Geom. Paolo Fisicaro prot. n. 1384 del 13.05.2023, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI PRENDERE ATTO e confermare integralmente il contenuto della nota prot. 1169 del 23/04/2026, con cui il RUP ha trasmesso la Perizia di Assestamento dello stato finale dei lavori e il Nuovo Quadro Economico, entrambi da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegata;

DI APPROVARE la Perizia di Assestamento dello stato finale dei lavori, redatta dal D.L. Perito Industriale Giuseppe Cottone, depositata agli atti e formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se non materialmente allegata;

DI APPROVARE il Nuovo Quadro Economico dei lavori, come di seguito riportato:

"Lavori di efficientamento dell'impianto di sollevamento di Vasca Leone per gli impianti Cipollazza e Abate (Lotto B 1 Stralcio) previa sostituzione di una elettropompa non funzionante e dei relati quadri elettrici.- ".			
A – importo totale dei lavori:			
a.1	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta 2,000 %	77.134,40 €	
a.2	Importo per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	1.992,85 €	
	Importo totale dei Lavori **TOTALE A**	**79.127,25 €**	**79.127,25 €**
B – Somme a Disposizione dell'Amministrazione			
b.1	Imprevisti <5%A	1,14 €	
	TOTALE B	**1,14 €**	**1,14 €**
C – Spese Generali			
c.2	incentivo (max. 2% di A)	1.542,86 €	
c.4	I.V.A. 22% (su A + b.1)	17.408,25 €	
	TOTALE C	**18.951,11 €**	**18.951,11 €**
	TOTALE A+B+C		**98.079,50 €**
	Economia da Ribasso		**1.920,48 €**
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	**TOTALE A+B+C**	**99.999,98 €**

DI DARE MANDATO al Vice Direttore Generale, Dott. Geol. Gaetano Punzi di porre in essere tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento.

DI IMPUTARE l'esito della spesa sul Cap. 50101 del bilancio consortile;

DI DARE MANDATO al Vice Direttore ed ai competenti settori consortili di porre in essere tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento, ivi compresa la pubblicazione all'albo consortile.

IL VICE DIRETTORE
(Dott. Geol. Gaetano Punzi)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Calogero Ferrantello)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione n. 10 del 14 MAG. 2026 è stata pubblicata sul sito informatico istituzionale del Consorzio all'indirizzo (www.consorziobonifica10sr.it) sezione

Albo Pretorio dal 14 MAG. 2026 al

Lentini, lì

Il Capo Settore Segreteria
(Dott. Andrea Zarbano)

CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA ORIENTALE - SEDE TERRITORIALE DI SIRACUSA Protocollo n. 0001384 del 13/05/2026

Regione Siciliana

CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

Al Commissario Straordinario
Dott. Calogero
Ferrantello
SEDE

Al Vice Direttore Generale
Dott. Geol. Gaetano Punzi
SEDE

OGGETTO: *"Lavori di efficientamento dell'impianto di sollevamento di Vasca Leone per gli impianti Cipollazza e Abate (Lotto B1 Stralcio) previa sostituzione di una elettropompa non funzionante e dei relativi quadri elettrici" - PROGETTI OPERE DI BONIFICA – L.R. 08/23 ed L.R. 01/24 Rif. Nota Prot. CBSO n.355 del 19/02/2024 - CUP: B68B24000040002* – CIG: B78DAFDACF.
Presa d'atto della perizia di assestamento e approvazione nuovo quadro economico.-

PROPOSTA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Sottoscritto Geom. Paolo Fisicaro funzionario del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa Responsabile Unico del Progetto degli interventi indicati in epigrafe, giusta deliberazione del Commissario Straordinario n. del

VISTA Delibera del Commissario straordinario n. 21 del 4 luglio 2024, è conforme all'articolo 38 del Decreto Legislativo n. 36/2023. Il finanziamento è stato garantito tramite il D.R.S. n° 2140 del 05.03.2025, emesso dall'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 6. Tale decreto ha disposto l'impegno di una somma complessiva di euro 99.999,98, comprensiva di IVA e delle somme a disposizione dell'Amministrazione, come dettagliato nel quadro economico allegato:

Regione Siciliana D.R.S 2140/25			
QUADRO ECONOMICO			
"Lavori di efficientamento dell'impianto di sollevamento di Vasca Leone per gli impianti Cipollazza e Abate (Lotto B 1 Stralcio) previa sostituzione di una elettropompa non funzionante e dei relati quadri elettrici.- ".			
A	**Importo totale dei lavori:**		
a.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	75.150,00 €	
a.2	Importo per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	1.992,85 €	
	Importo totale dei Lavori **TOTALE A**	**77.142,85 €**	77.142,85 €
B	**Somme a Disposizione dell'Amministrazione**		

b.1	Imprevisti <5%A	3.559,71 €	
	TOTALE B	**3.559,71 €**	3.559,71 €
C	**Sperse Generali** < 12 % di A (IVA compresa)		
C.2	incentivo (max. 2% di A)	1.542,86 €	
C.4	I.V.A. 22% (su A + b.1)	17.754,56 €	
	Totale somme a disposizione	19.297,42 €	19.297,42 €
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	**TOTALE A+B+C**	**99.999,98 €**

CONSIDERATO che con la delibera n. 17/25, i lavori sono stati affidati direttamente all'Operatore economico "SIDET" s.r.l., P. Iva 04503140875.

CONSIDERATO che l'affidamento è stato formalizzato tramite uno specifico disciplinare tecnico e lettera commerciale, secondo le consuetudini commerciali, per un importo di € 75.639,85 oltre IVA, portando il totale a € 92.280,62 IVA inclusa, e che a seguito della gara, il quadro economico è stato rimodulato in base al ribasso d'asta, come segue:

Regione Siciliana D.R.S 2140/25			
QUADRO ECONOMICO- Aggiornato - D.R.S. 8343/25			
"Lavori di efficientamento dell'impianto di sollevamento di Vasca Leone per gli impianti Cipollazza e Abate (Lotto B 1 Stralcio) previa sostituzione di una elettropompa non funzionante e dei relati quadri elettrici.- ".			
A	**Importo totale dei lavori:**		
a.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	73.647,00 €	
a.2	Importo per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	1.992,85 €	
	Importo totale dei Lavori **TOTALE A**	**75.639,85 €**	75.639,85 €
B	**Somme a Disposizione dell'Amministrazione**		
b.1	Imprevisti <5%A	3.559,71 €	
	TOTALE B	**3.559,71 €**	3.559,71 €
C	**Spese Generali**		
c.2	incentivo (max. 2% di A)	1.542,86 €	
c.4	I.V.A. 22% (su A + b.1)	17.423,90 €	
	TOTALE C	18.966,76 €	18.966,76 €
	TOTALE A+B+C		98.166,32 €
	Economia da Ribasso		1.833,66 €
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	**TOTALE A+B+C**	**99.999,98 €**

VISTA la richiesta avanzata dal Direttore dei Lavori, prot. n. 985 del 8 aprile 2026, con la quale è stata trasmessa la relazione tecnica descrittiva che analizza le variazioni tecniche intervenute, seguita dalla perizia di assestamento inviata al R.U.P. dal medesimo Direttore dei Lavori in data 22 aprile 2026, prot. n. 1159, relativa ai lavori in oggetto;

VISTO il parere favorevole espresso dal sottoscritto in qualità di Responsabile Unico del Progetto (RUP), in riferimento alla perizia di assestamento, come attestato nella nota prot. 1169 del 22 aprile 2025.

CONSIDERATO che, a seguito delle suddette variazioni, è stata sottoscritta tra la Direzione Lavori e l'impresa esecutrice un verbale di concordamento prezzi relativo all'adeguamento del prezzo contrattuale, fissato in nuova proposta NP.A.8 pari ad € 3.558,57 a corpo, al fine di garantire la piena rispondenza economica alle mutate esigenze progettuali, assicurando altresì la continuità e la qualità dell'intervento;

VISTO il quadro economico di raffronto rimodulato secondo le risultanze della perizia di assestamento, in conformità a quanto espresso nel verbale di concordamento, con cui si sono aggiornati formalmente i valori contrattuali e le previsioni di spesa, così come di seguito:

Regione Siciliana D.R.S 2140/25			
QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO - PERIZIA DI ASSESTAMNETO SOMME			
"Lavori di efficientamento dell'impianto di sollevamento di Vasca Leone per gli impianti Cipollazza e Abate (Lotto B 1 Stralcio) previa sostituzione di una elettropompa non funzionante e dei relati quadri elettrici.- ".			
A	**Importo totale dei lavori:**	Quadro Economico rimodulato a seguito di aggiud. Lavori D.R.S. 8343/25	Progetto Aggiornato Perizia di assestamento
a.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	73.647,00 €	77.134,40 €
a.2	Importo per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	1.992,85 €	1.992,85 €
	Importo totale dei Lavori **TOTALE A**	**75.639,85 €**	**79.127,25 €**
B	**Somme a Disposizione dell'Amministrazione**		
b.1	Imprevisti <5%A	3.559,71 €	1,14 €
	TOTALE B	**3.559,71 €**	**1,14 €**
C	**Spese Generali**		
c.2	Incentivo	**1.542,86 €**	**1.542,86 €**
c.4	I.V.A. 22% (su A + b.1 +b.2)	17.423,90 €	17.408,25 €
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	**98.166,32 €**	**98.079,50 €**

VISTA la perizia di assestamento finale che è costituita dai seguenti elaborati in cui sono forniti i dettagli specifici sulle quantità necessarie per la completa definizione dei lavori :

1) Relazione - Perizia di assestamento dello Stato Finale;
2) Analisi prezzi;
3) Elenco prezzi;
4) Computo metrico estimativo;
5) Quadro economico;
6) Quadro comparativo;
7) Schema di atto di sottomissione e concordamento nuovo prezzo;

RITENUTO di dover procedere con l'approvazione della Perizia di assestamento relativa allo stato finale dei lavori, in merito all'ammissibilità dell'approvazione della suddetta perizia, che comporta una variazione del quadro economico, in conformità con quanto previsto dall'articolo 120, comma 7, lettera c) del Decreto Legislativo 36/2023, cosi come di seguito:

"Lavori di efficientamento dell'impianto di sollevamento di Vasca Leone per gli impianti Cipollazza e Abate (Lotto B 1 Stralcio) previa sostituzione di una elettropompa non funzionante e dei relati quadri elettrici.- ".			
A – importo totale dei lavori:			
a.1	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta 2,000 %	77.134,40 €	
a.2	Importo per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	1.992,85 €	
	Importo totale dei Lavori **TOTALE A**	**79.127,25 €**	**79.127,25 €**
B – Somme a Disposizione dell'Amministrazione			
b.1	Imprevisti <5%A	1,14 €	
	TOTALE B	**1,14 €**	**1,14 €**
C – Spese Generali			
c.2	incentivo (max. 2% di A)	1.542,86 €	
c.4	I.V.A. 22% (su A + b.1)	17.408,25 €	
	TOTALE C	**18.951,11 €**	**18.951,11 €**

	TOTALE A+B+C		**98.079,50 €**
	Economia da Ribasso		**1.920,48 €**
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	**TOTALE A+B+C**	**99.999,98 €**

ATTESO che il nuovo quadro economico non altera il finanziamento concesso con DRS n. 2140 del 05/03/2025;

CONSIDERATO che la variazione del Nuovo Quadro Economico del progetto esecutivo, ha comportato un incremento di spesa pari a € 3.558,57, mentre la variazione complessiva ammonta a € 3.487,00 trovano capienza nelle somme a disposizione dell'amministrazione, e precisamente utilizzando la voce (b.1) Imprevisti;

RITENUTO dunque, di dovere rimodulare il quadro economico, senza alterare l'importo totale del progetto;

ATTESO che la suddetta rettifica non modifica comunque gli importi e il costo totale degli interventi proposti in progetto;

VISTO il Bilancio di Previsione pluriennale 2025-2027 riformulato adottato con delibera consortile n. 31 del 18.11.2025 dal Commissario Straordinario ed approvato dal competente organo tutorio con D.R.S. 11230 del 09.12.2025;

VISTA la nota n. 91638 del 04/05/2026 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta al protocollo dell'ente in data 04.05.2026 al n. 1265, con quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 31/05/2026 nelle more della predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2026;

PROPONE

DI PRENDERE ATTO e confermare integralmente il contenuto della nota prot. 1169 del 23/04/2026, con cui il RUP ha trasmesso la Perizia di Assestamento dello stato finale dei lavori e il Nuovo Quadro Economico, entrambi da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE la Perizia di Assestamento dello stato finale dei lavori, redatta dal D.L. Perito Industriale Giuseppe Cottone, depositata agli atti e formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se non materialmente allegata;

DI APPROVARE il Nuovo Quadro Economico dei lavori, come di seguito riportato:

"Lavori di efficientamento dell'impianto di sollevamento di Vasca Leone per gli impianti Cipollazza e Abate (Lotto B 1 Stralcio) previa sostituzione di una elettropompa non funzionante e dei relati quadri elettrici.- ".			
A – importo totale dei lavori:			
a.1	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta 2,000 %	77.134,40 €	
a.2	Importo per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	1.992,85 €	
	Importo totale dei Lavori **TOTALE A**	**79.127,25 €**	**79.127,25 €**
B – Somme a Disposizione dell'Amministrazione			
b.1	Imprevisti <5%A	1,14 €	
	TOTALE B	**1,14 €**	**1,14 €**
C – Spese Generali			
c.2	incentivo (max. 2% di A)	1.542,86 €	
c.4	I.V.A. 22% (su A + b.1)	17.408,25 €	

	TOTALE C	**18.951,11 €**	**18.951,11 €**
	TOTALE A+B+C		**98.079,50 €**
	Economia da Ribasso		**1.920,48 €**
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	**TOTALE A+B+C**	**99.999,98 €**

DI DARE MANDATO al Vice Direttore Generale, Dott. Geol. Gaetano Punzi di porre in essere tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento.
DI IMPUTARE l'esito della spesa sul Cap. 50101 del bilancio consortile;

DI DARE MANDATO al Vice Direttore ed ai competenti settori consortili di porre in essere tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento, ivi compresa la pubblicazione all'albo consortile.

Il RUP
Geom. Paolo Fisicaro

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE

Il RUP
(Geom. Paolo Fisicaro)

Il Dirigente Area Tecnica Progettazione
(dott. ing. Eugenio Pollicino)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Capo Settore Ragioneria *ad interim*
(Dott. Sebastiano Cannarella)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione n. del è stata pubblicata sul sito informatico istituzionale del Consorzio all'indirizzo (www.consorziobonifica10sr.it) sezione

Albo Pretorio dal _____al

Lentini, lì

Il Capo Settore Segreteria
(Dott. Andrea Zarbano)