



CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. R. S. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. **149** DEL **28 DIC. 2018**

OGGETTO: "Perizia afferente i lavori di manutenzione delle OO.BB. per il contenimento delle perdite di acqua d'irrigazione - Lotto D" - CUP: B69E1600000002 CIG: 7393343BA4 - Perizia di variante: presa d'atto - Approvazione schema atto di sottomissione.

L'anno duemiladiciotto il giorno - 28 - del mese di DICEMBRE, il Direttore Generale del Consorzio, ing. Fabio Bizzini nominato con Deliberazione n. 7 del 26/10/2017 del Commissario Straordinario della Sicilia Orientale, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della Legge Regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale che accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusto art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017, gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 8 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 10 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale;

VISTO il D.A. n. 59/Gab. dell'8/09/2017 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO il D.R.S. n. 1063 del 03/08/2018 emanato dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Servizio IV Infrastrutture Irrigazione ed Enti Vigilati, con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018/2020 afferente l'intestato Consorzio di Bonifica;

VISTA la Determina del Dirigente dell'Area Tecnica n. 48 del 28/10/2016 con la quale il dott. ing. Maurizio Antonio D'Urso veniva nominato R.U.P., progettista e Direttore dei Lavori della "Perizia afferente i lavori di manutenzione delle OO.BB. per il contenimento delle perdite di acqua d'irrigazione - Lotto D";

VISTO il progetto esecutivo della *Perizia afferente i lavori di manutenzione delle OO.BB. per il contenimento delle perdite di acqua d'irrigazione - Lotto D*, datato 13/12/2016, reedatto ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dell'importo complessivo di € 90.096,42 di cui € 62.294,63 per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta, € 1.496,50 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 26.305,29 per somme a disposizione dell'Amministrazione, avente il seguente quadro economico:

A) SOMME A BASE D'APPALTO		
A.1) Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso e al netto degli O.S.	€ 62.294,63	
A.2) oneri sicurezza non soggetti ribasso	€ 1.496,50	
TOTALE LAVORI (A.1+A.2)	€ 63.791,13	€ 63.791,13
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE		
B.1) conferimento rifiuto a discarica materiale scavo €/kg 0,008	€ 4.887,08	
B.2) conferimento rifiuto a discarica pvc €/t 260,00	€ 936,00	
B.3) Imprevisti pari al 5% di A	€ 3.189,56	
B.4) IVA al 22% (A+B.1+B.2+B.3)	€ 16.016,83	

B.5) art. 113 D.Lgs. n. 50/2016-incentivo per funzioni tecniche pari al 2% di A	€ 1.275,82	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 26.305,29	€ 26.305,29
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)		€ 90.096,42

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 94 del 21/12/2016 di approvazione del sopracitato progetto;

VISTO il Verbale di verifica del progetto esecutivo, redatto ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in data 07/02/2018 ed acquisito al protocollo consortile in data 12/02/2018 al n. 687;

VISTO il Verbale di validazione del progetto esecutivo, redatto ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in data 13/02/2018 ed acquisito al protocollo consortile in data 14/02/2018 al n. 760;

VISTO il Decreto di finanziamento n. 1691 del 26/03/2015 della Regione Sicilia - Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Servizio 4 - Infrastrutture, Irrigazione ed Enti Vigilati, con il quale è stata finanziata la perizia indicata in oggetto;

VISTO il nuovo Decreto di finanziamento, n. 190 del 02/03/2018 della Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Servizio 4 - Infrastrutture, Irrigazioni ed Enti Vigilati che ha finanziato i lavori in oggetto;

VISTA la Determina del Direttore Generale n. 38 del 14/03/2018 di Indizione Gara;

VISTA la Determina del Direttore Generale n. 57 del 29/05/2018 di aggiudicazione dei lavori di che trattasi alla Ditta Centamore Daniele, con sede in via Cavour n° 105 - 95048 Scordia (CT) P.IVA 04738670878, che ha offerto un ribasso del 38,315% sull'importo a base d'asta di € 62.294,63;

VISTA il contratto d'appalto stipulato in data 17/09/2018, e registrato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania al n. 3826 serie 3 in data 20/09/2018 dall'Impresa Centamore Daniele che ha assunto i lavori di che trattasi per l'importo di € 39.922,94 comprensivo di € 1.496,50 per Oneri per la Sicurezza, oltre IVA;

VISTO il verbale di consegna dei lavori e concreto inizio degli stessi avvenuto in data 01/10/2018;

VISTO la nota della D.L. prot. n. 6156 del 03/12/2018 nella quale viene comunicata la necessità di redigere una perizia di variante ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il relativo schema dell'Atto di Sottomissione firmato dall'Impresa senza riserva;

CONSIDERATO che la predetta perizia di variante non comporta nessun aumento di spesa, come meglio descritto dal seguente quadro economico di raffronto:

Quadro economico di confronto progetto esecutivo/perizia di variante considerando il ribasso d'asta pari al 38,315%:

A) SOMME	Prog. Esec.	Variante
A.1) importo dei lavori a misura al netto degli O.S.	€ 38.426,44	€ 38.180,04
A.2) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.496,50	€ 1.496,50
TOTALE LAVORI (A.1+A.2)	€ 39.922,94	€ 39.676,54
B.1) conferimento rifiuto a discarica materiale scavo €/kg 0,008	€ 4.887,08	€ 4.887,08
B.2) conferimento rifiuto a discarica PVC €/t 260,00	€ 936,00	€ 936,00
B.3) imprevisti (importo proveniente dal Prog. Esec.)	€ 3.189,56	€ 3.189,56
B.4) IVA al 22% (A+B.1+B.2+B.3)	€ 10.765,84	€ 10.711,62
B.5) art. 113 D.lgs. n 50/2016 - incentivo per funzioni tecniche pari al 2% dell'importo relativo al progetto esecutivo	€ 1.275,82	€ 1.275,82
B.6) economie ribasso d'asta / perizia di variante	€ 29.119,18	€ 29.419,80
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 50.173,48	€ 50.419,88
TOTALE IMPORTO	€ 90.096,42	€ 90.096,42

CONSIDERATO di condividere la predetta perizia di variante

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO della perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

DI APPROVARE il nuovo quadro economico scaturente dalla perizia di variante:

A) SOMME	Variante
A.1) importo dei lavori a misura al netto degli O.S.	€ 38.180,04
A.2) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.496,50
TOTALE LAVORI (A.1+A.2)	€ 39.676,54
B.1) conferimento rifiuto a discarica materiale scavo €/kg 0,008	€ 4.887,08
B.2) conferimento rifiuto a discarica PVC €/t 260,00	€ 936,00
B.3) imprevisti (importo proveniente dal Prog. Esec.)	€ 3.189,56
B.4) IVA al 22% (A+B.1+B.2+B.3)	€ 10.711,62
B.5) art. 113 D.lgs. n 50/2016 - incentivo per funzioni tecniche pari al 2% dell'importo relativo al progetto esecutivo	€ 1.275,82
B.6) economie ribasso d'asta / perizia di variante	€ 29.419,80

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 50.419,88
TOTALE IMPORTO	€ 90.096,42

DI APPROVARE lo “schema Atto di Sottomissione” firmato dall’Impresa senza riserva e dal Direttore dei Lavori/RUP dott. ing. Maurizio Antonio D’Urso;

DI DARE MANDATO al RUP di porre in essere tutte le attività consequenziali di competenza;

DI TRASMETTERE la presente Determina al R.U.P. dott. ing. Maurizio Antonio D’Urso, all'Assessorato della Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Servizio 4 -Infrastrutture, Irrigazioni ed Enti Vigilati, per tutti gli adempimenti consequenziali e scaturenti dal presente atto.

F.to
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. ing. Fabio Bizzini)

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE.

F.to
Il Capo Settore Progettazione
(dott. Arch. Salvatore Fiscaro)

F.to
Il Dirigente Area Tecnica Progettazione
(dott. ing. Massimo Paterna)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

F.to
Il Capo Settore Ragioneria
(dott. Alessandro Marino)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determina n. 149 del 28 DIC. 2018 è stata pubblicata all'Albo Consortile dal 31 DIC. 2018 al _____

Lentini,

Il Capo Settore Segreteria
(dott.ssa Maria Sampirisi)

La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale del consorzio www.consorziol0sr.it - sezione Albo Pretorio.

E' copia conforme per gli usi consentiti dalla legge.

Lentini,