



CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA



Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 65 DEL 20 MAG. 2019

OGGETTO: - **PERIZIA AFFERENTE** " Progetto Esecutivo di Riparazione di perdite e pulizia di tratti del Canale Galermi in vari località".

Perizia di Variante e Suppletiva : Presa d'atto – Approvazione atto di sottomissione.-

L'anno duemiladiciannove il giorno 20 del mese di Maggio, il Direttore Generale del Consorzio, Dott. Ing. Fabio Bizzini nominato con Delibera n. 7 del 26/10/2017, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale che accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusto art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017, gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;
VISTA la delibera n. 8 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpatis consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 10 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale; Deliberazione n. 25 del 31.12.2018

VISTA la delibera n. 23 del 18.12.2018 con la quale si è provveduto a prorogare fino al 30.06.2019 il periodo transitorio di cui alla deliberazione n. 8 del 30.10.2017;

VISTO il D. A. n. 59/Gab dell' 08.09.2017 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari - Dipartimento Interventi Infrastrutturali - Servizio I - Vigilanza Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari ed Enti prot. n. 36366 del 22.11.2013 con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza ed il controllo sugli atti consortili;

VISTA la determinazione n. 1 del 04.10.2017 con la quale si è proceduto all'assegnazione delle Aree ai Dirigenti ed ai quali con ordine di servizio del Direttore Generale prot. n. 439 del 31.05.2018 sono state affidate le funzioni di cui all'Allegato A del Regolamento di Organizzazione;

CONSIDERATO che, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 14 del 15/12/2017, è stata approvato il “ Progetto esecutivo di Riparazione di perdite e pulizia di tratti del Canale Galermi in varie località ”, per l'importo complessivo di Euro 312.465,46 comprensivo di IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione, avente il seguente quadro economico;

<i>Consorzio di Bonifica n. 10 SR - Sicilia Orientale</i>			
<i>OGGETTO: "Lavori di riparazione, di perdite e di pulizia sui tratti del canale Galermi in varie località – Siracusa - Floridia - Priolo – Melilli - Sortino – Solarino (SR)."</i>			
QUADRO ECONOMICO di PROGETTO			
Il Costo totale degli interventi proposti in progetto		€ 312.465,46	
A	- IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		
	A0	Importo dei Lavori a misura soggetti a ribasso e al netto degli O.S.	€ 199.643,91
		Oneri per la sicurezza	€ 4.691,62
		TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO	€ 204.335,53
B	- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		

B1	Conferimento Rifiuto a discarica materiale da sfalcio	€ 21.430,54	
B2	Conferimento Rifiuto a discarica di rifiuto speciale non pericoloso	€ 6.786,94	
B3	Imprevisti 5%	€ 10.216,76	
B4	Incentivi per funzioni tecniche 2% (art. 113 c.2 D.Lgs.50/2016)	€ 4.086,70	
B5	Spese strumentali	€ 10.000,00	
B6	IVA ed eventuali altre imposte 22% (A+B1+B2+B3+B5)	€ 55.609,29	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 108.130,23	€ 108.130,23
	TOTALE GENERALE (A1+A2+B)		€ 312.465,46

CONSIDERATO che, lo stesso è stato trasmesso all'Assessorato regionale dell' Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale - Servizio 4, per il relativo finanziamento;

CONSIDERATO che, con D.R.S. n. 747 del 15 giugno 2018 dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale - Servizio 4 è stato finanziato, al Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, l'importo complessivo di Euro 515.894,15 per provvedere alla realizzazione di due progetti di manutenzione ordinaria fra i quali “ Progetto esecutivo di Riparazione di perdite e pulizia di tratti del Canale Galermi in varie località ”, per l'importo complessivo di Euro 312.465,46 comprensivo di IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la determina del Direttore generale n. 8 del 24.01.2018 di indizione Gara;

VISTA la Determina del Direttore Generale n. 118 del 24/10/2018 di aggiudicazione Definitiva dei lavori di che trattasi all'impresa G.C. COSTRUZIONI s.r.l. Via Ugo Foscolo, s.n.c. 93014 Mussomeli (CL) P. IVA 01815370851, la quale ha offerto un ribasso del 39,5381 % sull'importo a base d'asta €. 199.643,91, cui corrisponde l'importo contrattuale di €. € 120.708,50 oltre IVA e di €. 4.691,62 per oneri di sicurezza, oltre IVA;

VISTO il contratto d'appalto stipulato a Lentini (SR) in data 09/01/2019, registrato a Mussomeli in data 15/01/2019 al n. 31 serie 3 con l'importo netto contrattuale di €. 125.400,12 oltre IVA, di cui € 120.708,50 per i lavori oltre a € 4.691,62 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

VISTO il verbale di Consegna dei lavori in via d'urgenza (ai sensi dell'art.32 comma 8-13 del codice dei contratti L.Lgs n°50/2016) in data 22/12/2018 e concreto inizio degli stessi avvenuto in data 24/12/2018;

VISTO la Perizia di una variante e suppletiva non sostanziale, pari al 5% dell'importo contrattuale, redatta dal D.L. Geom. Corrado Montoneri e trasmessa all'Amministrazione Consortile con nota del 16/05/2019, ai sensi della lettera c) comma 1 dell'articolo 106, sono **rese necessarie per circostanze impreviste e imprevedibili**, per gli eventi calamitosi, avvenuti dopo la consegna dei lavori e precisamente verificatisi nei giorni 23 – 24 febbraio 2019, ed inoltre non alterano la natura generale del contratto.

VISTA il parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento sulla la perizia di variante e suppletiva assunto con protocollo Consortile n° 916 del 20/05/2019 e del relativo schema atto di sottomissione firmato dall'impresa senza riserva;

CONSIDERATO che la predetta perizia di variante e suppletiva comporta un aumento di spesa pari al +5% dell'importo contrattuale, come meglio descritto dal seguente quadro economico;

QUADRO ECONOMICO di confronto Progetto Esecutivo/Perizia di Variante e suppletiva considerando il Ribasso d'asta pari al (39,5381%)

		PROGETTO Aggiudicazione D.R.S. n. 747/2018		Perizia di Variante e suppletiva	
A	- IMPORTO TOTALE DEI LAVORI				
A0	Importo dei Lavori a misura soggetti a ribasso e al netto degli O.S.	€ 199.643,91		€ 210.014,09	
	Oneri per la sicurezza	€ 4.691,62		€ 4.691,62	
	TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO	€ 204.335,53		€ 214.705,71	
	TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€ 199.643,91		€ 210.014,09	
	Ribasso di gara (39,5381%)	€ 78.935,41		€ 83.035,58	
A1	Totale importo netto escluso oneri per la sicurezza	€ 120.708,50		€ 126.978,51	
A2	Oneri per la sicurezza	€ 4.691,62		€ 4.691,62	
	TOTALE IMPORTO LAVORI INCLUSO MANODOPERA, COSTI AZIENDALI E SICUREZZA AL NETTO DEL RIBASSO	€ 125.400,12	€ 125.400,12	€ 131.670,13	€ 131.670,13
B	- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1	Conferimento Rifiuto a discarica materiale da sfalcio	€ 21.430,54		€ 17.899,76	
B2	Conferimento Rifiuto a discarica di rifiuto speciale non pericoloso	€ 6.786,94		€ 10.317,72	
B3	Imprevisti 5%	€ 6.270,01		-----	
B4	Incentivi per funzioni tecniche 2% (art. 113 c.2 D.Lgs.50/2016)	€ 4.086,70		€ 4.086,70	
B5	Assicurazioni Professionali Progettista,(ai sensi art. 24 comma 4 del d.lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.) e oneri inerenti la Progettazione (ai sensi art. 113 comma 1 del D.lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.)	€ 10.000,00		€ 10.000,00	
B6	IVA ed eventuali altre imposte 22% (A+B1+B2+B3+B5)	€ 37.375,27		€ 37.375,27	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 85.949,46	€ 85.949,46	€ 79.679,45	€ 79.679,45
	TOTALE GENERALE (A1+A2+B)		€ 211.349,58		€ 211.349,58

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO della perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi della lettera c) comma 1 dall'Art. 106 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

DI APPROVARE il nuovo quadro economico scaturente dalla perizia di variante e suppletiva:

		Perizia di Variante e suppletiva	
A	- IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		
A0	Importo dei Lavori a misura soggetti a ribasso e al netto degli O.S.	€ 210.014,09	
	Oneri per la sicurezza	€ 4.691,62	
	TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO	€ 214.705,71	
	TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€ 210.014,09	
	Ribasso di gara (39,5381%)	€ 83.035,58	
A1	Totale importo netto escluso oneri per la sicurezza	€ 126.978,51	
A2	Oneri per la sicurezza	€ 4.691,62	
	TOTALE IMPORTO LAVORI INCLUSO MANODOPERA, COSTI AZIENDALI E SICUREZZA AL NETTO DEL RIBASSO	€ 131.670,13	€ 131.670,13
B	- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Conferimento Rifiuto a discarica materiale da sfalcio	€ 17.899,76	
B2	Conferimento Rifiuto a discarica di rifiuto speciale non pericoloso	€ 10.317,72	
B3	Imprevisti 5%	-----	
B4	Incentivi per funzioni tecniche 2% (art. 113 c.2 D.Lgs.50/2016)	€ 4.086,70	
B5	Assicurazioni Professionali Progettista,(ai sensi art. 24 comma 4 del d.lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.) e oneri inerenti la Progettazione (ai sensi art. 113 comma 1 del D.lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.)	€ 10.000,00	
B6	IVA ed eventuali altre imposte 22% (A+B1+B2+B3+B5)	€ 37.375,27	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 79.679,45	€ 79.679,45
	TOTALE GENERALE (A1+A2+B)		€ 211.349,58

DI APPROVARE lo "schema Atto di Sottomissione" firmato dall'impresa senza riserva , dal Direttore dei Lavori Geom. Corrado Montoneri e dal R.U.P. Geom. Paolo Fiscaro;

DI DARE MANDATO al R.U.P. di porre in essere tutte le attività consequenziali di conseguenza;

DI TRASMETTERE la presente determina al R.U.P., Geom. Paolo Fiscaro , all'Assessorato della Regione Sicilia – Assessorato Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Servizio 4 – Infrastrutture, Irrigazione ed Enti Vigilati, per tutti gli adempimenti consequenziali e scaturenti dal presente atto.

F.to IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Fabio Bizzini)

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE.

F.to Il Capo Settore Progettazione e D.L.
(Dott. Arch. Salvatore Fisicaro)

F.to Il Dirigente Area Tecnica Progettazione
(Dott. Ing. Massimo Paterna)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE.

F.to Il Capo Settore Ragioneria
(Dott. Alessandro Marino)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determina n. 65 del 20 MAG. 2019 è stata pubblicata all'Albo Consortile dal 21 MAG. 2019 al _____

Lentini,

Il Capo Settore Segreteria
(Dott.ssa Maria Sampirisi)

La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale del consorzio www.consorziol0sr.it - sezione Albo Pretorio.

E' copia conforme per gli usi consentiti dalla legge.

Lentini,

Il Direttore Generale
(Dott. Ing. Fabio Bizzini)