



Regione Siciliana

**CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA**  
Mandatario senza rappresentanza del  
**Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale**  
(D. P. R. S. n. 467 del 12.09.2017)  
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 92 DEL 5 LUG. 2019

**OGGETTO: "Lavori di manutenzione delle OO.BB. per il contenimento delle perdite di acqua d'irrigazione - Lotto D" – C.U.P.: B69E16000000002 - CIG: 7393343BA4 – Approvazione Stato finale e relativo certificato di regolare esecuzione - Liquidazione rata di saldo – Liquidazione incentivo - Presa d'atto della relazione di accompagnamento al conto finale nei rapporti Ente finanziatore - Consorzio.**

L'anno duemiladiciannove il giorno 05 del mese di luglio, il Direttore Generale del Consorzio, ing. Fabio Bizzini nominato con Delibera n. 7 del 26/10/2017, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione;

**VISTO** il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

**VISTA** la L.R. 25 maggio 1995, n. 45;

**VISTO** l'art. 13 della Legge Regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale che accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

**CONSIDERATO** che, giusto art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017, gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

**VISTA** la delibera n. 8 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

**VISTA** la delibera n. 10 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale;

**VISTA** la Delibera n. 23 del 18.12.2018 con la quale si è proceduto a prorogare sino al 30/06/2019 il periodo transitorio di cui alla Deliberazione n° 8 del 30/10/2018;

**VISTA** la Delibera n. 11 dell'01.07.2019 con la quale si è proceduto a prorogare ulteriormente il periodo transitorio sino al 31/12/2019;

**VISTO** il D.A. n. 59/Gab. dell'8/09/2017 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

**VISTO** la Determinazione n° 1 del 04.10.2017 con la quale si è proceduto all'assegnazione delle Arre ai Dirigenti ed ai quali con ordini di servizio del Direttore Generale prot. n° 439 del 31/05/2018 sono state affidate le funzioni di cui all'allegato A del Regolamento di Organizzazione;

**VISTO** l'ordine di servizio del 19/04/2018 prot. n. 2076 a firma del Direttore Generale, Dott. Ing. Fabio Bizzini, con il quale, nelle more dell'adozione del P.O.V., sono state affidate le funzioni e le competenze dell'Area Contabilità e Finanze e del Settore Ragioneria, rispettivamente al Vice Direttore Dott. Giuseppe Barbagallo ed al Capo Settore Dott. Alessandro Marino;

**VISTA** la Determina del Dirigente dell'Area Tecnica n. 48 del 28/10/2016 con la quale il dott. ing. Maurizio Antonio D'Urso veniva nominato R.U.P., progettista e Direttore dei Lavori della "Perizia afferente i lavori di manutenzione delle OO.BB. per il contenimento delle perdite di acqua d'irrigazione - Lotto D";

**VISTO** il progetto esecutivo della *Perizia afferente i lavori di manutenzione delle OO.BB. per il contenimento delle perdite di acqua d'irrigazione - Lotto D*, datato 13/12/2016, reedito ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dell'importo complessivo di € 90.096,42 di cui € 62.294,63 per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta, € 1.496,50 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 26.305,29 per somme a disposizione dell'Amministrazione, avente il seguente quadro economico:

<b>A) SOMME A BASE D'APPALTO</b>		
A.1) Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso e al netto degli O.S.	€ 62.294,63	
A.2) oneri sicurezza non soggetti ribasso	€ 1.496,50	
<b>TOTALE LAVORI (A.1+A.2)</b>	<b>€ 63.791,13</b>	<b>€ 63.791,13</b>
<b>B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1) conferimento rifiuto a discarica materiale scavo €/kg 0,008	€ 4.887,08	
B.2) conferimento rifiuto a discarica pvc €/t 260,00	€ 936,00	

B.3) Imprevisti pari al 5% di A	€ 3.189,56	
B.4) IVA al 22% (A+B.1+B.2+B.3)	€ 16.016,83	
B.5) art. 113 D.Lgs. n. 50/2016-incentivo per funzioni tecniche pari al 2% di A	€ 1.275,82	
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 26.305,29</b>	<b>€ 26.305,29</b>
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)</b>		<b>€ 90.096,42</b>

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 94 del 21/12/2016 di approvazione del sopracitato progetto;

VISTO il D.D.G. n° 1691 del 26/03/2015 della Regione Sicilia - Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Servizio 4 - Infrastrutture, Irrigazione ed Enti Vigilati, con il quale è stato impegnato l'importo complessivo pari ad € 90.096,42 per realizzare i lavori della perizia indicati in oggetto;

VISTA la Determina del Direttore Generale n. 57 del 29/05/2018 di aggiudicazione dei lavori di che trattasi alla Ditta Centamore Daniele, con sede in via Cavour n° 105 - 95048 Scordia (CT) P.IVA 04738670878 codice fiscale CNTDNL79R24C351V, che ha offerto un ribasso del 38,315% sull'importo a base d'asta di € 62.294,63;

VISTA il contratto d'appalto stipulato in data 17/09/2018, e registrato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania al n. 3826 serie 3 in data 20/09/2018 dall'Impresa Centamore Daniele che ha assunto i lavori di che trattasi per l'importo di € 39.922,94 comprensivo di € 1.496,50 per Oneri per la Sicurezza, oltre IVA;

VISTO il verbale di consegna dei lavori e concreto inizio degli stessi avvenuto in data 01/10/2018;

VISTA la perizia di variante in diminuzione redatta in data 03/12/2018 ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il relativo schema dell'Atto di Sottomissione firmato dall'Impresa senza riserva;

VISTA Determina del Direttore Generale n° 149 del 28/12/2018 con la quale si è preso atto della predetta perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il seguente quadro economico:

A) SOMME	Importo Variante
A.1) importo dei lavori a misura al netto degli O.S.	€ 38.180,04
A.2) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.496,50
<b>TOTALE LAVORI (A.1+A.2)</b>	<b>€ 39.676,54</b>
B.1) conferimento rifiuto a discarica materiale scavo €/kg 0,008	€ 4.887,08
B.2) conferimento rifiuto a discarica PVC €/t 260,00	€ 936,00
B.3) imprevisti (importo proveniente dal Prog. Esec.)	€ 3.189,56
B.4) IVA al 22% (A+B.1+B.2+B.3)	€ 10.711,62

B.5) art. 113 D.lgs. n 50/2016 - incentivo per funzioni tecniche pari al 2% dell'importo relativo al progetto esecutivo	€ 1.275,82
B.6) economie ribasso d'asta / perizia di variante	€ 29.419,80
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 50.419,88</b>
<b>TOTALE IMPORTO</b>	<b>€ 90.096,42</b>

**VISTO** lo Stato Finale di lavori emesso dal Direttore dei Lavori e R.U.P. dott. ing. Maurizio Antonio D'Urso e vistato dal Dirigente dell'Area Tecnica Progettazione dott. ing. Massimo Paterna, in data 26/06/2019, dal quale risulta che l'impresa Centamore Daniele ha eseguito lavori per € 39.670,62 con un credito netto pari ad € 1.562,14 oltre IVA;

**VISTA** la relazione di accompagnamento al conto finale redatta dal Direttore dei Lavori e R.U.P. dott. ing. Maurizio Antonio D'Urso e vistato dal Dirigente dell'Area Tecnica Progettazione dott. ing. Massimo Paterna;

**VISTA** la fattura n° V00005/2019 emessa dalla Ditta esecutrice dei lavori Centamore Daniele in data 01/07/2019 ed assunta al protocollo consortile al n°1895 in data 03/07/2019 dell'importo di € 1.562,14 oltre IVA;

**VISTO** il D.R.S. n° 780 del 23/05/2019 della Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Servizio 4 -Infrastrutture, Irrigazioni ed Enti Vigilati che ha liquidato e pagato al Consorzio di Bonifica 10 Siracusa l'importo apri ad € 47.973,19 (I SAL e rimborso conferimento a discarica);

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n°50/2016 va riconosciuto l'incentivo al lordo degli oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi a carico del Consorzio e del lavoratore dott. ing. Maurizio Antonio D'Urso nei ruoli di RUP-DL e collaudatore per un totale di € 1.020,64;

**CONSIDERATO** il nuovo quadro economico finale di seguito riportato:

#### QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO DI SPESA

A. Importo dei lavori a misura compreso gli O.S.	€ 39.670,54
B1. Conferimento rifiuto a discarica materiale scavo	€ 1.213,80
B2. IVA pari al 22% di: € 39.670,54 + € 1.213,80	€ 8.994,58
B3. Incentivo art. 113 D.lgs. n 50/2016	€ 1.020,64
<b>TOTALE SPESA SOSTENUTA E DA SOSTENERE</b>	<b>€ 50.899,56</b>
<i>Economie Complessive Sul Finanziamento (€ 90.096,42 - € 50.899,53)</i>	<b>€ 39.196,89</b>

**VISTO** il Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018/2020, adottato con Delibera del Commissario Straordinario n. 13 del 31/07/2018 ed approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Servizio IV Infrastrutture Irrigazione ed Enti Vigilati, con D.R.S. n. 1063 del 03/08/2018;

Per tutto quanto sopra;

## DETERMINA

**DI APPROVARE** lo stato finale relativo ai lavori di "manutenzione delle OO.BB. per il contenimento delle perdite di acqua d'irrigazione - Lotto D" emesso dal Direttore dei Lavori e RUP dott. ing. Maurizio Antonio D'Urso e vistato dal Dirigente dell'Area Tecnica Progettazione, dott. ing. Massimo Paterna, per un importo € 1.562,14 oltre IVA;

**DI LIQUIDARE** l'importo di € 1.562,14, a favore dell'Impresa appaltatrice "Centamore Daniele, con sede in via Cavour n°105 – Scordia (CT) P.IVA 04738670878 codice fiscale CNTDNL79R24C351V, risultante dallo stato finale per come riportato nella fattura a saldo, n° V00005/2019 dell'01/07/2019 sul conto corrente bancario ad essa intestato presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa sede di Scordia (CT) Codice IBAN: IT 16G 05036 84270 CC0591695 767 e di € 343,67 per IVA da versare all'erario, dando mandato al Settore Ragioneria del CB 10 SR di provvedere agli adempimenti consequenziali all'adozione della presente Determina;

**DI AUTORIZZARE** la liquidazione dell'incentivo dell'importo di € 1.020,64 nei confronti del funzionario del Consorzio di Bonifica 9 Catania dott. ing. Maurizio Antonio D'Urso in qualità di R.U.P. – D.L. e Collaudatore;

**DI CORRISPONDERE** al Consorzio di Bonifica 9 Catania il predetto importo pari ad € 1.020,64 sul c/c IBAN: IT55A0103016917000001890005, che provvederà, successivamente all'accredito, al pagamento a favore del dipendente dott. ing. Maurizio Antonio D'Urso;

**DI DARE MANDATO** al RUP di inviare tutta presente Determina alla Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Servizio 4 -Infrastrutture, Irrigazioni ed Enti Vigilati, per l'accredito delle relative somme sopra riportate, per l'importo complessivo IVA inclusa di € 2.926,45 da corrispondere all'Ente consortile;

**DI APPROVARE** il nuovo quadro economico finale di seguito riportato:

### QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO DI SPESA

A. Importo dei lavori a misura compreso gli O.S.	€ 39.670,54
B1. Conferimento rifiuto a discarica materiale scavo	€ 1.213,80
B2. IVA pari al 22% di: € 39.670,54 + € 1.213,80	€ 8.994,58
B3. Incentivo art. 113 D.lgs. n 50/2016	€ 1.020,64
<b>TOTALE SPESA SOSTENUTA E DA SOSTENERE</b>	<b>€ 50.899,56</b>
<i>Economie Complessive Sul Finanziamento (€ 90.096,42 - € 50.899,53)</i>	<b>€ 39.196,89</b>

La spesa complessiva di € 2.926,45 IVA compresa, farà carico al capitolo 112262 in conto residui.

**F.to IL DIRETTORE GENERALE**  
**(dott. ing. Fabio Bizzini)**

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE.

**F.to Il R.U.P.**  
**(dott. ing. Maurizio Antonio D'Urso)**

**F.to Il Dirigente dell'Area Tecnica Progettazione**  
**(dott. ing. Massimo Paterna)**

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

**F.to Il Capo Settore Ragioneria**  
**(dott. Alessandro Marino)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determina n. 92 del 5 LUG. 2019 è stata pubblicata all'Albo Consortile dal 8 LUG. 2019 al \_\_\_\_\_

Lentini,

**Il Capo Settore Segreteria**  
**(dott.ssa Maria Sampirisi)**

La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale del consorzio *www.consorziol0sr.it* - sezione Albo Pretorio.

È copia conforme per gli usi consentiti dalla legge.

Lentini,