

Regione Siciliana

CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P.R.S. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL VICE DIRETTORE GENERALE

N. **18** DEL **29 LUG. 2022**

Oggetto: "Progetto di raddoppio dell'elettropompa di sollevamento dell'impianto idrovoro del Pantano - Gelsari, finalizzato all'ottimizzazione dell'impianto del sistema di allontanamento delle acque meteoriche in eccesso e di soccorso all'elettropompa esistente". CIG:8659145880-CUP:B17H19003440002. **Presenza d'atto 2° SAL e Certificato di Pagamento N. 2 e liquidazione fattura n. V00006 del 08/07/2022 dell'Impresa Centamore Daniele.-**

L'anno Duemilaventidue il giorno VENTINOVE del mese di Luglio, presso la sede del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, sita in Lentini Via Agnone 68, il Vice Direttore Generale del Consorzio, Dott. Geol. Gaetano Punzi, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 28 del 14/09/2020, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO Lo Statuto dell'intestato Consorzio approvato dall'Assessorato Regionale AA.FF. con nota 391 del 03.05.1999 giusto parere favorevole della Giunta di Governo espresso con Delibera n. 435 del 13.11.1998 e successivamente modificato ed approvato dall'Assessorato Regionale AA.FF. con nota n. 115269 del 21.12.2009 giusta Delibera di Giunta Regionale n. 465 del 13.11.2009;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpatisi continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

VISTA la determina n. 50 del 02.07.2020 di presa d'atto della superiore delibera n. 21 del 02.07.2020;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti è decaduto e non è stato ricostituito;

VISTO il Bilancio di Previsione 2021-2023 adottato con delibera consortile n.17 del 29.04.2021 dal Commissario Straordinario ed approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Servizio 4 Enti Vigilati, con D.R.S. n. 1148 del 19.07.2021;

VISTO il Bilancio di Previsione 2022-2024 adottato con delibera consortile n.33 del 29.04.2021 dal Commissario Straordinario ed in corso di approvazione da parte del competente organo tutorio del competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

VISTA l'autorizzazione alla gestione provvisoria sino al 31.07.2022 rilasciata dal competente organo tutorio ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.R.S. n. 143 del 18/02/2021 con il quale il competente Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea ha approvato i lavori denominati "Progetto di raddoppio dell'elettropompa di sollevamento dell'impianto idrovoro del Pantano - Gelsari, finalizzato all'ottimizzazione dell'impianto del sistema di allontanamento delle acque meteoriche in eccesso e di soccorso all'elettropompa esistente" finanziati, pertanto, dal capitolo del Bilancio della Regione Siciliana 546029 e sottoposto al vincolo di rendicontazione;

VISTA la determina del Direttore Generale N. 37 del 29/09/2021, con la quale sono stati aggiudicati i lavori del " Progetto di raddoppio dell'elettropompa di sollevamento dell'impianto idrovoro del Pantano - Gelsari, finalizzato all'ottimizzazione dell'impianto del sistema di allontanamento delle acque meteoriche in eccesso e di soccorso all' elettropompa esistente", alla Ditta Centamore Daniele con sede in Via Cavour, 105 - Scordia (CT) - P.IVA04838670878, la quale ha offerto un ribasso del 25,000% sull'importo a base d'asta di € 147.451,92 per lavori ed € 2.354,60 per oneri di sicurezza a misura non soggetta a ribasso, oltre IVA;

VISTA la nota prot. n. 3613 del 12.07.2022 con cui il R.U.P., Geom. Paolo Fisicaro, ha trasmesso il 2° SAL al 03.06.2022 ed il Certificato di pagamento lavori N. 2 del 15/06/2022, per un importo di € 69.604,65 oltre € 15.313,02 per IVA, unitamente alla fattura n. V00006 del 08/07/2022 dell'Impresa Centamore Daniele;

VISTA la proposta del Dirigente dell'Area Tecnica *ad interim*, Dott. Ing. Francesco Caristia, Prot. n. 3671 del 15/07/2022;

VISTO il DURC ON LINE rilasciato dall'INAIL con prot. n. 32101174 valido fino al 10/11/2022, dal quale risulta la regolarità contributiva dell'Impresa Centamore Daniele con sede in Via Cavour, 105 - Scordia (CT) - P.IVA04838670878;

Per tutto quanto sopra,

DETERMINA


- 1) **DI ACCOGLIERE** la proposta del Dirigente dell' Area Tecnica *ad interim* Prot. n. 3671 del 15/07/2022, che precede quale, parte integrante del presente provvedimento, facendola propria e più precisamente:
- 2) **DI PRENDERE ATTO** del 2° SAL relativo ai lavori del " Progetto di raddoppio dell'elettropompa di sollevamento dell'impianto idrovoro del Pantano - Gelsari, finalizzato all'ottimizzazione dell'impianto del sistema di allontanamento delle acque meteoriche in eccesso e di soccorso all'elettropompa esistente" CIG: 8659145880, redatto dal Direttore dei Lavori geom. Paolo Fisicaro in data 15.06.2021, per l'importo

indicato nel Certificato di pagamento lavori N. 2 del 15.06.2022, dell'importo di € 69.604,65 oltre € 15.313,02 per IVA;

- 3) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Servizio VI Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti Reti Irrigue – Dipartimento Agricoltura dell'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, corredato dal 2° SAL Lavori, nonché dal Certificato di pagamento lavori N. 2 del 15.06.2022, dell'importo di € 69.604,65 oltre € 15.313,02 per IVA, unitamente alla fattura n. n. V00006 del 08/07/2022 dell'Impresa Centamore Daniele;
- 4) **DI DARE MANDATO** ai competenti settori consortili di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento.

La superiore spesa graverà il capitolo 113283 del Bilancio consortile.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Dott. Geol. Gaetano Punzi)



ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE.

Il R.U.P.
(Geom. Paolo Ficcaro)

Il Dirigente dell'Area Tecnica *ad interim*
(Dott. Ing. Francesco Caristia)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Capo Settore Ragioneria
(Dott.ssa Daniela Cannizzaro)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determina n. 18 del 29 LUG. 2022 è stata pubblicata all'Albo Consortile dal 3 AGO. 2022 al _____

Lentini,

Il Capo Settore Segreteria
(Dott. Andrea Zarbano)

La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale del consorzio www.consorzio10sr.it - sezione Albo Pretorio.



CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

Prot. n. 3671 del 15 LUG. 2022

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P.Reg.Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissariale n. 6 del 30.10.2017

Via Agrone n. 68
96016 Lentini (SR)
C.F. 91007400897
tel. 095/8320723
fax 095/902690

web: www.consorzio10sr.it
email: protocollo@consorzio10sr.it
pec: protocollo@pec.consorzio10sr.it

OGGETTO: "Progetto di raddoppio dell'elettropompa di sollevamento dell'impianto idrovoro del pantano Gelsari, finalizzato all'ottimizzazione del sistema di allontanamento delle acque meteoriche in eccesso e soccorso all'elettropompa esistente.
Trasmissione Proposta Presa d'atto del 2° SAL e Certificato di Pagamento N. 2.
Liquidazione fattura N. V00006 del 08/07/2022 dell'Impresa Centamore Daniele.

Al Direttore Generale
dott. Giuseppe Barbagallo
e-mail: segreteria@consorziobonificasiciliaorientale.it
Sede

e p. c. Al Commissario Straordinario
Francesco Nicodemo
Sede

Con la presente si trasmette alla S.V., la PROPOSTA DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA ad interim, in riferimento Presa d'atto del 2° SAL e Certificato di Pagamento N. 2. Liquidazione fattura N. V00006 del 08/07/2022 dell'Impresa Centamore Daniele, dei lavori in oggetto.-

Il Dirigente Area Tecnica ad interim
(Dott. Ing. Francesco Caristia)



Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

Via Agnone n. 68
96016 Lentini (SR)
C.F. 91007400897
tel. 095/901477 - 901505
web: www.consortio10sr.it
email: protocollo@consorzio10sr.it
pec: protocollo@pec.consortio10sr.it

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA *ad interim*

OGGETTO: "Progetto di raddoppio dell'elettropompa di sollevamento dell'impianto idrovoro del Pantano - Gelsari, finalizzato all'ottimizzazione dell'impianto del sistema di allontanamento delle acque meteoriche in eccesso e di soccorso all'elettropompa esistente". CIG:8659145880-CUP: B17H19003440002.

Preso d'atto del 2° SAL e Certificato di Pagamento N. 2. Liquidazione fattura N. V00006 del 08/07/2022 dell'Impresa Centamore Daniele.-

L'anno Duemilaventidue il giorno quindici del mese di Luglio, presso la sede distaccata del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa mandatario, sita in Belvedere (SR) via Siracusa n. 15, il Dirigente dell'Area Tecnica, Dott. Ing. Francesco Carlistia, nominato ad interim presso il Consorzio di Bonifica 10 Siracusa con disposizione del Direttore Generale del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale prot. n. 290 del 25.03.2022:

VISTO il D.R.S. n. 143 del 18/02/2021 con il quale il competente Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea ha approvato i lavori denominati "Progetto di raddoppio dell'elettropompa di sollevamento dell'impianto idrovoro del Pantano - Gelsari, finalizzato all'ottimizzazione dell'impianto del sistema di allontanamento delle acque meteoriche in eccesso e di soccorso all'elettropompa esistente" finanziati, pertanto, dal capitolo del Bilancio della Regione Siciliana 546029 e sottoposto al vincolo di rendicontazione;

VISTA la determina del Direttore Generale N. 37 del 29/09/2021, con la quale sono stati aggiudicati i lavori del "Progetto di raddoppio dell'elettropompa di sollevamento dell'impianto idrovoro del Pantano - Gelsari, finalizzato all'ottimizzazione dell'impianto del sistema di allontanamento delle acque meteoriche in eccesso e di soccorso all'elettropompa esistente", alla Ditta Centamore Daniele con sede in Via Cavour, 105 - Scordia (CT) - P. IVA 04838670878, la quale ha offerto un ribasso del 25,000% sull'importo a base d'asta di € 147.451,92 per lavori ed € 2.354,60 per oneri di sicurezza a misura non soggetta a ribasso, oltre IVA;

VISTA la nota prot. n. 3613 del 12.07.2022 con cui il R.U.P., Geom. Paolo Fiscaro, ha trasmesso il 2° SAL al 03.06.2022 ed il Certificato di pagamento lavori N. 2 del 15/06/2022, per un importo di € 69.604,65 oltre € 15.313,02 per IVA, unitamente alla fattura n. V00006 del 08/07/2022 dell'Impresa Centamore Daniele;

VISTO il DURC ON LINE rilasciato dall'INAIL con prot. n. 32101174 valido fino al 10/11/2022, dal quale risulta la regolarità contributiva dell'Impresa Centamore Daniele con sede in Via Cavour, 105 - Scordia (CT) - P.IVA04838670878;

VISTO il conto corrente bancario dedicato, aperto presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa sede di Scordia (CT)- Cod. IBAN: IT 16G 05036 84270 CC0591695 767, comunicato dall'Impresa

esecutrice dei lavori in sede di stipula dell'accordo quadro, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 N. 136;

CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione predisporre tutti gli atti propedeutici e consequenziali necessari per procedere alla esecuzione dei lavori di manutenzione in argomento;

Pertanto,

PROPONE

DI PRENDERE ATTO del 2° SAL relativo ai lavori del " Progetto di raddoppio dell'elettropompa di sollevamento dell'impianto idrovoro del Pantano - Gelsari, finalizzato all'ottimizzazione dell'impianto del sistema di allontanamento delle acque meteoriche in eccesso e di soccorso all'elettropompa esistente" CIG: 8659145880, redatto dal Direttore dei Lavori geom. Paolo Fiscaro in data 15.06.2022, nonché del Certificato di pagamento lavori N. 2 del 15.06.2022, dell'importo di € 69.604,65 oltre € 15.313,02 per IVA;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio VI Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti Reti Irrigue – Dipartimento Agricoltura dell'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, corredato dal 2° SAL Lavori, nonché dal Certificato di pagamento lavori N. 2 del 15.06.2022, dell'importo di € 69.604,65 oltre € 15.313,02 per IVA, unitamente alla fattura n. V00006 del 08/07/2022 dell'Impresa Centamore Daniele.-

Il Dirigente dell'Area Tecnica *ad interim*
(Dot. Ing. Francesco Caristia)

