



CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P.R.S. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017



Regione Siciliana

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 58 DEL 20 SET. 2022

OGGETTO: Disposizione n. 389 del 31 luglio 2019 "*Interventi di ripristino della funzionalità idraulica, di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico nella rete scolante del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa*" – Piano di investimenti Cod. SI_SR_1079" CUP: B35J19001420002 - Approvazione perizia di variante.

ventidue

L'anno duemilaventi il giorno VENTI del mese di settembre presso la sede del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, sita in Catania – Via Centuripe n. 1/A, il sig. Francesco Nicodemo, nominato con D.A. n. 107/GAB del 09.11.2018 e prorogato con D.A. n. 1/GAB del 02.01.2019, D.A. n. 29/GAB del 29.03.2019, D.A. n. 102 del 30.09.2019 D.A. 140/GAB del 31.12.2019 e ulteriore D.A. n. 62/GAB del 03/07/2020, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Vice Direttore Generale del Consorzio, Dott. Geol. Gaetano Punzi, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 9 del 17.06.2019, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione l'ausilio degli strumenti informatici e con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13/02/1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25/05/1995 n. 45;

VISTO lo Statuto dell'intestato Consorzio approvato dall'Assessorato Regionale AA.FF. con nota n. 391 del 03.05.1999 giusto parere favorevole della Giunta di Governo espresso con delibera n. 435 del 13.11.1998 e successivamente modificato ed approvato dall'Assessorato Regionale AA.FF. con nota n. 115269 del 21.12.2009 giusta delibera di Giunta Regionale n. 465 del 13.11.2009;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 467 del 12.09.2017 e n. 468 del 13.09.2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16.10.2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017;

VISTA la delibera Commissariale n. 8 del 30.10.2017, con cui nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo-istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpatisi continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art. 1705 del codice civile, del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera Commissariale n. 21 del 02.07.2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25.06.2020, si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi il "periodo transitorio" istituito con delibera n. 8 del 30.10.2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18.12.2018, n. 11 dell'1.7.2019 e n. 47 del 19.12.2019;

VISTA la determina n. 50 del 02.07.2020 di presa d'atto della superiore delibera n. 21 del 02.07.2020;

VISTA la deliberazione n. 9 del 17.06.2019 di nomina del Dott. Geol. Gaetano Punzi a Vice Direttore Generale;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti ed è decaduto in attesa di essere ricostituito;

-----0-----

VISTA la Determina del Direttore Generale n. 38 del 12.03.2019 con la quale veniva nominato il dott. ing. Maurizio D'Urso progettista e RUP della perizia in oggetto;

VISTA la Disposizione n. 389 del 31.07.2019 del Commissario Delegato, Dirigente Generale del DRPC (Dipartimento Regionale di Protezione Civile) Sicilia, il Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, è stato individuato e nominato quale "soggetto attuatore" per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione dell'intervento ricompreso nel Piano degli investimenti predisposto dal medesimo Commissario Delegato di cui all'OCDPC n. 558/2018 con i fondi del DPCM 4 aprile 2019 recante "Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 24-quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136" - Regione Sicilia - Piano degli Investimenti di cui all'art. 1, comma 5 - Annualità 2019 - Fascicolo Siged n. 4.38.12.2.1/148 denominato "Interventi di ripristino della funzionalità idraulica di previsione e mitigazione del dissesto idrogeologico della rete scolante del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, nel territorio del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale - Piano investimenti Cod. SI_SR_1079, dell'importo complessivo stimato di Euro 789.461,00";

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 2 del 04.03.2020 con la quale è stato approvato il progetto di che trattasi, per un importo complessivo di € 789.461,00, con il seguente quadro economico:

A) Importo dei lavori a misura	€ 322.675,73	
TOTALE LAVORI	€ 322.675,73	€ 322.675,73
B.1) conferimento rifiuto a discarica materiale scavo (pulizia canali e pista di servizio) €/ton 8,000 * 36.000ton	€ 288.000,00	
B.2) caratterizzazione chimica (Tab. 1 - all.5 - parte quarta - Titolo V d. lgs. 152/2006)	€ 15.000,00	
B.3) imprevisti (5% importo dei lavori.)	€ 16.133,79	
B.4) incentivo per funzioni tecniche pari al 2% - art. 113 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - dell'importo relativo al progetto esecutivo	€ 6.453,51	
B.5) IVA al 22%	€ 141.198,09	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 466.785,39	€ 466.785,39
TOTALE IMPORTO		€ 789.461,12
TOTALE IMPORTO in c.t.		€ 789.461,00

VISTA la Determina del Direttore Generale n. 34 del 31.08.2021 con la quale è stata approvata la perizia di Assestamento e liquidato il pagamento il SAL;

VISTO che durante l'alluvione dell'ottobre 2021, la rete scolante oggetto di pulitura ha evitato pericoli per la pubblica incolumità ma, la tracimazione dei fiumi adiacenti ha ostruito con materiale vegetale e terroso alcuni dei predetti fossi consortili già puliti;

CONSIDERATO per garantire la funzionalità idraulica, della rete scolante del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, sono stati individuati i seguenti fossi maggiormente colpiti durante la predetta alluvione: Cicogna, Conte, Rappis e Mariolisi Dagala "C";

VISTA la nota consortile prot. n° 2521 del 17.05.2022, con la quale è stata richiesta al Dipartimento di Protezione Civile - Regione Siciliana l'autorizzazione a procedere alla redazione della perizia di variante ai

sensi dell'art. 106, comma 7 del d. lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., che prevede di integrare l'intervento progettuale iniziale per fatti imprevisi ed imprevedibili, per l'importo complessivo di variante pari ad €: 128.231,33 (50% dell'importo contrattuale pari ad € 256.462.67);

VISTO che con nota del Dipartimento di Protezione Civile – Regione Siciliana del DRPC Sicilia prot. n° 28207/OCDCPC 558 del 24.06.2022 il predetto Dipartimento ha autorizzato la redazione della Perizia di Variante e Suppletiva relativamente all'intervento denominato "Interventi di ripristino della funzionalità idraulica, di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico nella rete scolante del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa" Cod. SI_SR_1079;

VISTA la nota consortile prot. n°4460 del 12/09/2022, con la quale il Dott. Ing. Maurizio Antonio D'Urso progettista e R.U.P. della perizia indicata in oggetto ha trasmesso, il Progetto esecutivo di variante ai sensi dell'art. 106, comma 7, del d. lgs. n° 50/20016 e ss.mm.ii., dei lavori di che trattasi;

RITENUTO altresì di dovere approvare il relativo quadro economico di variante, di seguito riportato:

A.1) Importo dei lavori a misura a lordo	€ 483.782,60
A.2) Importo dei lavori a misura al netto del ribasso d'asta pari al 20,52%	€ 384.510,41
A) Totale Lavori	€ 384.510,41
B.1) conferimento rifiuto a discarica materiale scavo (pulizia canali e pista di servizio) €/ton 8,000 * 36.000ton	€ 115.000,00
B.2) caratterizzazione chimica (Tab. 1 - all.5 - parte quarta - Titolo V d. lgs. 152/2006)	€ 9.000,00
B.3) imprevisti (pari all'importo di progetto approvato)	€ 16.133,79
B.4) incentivo per funzioni tecniche pari al 2% - art. 113 D.lgs. n. 50/2016 - dell'importo relativo al progetto esecutivo	€ 9.675,65
B.5) IVA al 22% di: A) +B.2)+B.3)	€ 90.121,72
B) Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€ 239.931,17
C) Economie	€ 165.019,54
C) Totale Economie	€ 165.019,54
IMPORTO TOTALE	€ 789.461,12
IMPORTO TOTALE in c.t.	€ 789.461,00

TENUTO CONTO che la spesa complessiva dell'intervento indicato in oggetto non implica nessun impegno economico da parte dell'Ente, stante che i pagamenti verranno effettuati dal Dipartimento regionale della Protezione Civile direttamente all'operatore economico aggiudicatario ed esecutore dei lavori oggetto della presente determinazione;

CON il parere favorevole del Vice Direttore Generale,

DELIBERA


DI APPROVARE, la perizia di variante trasmessa dal R.U.P. con nota prot. 4460 del 12/09/2022 e redatta ai sensi dell'art. 106, comma 7, del d.lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., così denominata: "Interventi di ripristino della funzionalità idraulica, di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico nella rete scolante del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa" – Piano di investimenti Cod. SI_SR_1079. Importo complessivo di € 789.461,00" avente il seguente quadro economico di variante, per come di seguito riportato:

Quadro economico di variante


A.1) Importo dei lavori a misura a lordo	€ 483.782,60
A.2) Importo dei lavori a misura al netto del ribasso d'asta pari al 20,52%	€ 384.510,41
A) Totale Lavori	€ 384.510,41
B.1) conferimento rifiuto a discarica materiale scavo (pulizia canali e pista di servizio) €/ton 8,000 * 36.000ton	€ 115.000,00
B.2) caratterizzazione chimica (Tab. 1 - all.5 - parte quarta - Titolo V d. lgs. 152/2006)	€ 9.000,00
B.3) imprevisti (pari all'importo di progetto approvato)	€ 16.133,79
B.4) incentivo per funzioni tecniche pari al 2% - art. 113 D.lgs. n. 50/2016 - dell'importo relativo al progetto esecutivo	€ 9.675,65
B.5) IVA al 22% di: A)+B.2)+B.3)	€ 90.121,72
B) Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€ 239.931,17
C) Economie	€ 165.019,54
C) Totale Economie	€ 165.019,54
IMPORTO TOTALE	€ 789.461,12
IMPORTO TOTALE in c.t.	€ 789.461,00

DI DARE MANDATO al R.U.P., d'intesa con gli uffici competenti, di procedere con tutti gli specifici adempimenti di legge consequenziali al presente provvedimento.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Dott. Geol. Gaetano Punzi)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Sig. Francesco Nicodemo)




ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE


Il Responsabile Unico del Procedimento

(Dott. Ing. Maurizio Antonio D'Urso)



Il Dirigente Area Progettazione

(Dott. Ing. Eugenio Pollicino)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE (non comporta alcuna spesa).

Il Capo Settore Ragioneria

(Dott.ssa Daniela Cannizzaro)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione n. 58 del 20 SET. 2022 è stata pubblicata all'Albo Consortile dal 20 SET. 2022 al _____

Lentini,

Il Capo Settore Segreteria

(Dott. Andrea Zarbano)

La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale del consorzio www.consorzio10sr.it - sezione Albo Pretorio.