



CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P.R.S. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 33 DEL 22 DIC. 2022

Oggetto: "Progetto di raddoppio dell'elettropompa di sollevamento dell'impianto idrovoro del Pantano Gelsari, finalizzato all'ottimizzazione del sistema di allontanamento delle acque meteoriche in eccesso e soccorso all'elettropompa esistente".

CIG:8659145880 - CUP:B17H19003440002.

Approvazione del Certificato di Pagamento N. 2 bis (Redatto ai sensi dell'art 26 - D.Lgs 50/2022 "Decreto Aluti") e liquidazione fattura N. V0008 del 19/12/2022 dell'impresa Centamore Daniele -.

IL DIRETTORE GENERALE

L'anno Duemilaventidue il giorno ventidue del mese di Dicembre, presso la sede del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, sita in Lentini Via Agnone 68, il Direttore Generale del Consorzio, Dott. Giuseppe Barbagallo, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 28 del 14/09/2020, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO Lo Statuto dell'intestato Consorzio approvato dall'Assessorato Regionale AA.FF. con nota 391 del 03.05.1999 giusto parere favorevole della Giunta di Governo espresso con Delibera n. 435 del 13.11.1998 e successivamente modificato ed approvato dall'Assessorato Regionale AA.FF. con nota n. 115269 del 21.12.2009 giusta Delibera di Giunta Regionale n. 465 del 13.11.2009;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpatisi continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

VISTA la determina n. 50 del 02.07.2020 di presa d'atto della superiore delibera n. 21 del 02.07.2020;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti è decaduto e non è stato ricostituito;

VISTO il Bilancio di Previsione 2022-2024 adottato con delibera consortile n. 33 del 16.05.2022 dal Commissario Straordinario ed approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Servizio VI, con D.R.S. n. 4277 del 13.10.2022;

VISTO il D.R.S. n. 143 del 18/02/2021 con il quale il competente Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea ha approvato e finanziato il "Progetto di raddoppio dell'elettropompa di sollevamento dell'impianto idrovoro del Pantano - Gelsari, finalizzato all'ottimizzazione dell'impianto del sistema di allontanamento delle acque meteoriche in eccesso e di soccorso all'elettropompa esistente", sul capitolo del Bilancio della Regione Siciliana 546029 sottoposto al vincolo di rendicontazione;

VISTA la determina del Direttore Generale N. 37 del 29/09/2021, con la quale sono stati aggiudicati i lavori in argomento alla Ditta Centamore Daniele con sede in Via Cavour, 105 - Scordia (CT) - P.IVA04838670878, che ha offerto, sull'importo a base d'asta di € 147.451,92 per lavori ed € 2.354,60 per oneri di sicurezza oltre IVA, un ribasso pari al 25,000%;

VISTA la nota prot. n. 7122 del 28/11/2022 con la quale, il RUP Geom. Paolo Fisicaro, richiede l'adeguamento in applicazione dell'art. 26 del d.l. 50 del 17 maggio 22 e l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante in corso d'opera con relativo utilizzo delle somme derivanti dal ribasso d'asta del progetto in epigrafe;

VISTA la nota dipartimentale di riscontro, n. 182427 dell' 1/12/2022, con la quale si accoglie la richiesta prot. 7178 dell' 1/12/2022 di utilizzo delle somme resesi disponibili dalle economie derivanti dal ribasso d'asta;

Vista la delibera del commissario Straordinario n. 67 del 15.12.2022, di approvazione del nuovo quadro economico del progetto in epigrafe, come di seguito riportato:

| Il Costo totale degli interventi proposti in progetto IMPORTO FINANZIATO | | € 259.929,98 | ECONOMIA FINALE LAVORI |
|--|---|---------------------|------------------------|
| A - IMPORTO TOTALE DEI LAVORI | | | |
| A0 | Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso e al netto degli D.S. | € 177.727,22 | |
| | Oneri per la sicurezza | € 2.354,60 | |
| | TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO | € 180.081,82 | |
| A1 | Importo dei lavori al netto del ribasso (25,00%) | € 141.039,87 | |
| A2 | Oneri per la sicurezza | € 2.354,60 | |
| | TOTALE IMPORTO LAVORI INCLUSO MANODOPERA, COSTI AZIENDALI E SICUREZZA AL NETTO DEL RIBASSO | € 143.374,47 | € 143.374,47 |
| A3 | SOMMA da riconoscere all' Impresa ai sensi del D. L. 50 del 17.05. 22 | | |
| | 1) b) - Somma da riconoscere all' impresa ai sensi art. 26 (ECONOMIE) | € 15.700,18 | |
| | 1) a) - Imprevisti il 50% di euro 415,00 corrispondenti ad € 207,50 (somma inserita in A1) | | |
| A4 | Perizia di Variante in Corso d'opera | € 14.367,62 | |

| B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | | |
|---|--|---|--------------|
| Lavori urgenti in economia: | | | |
| B1 - | Acquisto di elettropompa di 2250 l/s allm. 190/KW offerta più vantaggiosa € 45.080,00 | € | 45.080,00 |
| B2 - | Imprevisti 5% di A (0,00277025%) | € | 207,50 |
| B3 - | Incentivi per funzioni tecniche 2% (art. 113 c.2 D.Lgs.50/2016) | € | 2.996,13 |
| B4 - | Conferimento incarico di progettazione esterna limitatamente alla | € | 15.300,00 |
| B5 - | IVA ed eventuali altre imposte 22% (A1+A2+B1+B2+B4) | € | 44.871,63 |
| | | € | 108.455,26 |
| | | € | 108.455,26 |
| | | | |
| B6 - | Economia derivante dal ribasso d'asta | € | 6.639,56 |
| | IVA - economia ribasso d'asta 22% (B6) | € | 1.460,70 |
| | Somma economie | € | 8.100,26 |
| | | € | 8.100,26 |
| | | | |
| TOTALE GENERALE (A1+A2+A3 1)b)+A3 1)a)+A4)+B) | | | € 259.929,98 |

ATTESO che il nuovo quadro economico non altera il finanziamento concesso con D.R.S. n. 143 del 18/02/21;
CONSIDERATO che le maggiori somme per lavori di cui alla perizia di variante in questione trovano capienza nelle somme a disposizione dell'amministrazione, utilizzando le economie derivanti da ribasso d'asta ed imprevisti;

VISTA la proposta redatta dal Dirigente Area Tecnica ad Interim, assunta al prot. n. 7557 del 20.12.2022;

VISTO il DURC ON LINE rilasciato dall'INAIL con prot. n. 33549107 valido fino al 12.3.2023, prot. n. 7276 del 16/12/2022 dal quale risulta la regolarità contributiva dell'Impresa Centamore Daniele con sede in Via Cavour, 105 - Scordia (CT) - C.F. CNT DNL 79R24 C351V;

VISTO il conto corrente bancario dedicato, aperto presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa sede di Scordia (CT)- Cod. IBAN: IT 16G 05036 84270 CC0591695 767, comunicato dall'Impresa esecutrice dei lavori in sede di stipula dell'accordo quadro, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 N. 136;

RITENUTO pertanto, di procedere alla liquidazione delle spettanze alla ditta Centamore Daniele con sede in Via Cavour, 105 - Scordia (CT) per l'esecuzione dei lavori certificati dal RUP in data 31.08.2022 per l'importo di € 15.907,68 oltre € 3.499,69 per IVA, giusta fattura V00008 del 19/12/2022, assunta al prot.n. 7551 del 20/12/2022;

DETERMINA


- DI ACCOGLIERE** la proposta del Dirigente dell' Area Tecnica ~~ad interim~~ Prot. n. 7557 del 20.12.2022, che precede quale parte integrante del presente provvedimento;
- DI DARE ATTO** che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;
- DI PRENDERE ATTO** della stesura del certificato di pagamento n. 2 BIS del 31.08.2022 da parte del DL e RUP geom. Paolo Fisicaro, relativamente ai lavori del "Progetto di raddoppio dell'elettropompa di sollevamento dell'impianto idrovoro del Pantano - Gelsari, finalizzato all'ottimizzazione dell'impianto del sistema di allontanamento delle acque meteoriche in eccesso e di soccorso all'elettropompa esistente", avente CIG: 8659145880, redatto in armonia all'art 26 del D.Lgs 50/2022 ("Decreto Aiuti") e recante un importo di € 15.907,68 oltre € 3.499,69 per IVA;
- DI PROCEDERE** alla liquidazione delle spettanze alla ditta Centamore Daniele con sede in Via Cavour, 105 - Scordia (CT) per l'esecuzione dei lavori certificati dal RUP in data 31.08.2022 per l'importo di € 15.907,68 oltre € 3.499,69 per IVA, giusta fattura V00008 del 19/12/2022, assunta al prot.n. 7551 del 20/12/2022;

5) **DI DARE MANDATO AL RUP** di trasmettere il presente provvedimento al Servizio 6 – Dipartimento Sviluppo Rurale dell'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, allegando la relativa documentazione al fine di richiedere l'accreditamento delle somme dovute;

6) **DI DARE MANDATO** ai competenti settori consortili di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento.

La superiore spesa graverà il capitolo 113283/R del Bilancio consortile.


IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe BARBAGALLO)



ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna


Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE.

Il R.U.P.
(Geom. Paolo Fisicaro)



Il Dirigente dell'Area Tecnica *ad interim*

(Det. Ing. Alessandro Scelfo)



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Capo Settore Ragioneria

(Dott. ssa Daniela Cannizzaro)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determina n. 33 del 22 DIC. 2022 è stata pubblicata all'Albo Consortile dal 23 DIC. 2022 al _____

Lentini,

Il Capo Settore Segreteria

(Dott. Andrea Zarbano)

La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale del consorzio www.conorzio10sr.it - sezione Albo Pretorio.



CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

*Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale*

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA *ad interim*

OGGETTO: "Progetto di raddoppio dell'elettropompa di sollevamento dell'impianto idrovoro del Pantano - Gelsari, finalizzato all'ottimizzazione dell'impianto del sistema di allontanamento delle acque meteoriche in eccesso e di soccorso all'elettropompa esistente".
CIG:8659145880 - CUP: B17H19003440002.

Approvazione del Certificato di Pagamento N. 2 bis - ai sensi dell'art 26 del D.Lgs 50/2022 "Decreto Aiuti" - e liquidazione fattura N. V0008 del 19/12/2022 dell'impresa Centamore Daniele.-

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno 20 del mese di Dicembre, presso la sede del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa mandatario, sita in Lentini (Sr) via Agnone, 68; Il Dirigente dell'Area Tecnica; Dott. Ing. Alessandro Scelfo, nominato ad interim presso il Consorzio di Bonifica 10 Siracusa con disposizione del Direttore Generale del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale prot. n. 1067 del 25.10.2022;

VISTA la disposizione di servizio del CBSO prot. n. 1219 del 21.10.2021 e la successiva prot. n. 1248 del 04.11.2021;

VISTO il D.R.S. n. 143 del 18/02/2021 con il quale il competente Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea ha approvato i lavori denominati "Progetto di raddoppio dell'elettropompa di sollevamento dell'impianto idrovoro del Pantano - Gelsari, finalizzato all'ottimizzazione dell'impianto del sistema di allontanamento delle acque meteoriche in eccesso e di soccorso all'elettropompa esistente" finanziati, pertanto, dal capitolo del Bilancio della Regione Siciliana 546029 e sottoposto al vincolo di rendicontazione;

VISTA la determina del Direttore Generale N. 37 del 29/09/2021, con la quale sono stati aggiudicati i lavori del "Progetto di raddoppio dell'elettropompa di sollevamento dell'impianto idrovoro del Pantano - Gelsari, finalizzato all'ottimizzazione dell'impianto del sistema di allontanamento delle acque meteoriche in eccesso e di soccorso all'elettropompa esistente", alla Ditta Centamore Daniele con sede in Via Cavour, 105 - Scordia (CT) - P.IVA04838670878, la quale ha offerto un ribasso del 25,000% sull'importo a base d'asta di € 147.451,92 per lavori ed € 2.354,60 per oneri di sicurezza a misura non soggetta a ribasso, oltre IVA;

VISTA la nota prot. n. 7122 del 28/11/2022 con la quale, il RUP Geom. Paolo Fisicaro, richiede l'adeguamento in applicazione dell'art. 26 del d.l. 50 del 17 maggio 22 e l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante in corso d'opera con relativo utilizzo delle somme derivanti dal ribasso d'asta del progetto in epigrafe;



Regione Siciliana

VISTA la trasmissione della superiore richiesta all'organo tutorio, inoltrata via P.E.C. dal Commissario Straordinario del Consorzio con nota prot. 7178 dell' 1/12/2022;

VISTA la nota dipartimentale di riscontro, n. 182427 dell' 1/12/2022, con la quale si accoglie la richiesta di utilizzo delle somme resi disponibili dalle economie derivanti dal ribasso d'asta;

VISTA la nota prot. n. 7291 del 07/12/2022 con la quale, il D.L. e R.U.P. Geom. Paolo Fisicaro, trasmette tutta la documentazione allo scrivente Dirigente dell'area Tecnica ad Interim, a corredo dell'adeguamento in applicazione dell'art. 26 del d.l. 50 del 17 maggio 22;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 67 del 15.12.2022, di approvazione del nuovo quadro economico del progetto in epigrafe, come di seguito esposto:

| Il Costo totale degli interventi proposti in progetto IMPORTO FINANZIATO | | € | 259.929,98 | ECONOMIA FINALE LAVORI |
|--|--|---|------------|------------------------|
| A - IMPORTO TOTALE DEI LAVORI | | | | |
| A0 | Importo dei Lavori a misura soggetti a ribasso e al netto degli O.S. | € | 177.727,22 | |
| | Oneri per la sicurezza | € | 2.354,60 | |
| | TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO | € | 180.081,82 | |
| A1 | Importo dei lavori al netto del ribasso (25,00%) | € | 141.019,87 | |
| A2 | Oneri per la sicurezza | € | 2.354,60 | |
| | TOTALE IMPORTO LAVORI INCLUSO MANODOPERA, COSTI AZIENDALI E SICUREZZA AL NETTO DEL RIBASSO | € | 143.374,47 | € 143.374,47 |
| A3 | SOMMA da riconoscere all' Impresa ai sensi del D. L. 50 del 17.05. 22 | | | |
| | 1) b) - Somma da riconoscere all' Impresa ai sensi art. 26 (ECONOMIE) | € | 15.700,18 | |
| | 1) a) - Imprevisti il 50% di euro 415,00 corrispondenti ad € 207,50 (somma inserite in A1) | | | |
| A4 | Perizia di Variante in Corso d'opera | € | 14.367,62 | |
| B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | | | |
| B1 | Lavori urgenti in economia: Acquisto di elettropompe di 2250 l/s alim. 190/KW offerta più vantaggiosa C. 45.080,00 | € | 45.080,00 | |
| B2 | Imprevisti 5% di A (0,00277025%) | € | 207,50 | |
| B3 | Incentivi per funzioni tecniche 2% (art. 113 c.2 D.Lgs.50/2016) | € | 2.996,13 | |
| B4 | Conferimento incarico di progettazione esterna limitatamente alla | € | 15.300,00 | |
| B5 | IVA ed eventuali altre imposte 22% (A1+A2+B1+B2+B4) | € | 44.871,83 | |
| | | € | 108.455,26 | € 108.455,26 |
| B6 | Economia derivante dal ribasso d'asta | € | 6.639,56 | |
| | IVA - economie ribasso d'asta 22% (B6) | € | 1.460,70 | |
| | Somma economie | € | 8.100,26 | € 8.100,26 |
| TOTALE GENERALE (A1+A2+A3 1)b)+A3 1)a)+A4)+B) | | € | 259.929,98 | |

Handwritten signature

Handwritten signature

ATTESO che il nuovo quadro economico non altera il finanziamento concesso con D.R.S. n. 143 del 18/02/21, mantenendo il medesimo importo complessivo;



Regione Siciliana

RILEVATO che le maggiori somme necessarie per lavori, inserite nel NUOVO QUADRO ECONOMICO, risultano pari ad € 15.907,68 (ai sensi dell'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 "Decreto Aiuti" - disciplina revisione prezzi);

TENUTO CONTO che il superiore maggiore importo trova copertura nella voce imprevisti per € 207,50 (pari al 50% degli imprevisti pari ad € 207,50), mentre per (€ 15.907,68 - € 207,50 = € 15.700,18) trova copertura nelle economie derivanti dal ribasso d'asta, oltre ad ulteriori € 14.367,62 oltre IVA che trovano copertura dalle economie derivanti dal ribasso d'asta;

CONSIDERATO che il nuovo quadro economico non varia nel suo importo complessivo, trovando capienza nelle somme a disposizione dell'amministrazione, dove utilizza le economie da ribasso d'asta ed imprevisti;

VISTO il DURC ON LINE rilasciato dall'INAIL con prot. n. 33549107 valido fino al 12.03.2023, dal quale risulta la regolarità contributiva dell'Impresa Centamore Daniele con sede in Via Cavour, 105 - Scordia (CT) - P.IVA04838670878;

VISTO il conto corrente bancario dedicato, aperto presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa sede di Scordia (CT)- Cod. IBAN: IT 16G 05036 84270 CC0591695 767, comunicato dall'Impresa esecutrice dei lavori in sede di stipula dell'accordo quadro, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 N. 136;

RITENUTO pertanto, di procedere alla liquidazione delle spettanze alla ditta Centamore Daniele con sede in Via Cavour, 105 - Scordia (CT) per l'esecuzione dei lavori certificati dal RUP in data 31.08.2022 per l'importo di € 15.907,68 oltre € 3.499,69 per IVA;

Per tutto quanto sopra,

CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione predisporre tutti gli atti propedeutici e consequenziali necessari per procedere alla esecuzione dei lavori di manutenzione in argomento;

PROPONE

DI PRENDERE ATTO della stesura del certificato di pagamento n. 2 BIS del 31.08.2022 da parte del DL e RUP geom. Paolo Fisicaro, relativamente ai lavori del "Progetto di raddoppio dell'elettropompa di sollevamento dell'impianto idrovoro del Pantano - Gelsari, finalizzato all'ottimizzazione dell'impianto del sistema di allontanamento delle acque meteoriche in eccesso e di soccorso all'elettropompa esistente", avente CIG: 8659145880, redatto in armonia all'art.26 del D.Lgs 50/2022 ("Decreto Aiuti") e recante un importo di € 15.907,68 oltre € 3.499,69 per IVA;

DI LIQUIDARE la fattura N. V0008 del 19/12/2022 emessa dall'Impresa Centamore Daniele con sede in Via Cavour, 105 - Scordia (CT) - P.IVA04838670878.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio IV Vigilanza - Dipartimento Sviluppo Rurale dell'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, corredato del Certificato di pagamento lavori N. 2 BIS del 31.08.2022 dell'importo di € 15.907,68 oltre € 3.499,69 per IVA, unitamente alla fattura n. V0008 del 19/12/2022 dell'Impresa Centamore Daniele, al fine di richiedere il relativo accredito.

Il Dirigente dell'Area Tecnica *ad Interim*
(Dott. Ing. Alessandra SCILFO)

A. Minichino

Dirigente del Servizio IV Vigilanza

Consorzio Intercomunale S. Agata

via Cavour, 105 - Scordia (CT) - P.IVA04838670878

tel. 0932/810000

FATTURA PANTANO GELSARI SECONDA RATA


Da daniele.centamore.danielecentamorepec@pcert.postecert.it
<daniele.centamore.danielecentamorepec@pcert.postecert.it>
A consorzio di bonifica siracusa <protocollo@pec.consorzio10sr.it>
Data lunedì 19 dicembre 2022 - 12:08

Buongiorno in allegato invio fattura per il lavoro di Pantano Gelsari seconda rata

Centamore Daniele

V00008.pdf

Protocollo nr.: 0007551
del 20/12/22
Ente: Consorzio di Bonifica 10
SR Mandat. Cons. Bon. Sicilia
Orient.
AOO:

| |
|--|
| CONSORZIO DI BONIFICA DI SIRACUSA |
| DATA 20/12/2022 |
| IL DIRETTORE GENERALE  |
| IL FUNZIONARIO DIR. A. PROD. DIR. A. TEO. DIR. A. AMM. AUA FIS. P. C.S. SAG. MOR |
| ALTO ORIGINALE MOR |

DANIELE CENTAMORE

via cavour 105
95048 SCORDIA
CT

Tel. 3287048071

E-Mail: danielecentamore@libero.it

P. IVA: 04738670878

CF: CNTDNL79R24C351V

Spett.le

CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA ORIENTALE

VIA AGNONE 68

96016 LENTINI

SR

Numero V00008

Del 19/12/2022

| | | |
|---|--|------------------|
| Tipo Documento Fattura Vendita Protocollo V | Partita Iva IT Cod. Fisc. 91007400897 | Pag. 1 |
| Condizioni di Pagamento Bonifico | Ns. Banca BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA S.C.R. Iban IT16G0503684270CC0591695767 | |
| Scadenze | 19/12/2022 | 15.907,68 |

| Cod. Articolo | Descrizione | Q.tà | Prezzo | Um | Sconto | Omag. | Importo | C.Iva |
|-----------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------------|--------|--------------------------|-----------|----------------------|
| | PROGETTO DI RADDOPPIO DELL'ELETTROPOMPA DI SOLLEVAMENTO DELL'IMPIANTO IDROVORO DEL PANTANO GELSARI, FINALIZZATO ALL'OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA DI ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE IN ECCESSO E SOCCORSO ALL'ELETTROPOMPA ESISTENTE (D.L. 50 DEL 17 MAGGIO 22, ATTIVITA CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 26) SECONDO LE INDICAZIONE DELL'ANCE IN RIFERIMENTO ALL'APPLICAZIONE DEL DL DEL 17 MAGGIO 2022 N. 50. - CERTIFICATO N. 2 BIS (D.L. 50 DEL 17 MAGGIO 2022 ART. 26. - SECONDA RATA | 1 | 15.907,68 | N | | | 15.907,68 | 22 |
| Totale Merce / Prestazione | | Totale Netto | | Spese di Trasporto | | Spese Bancarie | | Spesa - Bolli |
| 15.907,68 | | 15.907,68 | | | | | | |
| Annotazioni | | % Iva | Imponibile | Imposta | | Tot Imp. | | |
| | | 22 | 15.907,68 | 3.499,69 | | 15.907,68 | | |
| Sconto su tot. documento | | | | | | Tot Iva | | |
| | | | | | | 3.499,69 | | |
| | | | | | | Totale Documento | | |
| | | | | | | EURO 19.407,37 | | |
| | | | | | | Totale da Versare | | |
| | | | | | | EURO 15.907,68 | | |

Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72



Protocollo nr.: 0007557

del 20/12/22

Ente: Consorzio di Bonifica 10
SR Mandat. Cons. Bon. Sicilia.
Orient.

A00:

Mandatario senza rappresentanza del
**Consorzio di Bonifica Sicilia
Orientale**

(D.P.Reg.Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissionariale n. 8 del 30.10.2017

Via Agnone, n. 68
96016 Lentini (SR)
C.F. 91007400897
tel. 095/8320723

web: www.consorzio10sr.it
email: protocollo@consorzio10sr.it
pec: protocollo@pec.consorzio10sr.it

OGGETTO: "Progetto di raddoppio dell'elettropompa di sollevamento dell'impianto idrovoro del Pantano Gelsari, finalizzato all'ottimizzazione del sistema di allontanamento delle acque meteoriche in eccesso e soccorso all'elettropompa esistente.

CIG:8659145880-CUP:B17H19003440002.

Proposta del Dirigente dell'area Tecnica ad interim .

Si trasmette, con riferimento al progetto indicato in epigrafe, la Proposta del Dirigente dell'area Tecnica ad interim, con oggetto, Approvazione del Certificato di Pagamento N. 2 bis - ai sensi dell'art 26 del D.Lgs 50/2022 "Decreto Aiuti"- e liquidazione fattura N. V0008 del 19/12/2022 dell'Impresa Centamore Daniele, per gli adempimenti di competenza successivi e consequenziali.

Lentini, 20.12.2022

Il Dirigente Area Tecnica ad interim

(dot. ing. Alessandro Saffo)
A. Menichino