



CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P.R.S. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL VICE DIRETTORE GENERALE

N. *14* DEL *04* MAG. 2023

Oggetto: "Progetto di raddoppio dell'elettropompa di sollevamento dell'impianto idrovoro del Pantano Gelsari, finalizzato all'ottimizzazione del sistema di allontanamento delle acque meteoriche in eccesso e soccorso all'elettropompa esistente".

CIG:8659145880-CUP:B17H19003440002.

Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in epigrafe e del certificato n. 3 TER per il pagamento delle ritenute dello 0,05 % infortuni, con liquidazione della fattura n. V00009 del 28.02.2023, emessa dalla ditta Centamore Daniele con sede in Via Cavour, 105 - Scordia (CT).

L'anno Duemilaventitre il giorno *QUATTRO* del mese di Maggio, presso la sede del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, sita in Catania, Via Centuripe n. 1/A, il Vice Direttore Generale del Consorzio, Dott. Geol. Gaetano Punzi, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 9 del 17/06/2019, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO lo Statuto dell'intestato Consorzio approvato dall'Assessorato Regionale AA.FF. con nota 391 del 03.05.1999 giusto parere favorevole della Giunta di Governo espresso con Delibera n. 435 del 13.11.1998 e successivamente modificato ed approvato dall'Assessorato Regionale AA.FF. con nota n. 115269 del 21.12.2009 giusta Delibera di Giunta Regionale n. 465 del 13.11.2009;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo

transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

VISTA la determina n. 50 del 02.07.2020 di presa d'atto della superiore delibera n. 21 del 02.07.2020;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti è decaduto e non è storico costituito;

VISTO il D.R.S. n. 143 del 18/02/2021 con il quale il competente Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea ha approvato i lavori denominati "*Progetto di raddoppio dell'elettropompa di sollevamento dell'impianto idrovoro del Pantano - Gelsari, finalizzato all'ottimizzazione dell'impianto del sistema di allontanamento delle acque meteoriche in eccesso e di soccorso all'elettropompa esistente*" finanziati, pertanto, dal capitolo del Bilancio della Regione Siciliana 546029 e sottoposto al vincolo di rendicontazione;

VISTA la determina del Direttore Generale N. 37 del 29/09/2021, con la quale sono stati aggiudicati i lavori del "*Progetto di raddoppio dell'elettropompa di sollevamento dell'impianto idrovoro del Pantano - Gelsari, finalizzato all'ottimizzazione dell'impianto del sistema di allontanamento delle acque meteoriche in eccesso e di soccorso all'elettropompa esistente*", alla Ditta Centamore Daniele con sede in Via Cavour, 105 - Scordia (CT) - P.IVA04738670878, la quale ha offerto un ribasso del 25,000% sull'importo a base d'asta di € 147.451,92 per lavori ed € 2.354,60 per oneri di sicurezza a misura non soggetta a ribasso, oltre IVA;

VISTA la nota prot. n. 7122 del 28/11/2022 con la quale, il RUP Geom. Paolo Fisicaro, richiede l'adeguamento in applicazione dell'art. 26 del d.l. 50 del 17 maggio 22 e l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante in corso d'opera con relativo utilizzo delle somme derivanti dal ribasso d'asta del progetto in epigrafe;

VISTA la trasmissione della superiore richiesta all'organo tutorio, inoltrata via P.E.C. dal Commissario Straordinario del Consorzio con nota prot. 7178 dell' 1/12/2022;

VISTA la nota dipartimentale di riscontro, n. 182427 dell' 1/12/2022, con la quale si accoglie la richiesta di utilizzo delle somme resesi disponibili dalle economie derivanti dal ribasso d'asta;

VISTA la nota prot. n. 7291 del 07/12/2022 con la quale, il D.L. trasmette la perizia di variante e tutta la documentazione, a corredo della perizia di Variante in corso d'opera;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 67 del 15/12/2022, di approvazione del nuovo quadro economico del progetto in epigrafe;

ATTESO che il nuovo quadro economico non altera il finanziamento concesso con D.R.S. n. 143 del 18/02/21, mantenendo il medesimo importo complessivo;

VISTA la perizia di variante in corso d'opera, redatta dal D.L. Geom. Paolo Fisicaro, per Sopravvenute circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, inferiore al 15% dell'importo contrattuale, resa necessaria per circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione, non riconducibili alla responsabilità di nessuna delle parti, così come previsto dal comma 2 lettera b) dell'art. 106 del D.lgs 50/2016, e trasmessa all'Amministrazione Consortile, con nota n. 7582 del 12/12/2022;

VISTO il parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento sulla perizia di variante in corso d'opera assunto con protocollo consortile n. 7582 del 12/12/2022 e del relativo schema atto di sottomissione firmato dall'impresa Centamore Daniele, senza riserve, stipulato in data 09/11/2022;

CONSIDERATO che le maggiori somme necessarie per lavori previsti in Perizia di variante in corso d'opera trova capienza nelle somme a disposizione dell'amministrazione, e precisamente utilizzando le economie risultanti dal ribasso d'asta, come meglio descritta nella predetta delibera del Commissario Straordinario n. 67 del 15.12.2022 di approvazione del nuovo quadro economico, del progetto in epigrafe;

VISTA la nota prot. n. 866 del 15/02/2023 del RUP Geom. Paolo Fisicaro, con la quale si trasmette il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in epigrafe e certificato n. 3 TER per il pagamento delle ritenute dello 0,05 % infortuni, con relativa fattura n. V00001 del 13/02/2023 dell'importo di €. 640,00 oltre IVA, emessa dalla Ditta Centamore Daniele con sede in Via Cavour, 105 - Scordia (CT) - P.IVA04738670878;

VISTA la nota di credito della ditta Centamore Daniele n. V00006 del 28/02/2023 relativa allo storno della fattura n. V00001 del 13/02/2023;

VISTA la nota prot. 1237 del 07/03/2023 con la quale la ditta Centamore Daniele trasmette e comunica la sostituzione della fattura n. V00001 del 13/02/2023 con quella corretta n. V00009 del 28/02/2023;

VISTO il DURC ON LINE prot. INPS n.35178336, acquisito agli atti consortili in data 30/03/2023 con prot. n.1760, dal quale risulta la regolarità contributiva dell'Impresa Centamore Daniele con sede in Via Cavour 105 - Scordia (CT) -P. IVA 04738670878 - C.F. CNT DNL 79R24 C351V, con validità fino al 15/07/2023;

TENUTO CONTO che l'art. 43 del D.Lgs n. 118/2011 prevede che in mancanza dell'approvazione del bilancio di previsione la gestione finanziaria dell'ente si svolge obbligatoriamente nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti la gestione provvisoria;

TENUTO CONTO che, per come esplicito dal punto 8 dell'Allegato 4/2, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato e che la stessa è sostanzialmente prevista per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2022-2024 riformulato adottato con delibera consortile n. 33 del 16/05/2022 del Commissario Straordinario ed approvato dal competente organo tutorio con D.R.S. n. 4277 del 13.10.2022;

VISTA la nota prot. 95445 del 02/05/2023 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale Agricoltura, assunta al protocollo dell'Ente al n. 2267, con quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 31/05/2023 nelle more della predisposizione ed approvazione del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2023;

VISTE le proposte di Determina prot. n.1726 del 28/03/2023 e successiva prot. n. 2269 del 02/05/2023 redatte dal Responsabile Unico del Procedimento;

Per tutto quanto sopra,

DETERMINA

DI ACCOGLIERE la proposta di Determina redatta dal Responsabile Unico del Procedimento protocollo n. 2269 del 02/05/2023 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;


DI PRENDERE ATTO del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in epigrafe trasmesso dal R.U.P. Geom. Paolo Fisicaro con nota prot. n. 866 del 15/02/2023;

DI LIQUIDARE la fattura n. V00009 del 28/02/2023 emessa dalla Ditta Centamore Daniele con sede in Via Cavour, 105 - Scordia (CT) - P. IVA 04738670878, acquisita agli atti consortili in data 07/03/2023 con prot. n.1237, riguardante il n. 3 TER certificato di pagamento dell'importo di €. 640,00 oltre IVA, da imputare al capitolo 113283/R del bilancio consortile;

DI DARE MANDATO al RUP di porre in essere tutte le attività consequenziali al presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione della presente determinazione al Servizio 6 Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti - Reti irrigue - Dipartimento Regionale Agricoltura dell' Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

IL VICE DIRETTORE GENERALE


(Dott. Geol. Gaetano Punzi)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gaetano Punzi', written in a cursive style.


ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE

Il R.U.P.
(Geom. Paolo Fiscaro)



Il Dirigente dell'Area Tecnica
(Dott. Ing. Gaetano Cancaro)



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Capo Settore Ragioneria

(Dott.ssa Daniela Cannizzaro)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determina n. 14 del 4 MAG. 2023 è stata pubblicata all'Albo Consortile dal 5 MAG. 2023 al _____

Lentini,

Il Capo Settore Segreteria
(Dott. Andrea Zarbano)

La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale del consorzio www.consorzio10sr.it - sezione Albo Pretorio.